


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>MŠ Heľpa</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Naviac práce_01_hrubá podlaha po -0,100 + vrchný betón + strop + omietky strop_steny</b>	EČO	
Objednávateľ	 m-plan, s.r.o. Dúhová 27 900 29 Nová Dedinka IČO: 46 807 586 DIČ: 2023604935 vzduchotechnika a klimatizácia	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		03.05.2023	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 143,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	10 609,76	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 759,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	994,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 507,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D		
		Celkové náklady		
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>		23	Súčet 7, 12, 19-22	17 507,21
		24	DPH 20,00 % z 17 507,21	3 501,44
		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>21 008,65</b>

Zhotoviteľ		E		
		Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



