

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 11.05.2022 s centrálnym č. 439/2022 a vysporiadaní záväzkov

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej iba „Dohoda“)

medzi:

Názov: **Mesto Trnava**
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
Telefón: 033/ 32 36 130
Email: lubica.augustinova@trnava.sk
(ďalej iba „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **DEVLEV BUILDINGS s.r.o.**
Sídlo: Klemensova 15, 811 08 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Samuel Župa, konateľ
IČO: 50 872 800
DIČ: 2120503814
IČ DPH: SK2120503814
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefón: +421 904 133 949
Email: info@devlev.sk
(ďalej iba „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom aj ako „Zmluvné strany“)

za nasledujúcich podmienok:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.05.2022 Zmluvu o dielo s centrálnym č. 439/2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.08.2022 s centrálnym č. 650/2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo dodanie diela „Rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova – Invalidská ulica, PD“ v rozsahu:
 - Geodetické zameranie územia, prieskumy
 - Projektová dokumentácia – realizačný projekt (RP)
 - Súčinnosť v procese implementácie projektu a v procese verejného obstarávania
 - Výkon odborného autorského dohľadu (OAD) počas realizácie stavby.

2. Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto Dohody vyhotovil a odovzdal Objednávateľovi plnenie v rozsahu bodu 2.2.1. Zmluvy o dielo, a to geodetické zamerania územia, čerpacia skúška (v zmysle Dodatku č.1 cčz: 650/2022) a dendrologický prieskum. Objednávateľ zaplatil Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o dielo cenu vo výške 8 040 €.
3. V rámci plnenia uvedeného v bode 2.2.1. Zmluvy o dielo dodal Zhotoviteľ Objednávateľovi čiastočne plnenie podľa bodu 2.2.2. Zmluvy o dielo, a to rozpracovanú projektovú dokumentáciu realizačného projektu. Podmienky finančného vysporiadania za projektovú dokumentáciu – realizačný projekt v štádiu rozpracovanosti dodanú dohodli Zmluvné strany v Článku III. tejto Dohody.

Článok II.

Predmet dohody

Zmluvné strany sa týmto dohodli na ukončení Zmluvy o dielo ku dňu uzatvorenia tejto Dohody a vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo podľa Článku III. tejto Dohody.

Článok III.

Vysporiadanie záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za čiastočne spracovanú projektovú dokumentáciu realizačný projekt (RP) , ako je uvedené v Článku I. ods. 3 tejto Dohody cenu vo výške 11 400 eur (slovom: jedenásťtisícštyristo eur) s DPH.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu vo výške dohodnutej v ods. 1 tohto Článku Dohody na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom následne po uzatvorení tejto Dohody.
3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ súhlasí s použitím Objednávateľovi odovzdaného diela Objednávateľom či treťou osobou.
6. Splnením povinnosti Objednávateľa uvedenej v ods. 2 tohto článku Dohody sa považujú záväzky zo Zmluvy o dielo za vysporiadané a zmluvné strany vyhlasujú, že si nebudú voči sebe uplatňovať ďalšie nároky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.
7. Ustanovením uvedeným v predchádzajúcom odseku tejto Dohody nie je dotknuté právo Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela, záruky, či právo Zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody vyplývajúce zo Zmluvy o dielo.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy Dohodou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
2. Dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
4. Táto Dohoda je záväzná tiež pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky budú riešené ich vzájomnou dohodou. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, bude spor predložený na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto Dohody je možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si Dohodu prečítali, s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že Dohoda bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
8. Dohoda bola zverejnená dňa

V Trnave dňa 22.5.2023

V Bratislave dňa 11.5.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v. r.
primátor mesta

.....
Ing. Samuel Župa v. r.
konateľ