

**Dodatok č. 6**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. Z/2022/807/II/RUK/OPV**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**Univerzita Komenského v Bratislave**

**a**

**KAMI PROFIT, s.r.o.**

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 202 08453 32  
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KAMI PROFIT, s.r.o.  
Sídlo: Pri starom letisku 17, Bratislava 831 07  
Zastúpený: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ  
IČO: 35 943 301  
DIČ: 2022023872  
IČ DPH: SK2022023872  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36648/B

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. Z/2022/807/I/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 (ďalej aj „Zmluva“).

## 2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/807/I/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je „Výstavba pavilónu špičkových technológií – ACCORD“.

- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k nepredvídateľným zmenám okolností, na základe ktorých vyplynula potreba vykonania zmeny ceny diela. Zmluvné strany sa s odkazom na body 4.9 a 4.10 článku 4 Zmluvy dohodli na zvýšení ceny diela na jeho doposiaľ nefakturovanú časť ku dňu 30.04.2023, bližšie špecifikovanú v Prílohe č. 2 – Špecifikácia časti diela. Zdôvodnenie potreby navýšenia ceny diela a mechanizmus (indexácia) výpočtu je uvedený v Prílohe č. 1 – Zdôvodnenie a spôsob navýšenia ceny diela.
- 2.4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je zmena ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy.
- 2.5. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### 3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na Prílohu č. 1 a 2 tohto dodatku, že 4. Článok – Cena za predmet zmluvy, bod 4.2 sa mení nasledovne:

*„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:*

<i>Cena za Predmet zmluvy bez DPH:</i>	<i>6 343 597,89 Eur</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>1 268 719,58 Eur</i>
<i>Celková cena diela s DPH:</i>	<i>7 612 317,47 Eur“</i>

### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:  
Príloha č. 1 - Zdôvodnenie a spôsob navýšenia ceny diela  
Príloha č. 2 – Špecifikácia časti diela  
Príloha č.3 – Rozbory jednotlivých položiek
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave dňa .....

-----

Objednávateľ:

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK

-----

Zhotoviteľ:

Ing. Milín Kaňuščák, konateľ