

# Dodatok č. 1

k Zmluve o Dielo č.093/2018 zo dňa 29.03.2019  
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami:

## I. Zmluvné strany

### Objednávateľ

Názov organizácie:	<b>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</b>
Sídlo:	Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpená:	MUDr. Peter Bizovský, MPH – riaditeľ
Zapísaná v:	registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Prešov, registračné číslo OVVS-119/2005-NO
IČO:	37886851
DIČ:	2022057565
IČ DPH:	SK2022057565
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN, BIC:	

a

### Zhotoviteľ

Obchodné meno:	<b>SLOVDACH, s.r.o.</b>	
Sídlo:	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa	
Zastúpená:	Slavomír Kandráč, konateľ	
Zapísaný v:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12041/P	
IČO	36465330	
DIČ:	2020004008	
Bankové spojenie	Peňažný ústav:	VÚB, a.s. pobočka Stará Ľubovňa
	IBAN:	
	SWIFT:	

## II. Predmet dodatku

2.1. Na základe čl. XIII., ods.13.1. Zmluvy o Dielo č. 093/2018 zo dňa 29.03.2019 (*d'alej len „Zmluva“*) sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. IV., ods.4.4 Zmluvy z dôvodu Objednávateľom požadovaných stavebných prác nad rámec Zmluvy nasledovne:

### Pôvodné znenie:

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 138 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

### Nové znenie:

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 30.9.2019.

2.2 Všetky ostatné ustanovenia ostávajú v pôvodnom znení a ich obsah sa týmto dodatkom nemenní.

