

## DODATOK Č.2

### K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 16.9.2022

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

#### Článok 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

**Obec Nová Dedina**

Sídlo: Nová Dedina č.125, 935 25 Nová Dedina  
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Novák – starosta obce  
IČO: 00 307 301  
DIČ: 2021022905  
IBAN: SK08 0200 0000 0000 2862 6152

##### 1.2. Zhotoviteľ:

**TOSTAV, s.r.o.**

Sídlo: Bernolákova 12, 934 01 Levice  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Tošál, konateľ  
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.  
IBAN: SK75 5600 0000 0071 3715 0001  
IČO: 36 547 441  
IČ DPH: SK2020157601  
Zapísaný v: OS Nitra OR, Odd. Sro, vl.č. 13233/N  
Tel.: 036/6312123  
Fax.  
e-mail: tostav@tostav.sk

#### Preambula

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

### NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV - 10 BJ, NOVÁ DEDINA

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je navýšenie ceny diela z dôvodu razantného zvyšovania cien stavebných materiálov a stavebných prác. Nárast cien negatívne ovplyvňujú pretrvávajúce ekonomické dopady dôsledkov pandémie COVID-19 na dodávateľsko-odberateľské procesy a zhoršenie bezpečnostnej situácie v európskom priestore vyvolané vojenským konfliktom na Ukrajine. S ohľadom na pokrytie zvýšených nákladov pri takto razantnom náraste cien je pre úspešné dokončenie diela potrebné zvýšiť pôvodný ocenený výkaz výmer zo Zmluvy.

Tento dodatok sa uzatvára vzhľadom na zmeny cien z dôvodov, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Na základe uvedeného sa mení pôvodné znenie čl. 4 Zmluvná cena, bod 4.2 zmluvy s nasledovným znením:

#### 4.2. VLASTNÁ STAVBA

4.2.1. cena diela bez DPH: 674 378,40 Eur  
4.2.2. DPH 134 875,68 Eur  
4.2.3. cena diela spolu s DPH **809 254,08 Eur**

#### INFRAŠTRUKTÚRA

4.2.4. cena diela bez DPH 151 228,16 Eur  
4.2.5. DPH 30 245,64 Eur  
4.2.6. cena diela spolu s DPH **181 473,80 Eur**

**SPOLU**

4.2.7. cena diela bez DPH 825 606,57 Eur  
4.2.8. DPH 165 121,31 Eur  
4.2.9. cena diela spolu s DPH **990 727,88 Eur**

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 16.9.2022 a dodatku č.1 zo dňa 14.12.2022.


Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel a dve zhotovitel.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Nová Dedina, dňa 26.5.2023

Nová Dedina, dňa 26.5.2023

**Mgr. Pavol Novák**  
starosta obce



**Ing. Peter Tošál**  
konateľ TOSTAV, s.r.o.

TOSTAV, s.r.o.  
4, Šafárikova  
DPH: SK2020157601  
36/6312 123