

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 16/2022
„Regenerácia vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici v Stropkove“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
právných predpisov

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Stropkov
Sídlo: Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Zastúpený: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Mgr. Peter Novák
IČO: 00331007
DIČ: 2020822496
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy
Číslo účtu: doplní sa pri podpise zmluvy
Tel. 054 4868802
FAX: 054 4868805
E – mail: tlacove@stropkov.sk
www.stropkov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o.
Sídlo: Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Weberová, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Mária Weberová, konateľ
vo veciach technických: Lucia Tarabíková
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 46186123
DIČ: 2023271151
IČO DPH: SK2023271151
Telefón: +421948 489 084
Fax:
E – mail: tarabikova@intersysteme.eu.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 54764/L

Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.02.2023 Zmluvu o dielo č. 16/2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci výzvy na predkladanie ponúk s názvom zákazky **„Regenerácia vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici v Stropkove“**. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – vyššie uvedenej stavby.

Článok 3 Predmet dodatku

3.1 **Ruší sa pôvodný článok 4** Čas a miesto plnenia, bod 4.1 Lehota realizácie diela tohto znenia:

„Maximálna lehota realizácie zákazky: do 120 dní odo dňa lehoty začiatku realizácie, do lehoty plnenia sa nepočíta obdobie roka od 15.11. do 15.03.“

A nahrádza sa textom tohto znenia:

Maximálna lehota realizácie zákazky: do 168 dní odo dňa lehoty prevzatia staveniska, teda od 16.05.2023 do 31.10.2023.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

4.2 Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

4.3 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

4.4 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Stropkove, dňa:
Za objednávateľa:

V Bytči, dňa: 29.05.2023
Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta

.....
Ing. Mária Weberová
konateľka