

DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dohoda“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|--|-------------------------------|
| Názov organizácie: | Obec Bukovce |
| Sídlo organizácie: | Bukovce 79, 090 22 Bukovce |
| Štatutárny orgán: | Jaroslav Palička |
| IČO: | 00 330 353 |
| DIČ: | 2020784249 |
| Bankové spojenie: | VÚB banka a.s. |
| IBAN: | SK54 0200 0000 0045 9498 0058 |
| Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach: | |
| Zmluvných: | Jaroslav Palička |
| Technických: | Ing. František Herkeľ |

(ďalej len "Objednávateľ")
a

| | |
|--|--|
| Názov organizácie: | Metrostav Slovakia a.s. |
| Sídlo: | Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava |
| Zapísaný v: | OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5753/B |
| Zastúpená: | Ing. Robert Pátek, PhD. – generálny riaditeľ Ing. Marcel Rýchly — ekonomický riaditeľ |
| IČO: | 47 144 190 |
| DIČ: | 2023755712 |
| IČ DPH: | SK2023755712 |
| Bankové spojenie: | CSOB a.s. |
| IBAN: | SK59 7500 0000 0000 2504 1183 |
| Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: | Ing. Ján Sekerák — na základe plnej moci |
| vo veciach technických: | Ing. Ján Cimbalák, Miroslav Kraus |
| Číslo telefónu: | 0907 717 151 |
| Číslo faxu: | |
| Email: | jan.cimbalak@metrostav.sk |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet dohody


- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28. júna 2022 Zmluvu o dielo ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Bukovce**“. (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 2.2 Predmet zákazky mal byť financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 2.3 Vzhľadom na, že zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov pre realizáciu zákazky nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, nie je možné túto zákazku realizovať.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení predmetnej zmluvy o dielo, keďže nedôjde k jej prefinancovaniu zo zdrojov EŠIF.
- 2.5 Zmluvné strany zhodne podpisom tejto dohody potvrdzujú, že ku dňu podpisu tejto dohody sú všetky vzájomné práva a záväzky zmluvných strán súvisiace so Zmluvou o dielo a/alebo vyplývajúce zo Zmluvy o dielo vysporiadané v celom rozsahu, pričom žiadna zo zmluvných strán nemá nárok voči druhej zmluvnej strane na akékoľvek plnenie.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Dohody oboznámili, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu, považujú ho za dostatočne určitý a zrozumiteľný a nakoľko obsah tejto Dohody vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok ju vlastnoručne podpisujú.
- 3.2 Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 3.3 Platnosť tejto dohody nastáva dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade so zákonom.


V Bukovciach, dňa 16.05.2023

V Bratislave, dňa 17.05.2023



Objednávateľ





Zhotoviteľ



Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(08)

4.