

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.5.2023
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Obec Nitrica
Sídlo:	Nitrica 489, 972 22 Nitrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Jemala – starosta obce
Kontakt:	0905 319 172
IČO:	00318329
DIČ:	2021211753
IČ DPH:	SK2021211753
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK9856000000009000254001

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	PDP s.r.o.
Sídlo:	Družstevná 393, 972 23 Dolné Vestenice
Štatutárny zástupca:	Mgr. Marek Polacký, konateľ s.r.o.
Kontakt:	+421 915 183 987
IČO:	36295981
DIČ:	2020079655
IČ DPH:	SK2020079655
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:	SK6702000000001339888453

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ spolu s Objednávateľom „Zmluvné strany“)

sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

Zmluvné strany dňa 29.05.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie diela „Výmena obrubníkov pre obnovu miestnych komunikácií po kanalizácií“ (ďalej len „Dielo“).

Článok I Predmet dodatku

1. Na základe spoločného rokovania dňa 29.5.2023 sa zmluvné strany dohodli na zmene bodu 2. článku IV „Cena diela“ nasledovne:

Cena spolu	
Základ ceny pre DPH	73 763,39 EUR
DPH 20%	14 752,68 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	88 516,07 EUR

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je maximálna.

Článok II Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť s plnením dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v centrálnom registri zmlúv.
2. Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Zmluvu o dielo vrátane dodatkov je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú datované a očíslované.
6. Všetky spory vyplývajúce z dodatkov a zmluvy o dielo budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z dodatkov a zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
7. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
8. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha č. 1, ktorú tvorí rozpočet stavby.
9. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden rovnopis objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok vrátane platných príloh je zrozumiteľný a že ho uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísujú.

V Nitrici dňa 29.5.2023

V *Nitrici* dňa *29.5.2023*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Miroslav Jemala, starosta obce

.....
Mgr. Marek Polacký, konateľ