

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)  
a podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:  
**„Rekonštrukcia troch stavebných objektov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva,  
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica“**  
( ďalej iba „Dodatok“ )

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Stredná odborná škola služieb a lesníctva</b>
Sídlo:	Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán:	PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
IČO:	42317673
DIČ:	2024134453
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000661812/8180
IBAN:	SK57 8180 0000 0070 0066 1812
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:	PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:	Mgr. Ladislav Lupták, hlavný majster Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici
Telefón/fax:	0911240901
Email:	<a href="mailto:sekretar@sosbs.sk">sekretar@sosbs.sk</a>

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

**a**

**Zhotoviteľ:**

<b>I.S.O.N. spol. s r.o.</b>	
Sídlo:	Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina
Zapísaný v:	Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 13782/S
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Kováčik, konateľ spoločnosti
IČO:	43779280
DIČ:	2022484079
IČ DPH:	SK2022484079
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK84 0200 0000 0045 5537 3351
Osoby oprávnené rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Róbert Kováčik
- technických:	Ing. Róbert Kováčik, +421949516566, <a href="mailto:info@ison.sk">info@ison.sk</a>

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

## I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 10.2.2022 (ďalej len „Zmluva“) na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia troch stavebných objektov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica**“, a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi.
2. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení zmluvne dohodnutej ceny za dielo o práce navyiac a to na základe objektívnych skutočností, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii stavby a potreba ich realizácie vyplývala z okolností, ktoré nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmenou sa nemení charakter Zmluvy o dielo. Odôvodnenie prác navyiac je uvedené v prílohe č. 2 tohto dodatku.
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok na základe čl. IX. a čl. XVI. bod 2. Zmluvy o dielo po vzájomnej dohode a z dôvodu nutnosti úpravy záväzkov plynúcich zo Zmluvy o dielo. Uzatvorenie Dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je vzájomná dohoda Zmluvných strán na nasledovnej zmene **Zmluvy tak, že sa Zmluva:**

1.1. v čl. V ods. 3 nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

**Cena bez DPH: 1 236 052,84 Eur**

**DPH vo výške 20%: 247 210,57 Eur**

**Cena s DPH: 1 483 263,41 Eur**

*(slovom: jedenmiliónštyristoosemdesiattritisícdvestošešťdesiattri 41/100 Eur s DPH)*“

2. Týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy – „Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa“ tak, že jej pôvodné znenie sa dopĺňa o dokument: **Príloha č. 1: Rozpočet prác navyiac**, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

## III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia a dopĺňajú iba ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v Centrálnom registri zmlúv

/www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku sú:

**Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyč**

**Príloha č. 2 – Dôvodová správa k vzniknutým navyč prácam vyvolaným stavbou**

V Banskej Štiavnici, dňa: *06.06.2023*

Za objednávateľa:



íka školy

V *B. Bystrici*, dňa: *6.6.2023*

Za zhotoviteľa:

**I.S.O.N spol.**  
Kráľová 752/11, Zvolenská  
IČO: 43 779 280, IČ DPH

Ing. Róbert Kováčik,

