



Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny**
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Klaudia Paholeková
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Miroslav Plevčík
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SWIFT/BIC:
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **EUROBAU, s.r.o.**
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice-mestská časť Juh
V zastúpení: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Marek Filip, stavbyvedúci
IČO: 46 738 479
DIČ: 202 357 3794
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu: Košice I, Oddiel: sro, Vložka číslo:41216/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)



Článok II ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo č. 209/RATPRP/2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.03.2022 (ďalej len „ZoD“).
- 2.2. Predmetom ZoD je vykonanie diela **„Rodinný dom bez administratívneho zázemia“**, spočívajúce v uskutočnení stavebných prác špecifikovaných v ZoD (ďalej len „dielo“).
- 2.3. V priamej súvislosti s priebežným vykonaním diela a kontrolou diela bola identifikovaná potreba nevyhnutného navýšenia hodnoty stavebných materiálov a prác nad finančný rámec ZoD z dôvodu skokového nárastu cien medzi uzatvorením ZoD dňa **14.03.2022** a odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dňa **23.06.2022**.
- 2.4. Usmernením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo dňa 07.11.2022 IROP č. 15 bol určený systém preukazovania nárastu cien.

Článok III PREDMET DODATKU Č. 2

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 ZoD sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 1 - Ocenený výkaz výmer tohto Dodatku č. 2.
- 3.2. Pôvodný text v čl. VIII bod 8.1 ZoD sa vypúšťa a nahrádza novým znením nasledovne:
„8.1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania v celkovej sume 348 780,92 €, slovom: tristoštyridsaťosemtisícsemstoosemdesiat eur a 92 centov bez DPH, t. j. 418 537,10 s DPH, slovom: štyristoosemnásťtisícpäťstotridsaťsedem eur a 10 centov s DPH.
Zhotoviteľ je platiteľom DPH.“

Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.
- 4.2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú prílohy:



Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 - Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č.
209/RATPRP/2021.

- 4.5. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ dostane 6 rovnopisov a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, Dodatok č. 2 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa

Ing. Karol Zimmer
generálny riaditeľ a
generálny tajomník služobného úradu

Ing. Dalibor Blizman
konateľ