

15/2022

**DODATOK č.2**  
**k zmluve o dielo č. 45/2022 zo dňa 08.11.2022**  
**uzatvorenej medzi**

**Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská č.9, 040 15 Košice-Šaca**

<b>Zastúpenie:</b>	<b>Ing. Daniel Petřík, starosta</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>Tatra banka, a.s.</b>
<b>IBAN</b>	<b>SK34 1100 0000 0026 2435 0024</b>
<b>IČO:</b>	<b>00 691 054</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2020928305</b>
<b>(objednávateľ)</b>	

a

**TRIS spol s r.o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice**

<b>Zastúpenie:</b>	<b>Ing. Pavol Zeleňák, konateľ</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>VÚB a.s.</b>
<b>IBAN:</b>	<b>SK95 0200 0000 0027 2138 7654</b>
<b>IČO:</b>	<b>36202771</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2020053222</b>
<b>IČ DPH</b>	<b>SK2020053222</b>
<b>(zhotoviteľ)</b>	

**I. Vyhlásenie zmluvných strán**

I.I. Počas realizácie diela **Chodník na ul. Buzinská Košice - Šaca** zhotoviteľom boli zistené nasledovné skutočnosti, ktoré je nutné realizovať :

Aktualizácia projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia podľa vyhlášky 30/2020 Z.z. účinná od 01.04.2020.

Ručný výkop pre preloženie vodovodnej prípojky popod cestu E 571.

Búranie betónovej pätky v mieste odvodňovacieho betónového žľabu.

Ručný výkop pre polozenie vodovodnej prípojky na ulici Buzinská do nezamrzajúcej hĺbky v dĺžke 42 m.

Dodávka nových liatinových poklopov.

Dodávka vodovodného potrubia z PE 100 SDR11/PN 16 D 32X3,0 mm 42 m

Tieto práce navyše sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku č.2.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č.2 k zmluve o dielo č.23/2022 zo dňa 14.07.2022.

**II. Predmet dodatku č.1**

II.I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení v nasledovnom novom znení :

V článku III. bodu 2 sa pôvodné znenie v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy s DPH	48 135,05 €
Práce navyše – podľa Prílohy č.1	5 729,01 €
<b>Nová cena diela s DPH</b>	<b>53 864,06 €</b>

### III. Závěrečné ustanovenia

III.I. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č.2 si prečítali, porozumeli jeho obsahu, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.

III.II. Tento dodatok č.2 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári.

III.III. Tento dodatok č.2 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dodatkom č.2 k zmluve o dielo zo dňa 14.07.2022 a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

III.IV. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k zmluve o dielo č.45/2022 zo dňa 08.11.2022 je príloha č.1.


V Košiciach - Šaci, dňa 26.05.2023

Za zhotoviteľa:



.....  
Ing. Pavol Zelenák, konateľ

Za objednávateľa:



19. JÚN 2023

.....  
Ing. Daniel Petrík – starosta

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Šaca - chodník ul.Buzinská

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Vladimír Vinnai

Dátum: 26.5.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>NP</b>	<b>Naviac Práce</b>	<b>4 774,18</b>	<b>954,83</b>	<b>5 729,01</b>
02	Aktualizovaná PD DDZ	250,00	50,00	300,00
03	Výkop pre preloženie vodovodu	1 605,96	321,19	1 927,15
04	Vybúranie betónovej pätky	298,58	59,72	358,30
05	Výkop pre preloženie vodovodu 42bm	1 990,72	398,14	2 388,86
06	dodávka poklopov	450,00	90,00	540,00
07	Dodávka HDPE rúry a uloženie	178,92	35,78	214,70

**Celkom**

**4774,18**

**954,83**

**5729,01**

## ROZPOČET

Stavba: Šaca - chodník ul.Buzinská

Objekt: Naviac Práce

Časť: Aktualizovaná PD DDZ

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Vladimír Vinnai

Dátum: 26. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>						<b>250,00</b>	<b>0,000</b>
1	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie DDZ	eur	1,000	250,00	250,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>250,00</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Šaca - chodník ul.Buzinská

Objekt: Naviac Práce

Časť: Výkop pre preloženie vodovodu

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Vladimír Vinnai

Dátum: 26. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 605,96</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 605,96</b>	<b>0,000</b>
1	130001101.S	Príplatek k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	16,940	20,89	353,88	0,000
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,940	47,27	800,75	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,940	6,33	107,23	0,000
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	247,324	0,63	155,81	0,000
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	16,940	1,04	17,62	0,000
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,257	6,50	170,67	0,000
<b>Celkom</b>						<b>1 605,96</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Šaca - chodník ul.Buzinská

Objekt: Naviac Práce

Časť: Vybúranie betónovej pätky

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Vladimír Vinnai

Dátum: 26. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>298,58</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>263,99</b>	<b>0,000</b>
1	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,844	312,78	263,99	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>34,59</b>	<b>0,000</b>
2	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,844	2,39	2,02	0,000
3	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,632	0,51	12,05	0,000
4	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,857	11,05	20,52	0,000
<b>Celkom</b>						<b>298,58</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Šaca - chodník ul.Buzinská

Objekt: Naviac Práce

Časť: Výkop pre preloženie vodovodu 42bm

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Vladimir Vinnai

Dátum: 26. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 990,72</b>	<b>14,294</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 483,42</b>	<b>0,000</b>
1	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	15,120	20,89	315,86	0,000
2	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	15,120	47,27	714,72	0,000
3	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	15,120	29,95	452,84	0,000
<b>4 Vodovodné konštrukcie</b>						<b>465,85</b>	<b>14,294</b>
4	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,560	61,62	465,85	14,294
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>41,45</b>	<b>0,000</b>
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,294	2,90	41,45	0,000
<b>Celkom</b>						<b>1 990,72</b>	<b>14,294</b>

## ROZPOČET

Stavba: Šaca - chodník ul.Buzinská  
Objekt: Naviac Práce  
Časť: dodávka poklopov

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca  
Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.  
Miesto:

Spracoval: Ing.Vladimír Vinnai  
Dátum: 26. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	150,00	450,00	0,259

**Celkom**

**450,00**

**0,259**



## ROZPOČET

Stavba: Šaca - chodník ul.Buzinská

Objekt: Naviac Práce

Časť: Dodávka HDPE rúry a uloženie

Objednávateľ: Mestská časť Košice - Šaca

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing.Vladimír Vinnai

Dátum: 26. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>178,92</b>	<b>0,018</b>
	<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				<b>178,92</b>	<b>0,018</b>
1	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 D 32x3,0 mm	m	42,000	3,33	139,86	0,014
2	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	42,000	0,93	39,06	0,004
		<b>Celkom</b>				<b>178,92</b>	<b>0,018</b>