

**Dodatok č.2**  
**k zmluve o dielo č. 03/ 2020**

**uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov**

Zmluvné strany:

1.

Názov/obchodné meno: **Obec Zemplínska Nová Ves**  
Sídlo: Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves  
Krajina: Slovenská republika  
Štatutárny zástupca: Ing. Kamil Bodnár, starosta obce  
IČO: 00332186  
Kontaktné miesto: Obec Zemplínska Nová Ves,  
Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Vec  
Telefón: 056 / 6685441  
E-mail: [ouznves@gmail.com](mailto:ouznves@gmail.com)  
Web: [www.znves.sk](http://www.znves.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

2.

Obchodné meno/názov dodávateľa: **STAVOSERVIS s.r.o TREBIŠOV**  
Sídlo dodávateľa : Družstevná 195, 075 01 PLECHOTICE  
Osoba oprávnená konať vo zmluvných veciach : Ing. Vladimír Mihalko, výrobný riaditeľ  
IČO: 316 82 987  
DIČ: 2020506950  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Trebišov  
IBAN: SK62 7500 0000 0040 0845 7679  
Telefón: 0907 928 113  
E-mail: [stavoservistv@stavoservistv.sk](mailto:stavoservistv@stavoservistv.sk)  
Web : [www.stavoservistv.sk](http://www.stavoservistv.sk)

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Tento dodatok č.2 sa uzatvára ako dôsledok dlhej dodávky materiálu na stavbu.

**Menia a dopĺňajú sa tieto body zmluvy o dielo č. 03/2020 :**

**Čl. III**  
**Čas plnenia zmluvy**

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele – Dielo riadne zrealizovať a odovzdať objednávateľovi Dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v lehote uvedenej v návrhu na plnenie kritérií - a to **najneskôr však do 30.6.2023.**

**Čl. XII**  
**Spoločné a záverečné ustanovenia**

13.13 Tento dodatok č.2 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku zmluvnými stranami.

**Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 03/2020 ostávajú nezmenené.**

Zemplínska Nová Ves , dňa: 13.4.2023

V Plechoticiach, dňa: 13.4.2023

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

