

DODATOK č.1
k zmluve o dielo č. 45/2022 zo dňa 08.11.2022
uzatvorenej medzi

Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská č.9, 040 15 Košice-Šaca

Zastúpenie:	Ing. Daniel Petřík, starosta
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN	SK34 1100 0000 0026 2435 0024
IČO:	00 691 054
DIČ:	2020928305
(objednávateľ)	

a

TRIS spol s r.o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice

Zastúpenie:	Ing. Pavol Zelenčák, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK95 0200 0000 0027 2138 7654
IČO:	36202771
DIČ:	2020053222
IČ DPH	SK2020053222
(zhotoviteľ)	

I. Vyhlásenie zmluvných strán

I.I. Vo výkaze výmer stavby Šaca – chodník ul. Buzinská v časti Komunikácie bola zvolená položka asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m. V projektovej dokumentácii je však navrhnutá zámková dlažba hr. 80 mm.

Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k zmluve o dielo č.45/2022 zo dňa 08.11.2022.

II. Predmet dodatku č.1

II.I. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet k zmluve sa mení v nasledovnom novom znení :

Rozpočet stavby Šaca – chodník ul. Buzinská v časti Komunikácie sa zmení nasledovne:

Položka asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m sa nahradí položkou kladenie zámkovej dlažby pre peších hr. 60 mm a materiál zámková dlažba hr. 60 mm. Celková cena diela sa nemení t.j. 48 135,05 € s DPH.

III. Záverečné ustanovenia

III.I. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č.1 si prečítali, porozumeli jeho obsahu, neuzavreli ho v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.

III.II. Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári.

III.III. Tento dodatok č.1 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dodatkom č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.07.2022 a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

III.IV. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k zmluve o dielo č.45/2022 zo dňa 08.11.2022 je príloha č.1.

V Košiciach - Šaci, dňa 02.03.2023

Za zhotoviteľa:



Ing. Pavol Zeleňák, konateľ

TRIS spol. s r.o.
Opátovská cesta 4, 040 01 Košice
IČO: 36 202 774

Za objednávateľa:



Ing. Daniel Petrik – starosta