

**DODATOK č.3**  
**K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 16.9.2022**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Nová Dedina</b>
Sídlo:	Nová Dedina č.125, 935 25 Nová Dedina
Štatutárny zástupca	Mgr. Pavol Novák – starosta obce
IČO:	00 307 301
DIČ:	2021022905
IBAN:	SK08 0200 0000 0000 2862 6152
<b>1.2. Zhotoviteľ:</b>	<b>TOSTAV, s.r.o.</b>
Sídlo:	Bernolákova 12, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Tošál, konateľ
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
IBAN:	SK75 5600 0000 0071 3715 0001
IČO:	36 547 441
IČ DPH:	SK2020157601
Zapísaný v:	OS Nitra OR, Odd. Sro, vl.č. 13233/N
Tel.:	036/6312123
e-mail:	tostav@tostav.sk

**Preambula**

Dodatok č.3 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

**NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV - 10 BJ, NOVÁ DEDINA**

**Článok 2**  
**Predmet dodatku**

- 2.1. Stavebný oddiel rozpočtu diela „SO.04 – Prípojka splaškovej kanalizácie, žumpa“ v sume 31.311,38 EUR s DPH sa týmto Dodatkom rozdelí na dva samostatné oddiely:
- 2.1.1 SO.04.A Prípojka splaškovej kanalizácie  
Cena bez DPH 5.740,77 EUR  
DPH 1.148,15 EUR  
Cena s DPH 6.888,92 EUR
- 2.1.2 SO.04.B Žumpy  
Cena bez DPH 20.352,05 EUR  
DPH 4.070,41 EUR  
Cena s DPH 24.422,46 EUR

2.1.3. Rozpočet stavebných oddielov SO.04.A a SO.04.B tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku

2.2. Stavebný oddiel rozpočtu diela „SO.05 – Prípojka dažďovej kanalizácie, ORL, vsaky v sume 21.888,55 EUR s DPH sa týmto Dodatkom rozdelí na dva samostatné oddiely:

2.2.1 SO.05.A Prípojka dažďovej kanalizácie, vsaky

Cena bez DPH 14.990,46 EUR

DPH 2.998,09 EUR

Cena s DPH 17.988,55 EUR

2.2.2 SO.05.B ORL

Cena bez DPH 3.250,00 EUR

DPH 650,00 EUR

Cena s DPH 3.900,00 EUR

2.2.3. Rozpočet stavebných oddielov SO.05.A a SO.05.B tvorí prílohu č.2 tohto Dodatku

2.3. Zmenami rozpočtu podľa bodov 2.1. a 2.2. sa celková cena diela nemení.

### **Článok 3**

#### ***Záverečné ustanovenia***

3.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 16.9.2022 v znení dodatkov č. 1 a č.2

3.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Nová Dedina, dňa 22.6.2023

Nová Dedina, dňa 22.6.2023

.....  
**Mgr. Pavol Novák**  
starosta obce

.....  
**Ing. Peter Tošál**  
konateľ TOSTAV, s.r.o.