

DODATOK č. 1
k Zmluve č. 21/2022

o spolupráci pri vykonaní reštaurátorských prác na zbierkových predmetoch
v správe Východoslovenského múzea v Košiciach

Článok I.
Dodatok k zmluve uzatvára

Východoslovenské múzeum v Košiciach, (VSM)

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice

Sídlo:

IČO :

DIČ:

Právna forma:

Zriaďovateľ:

31297803

2021448539, Nie sme platcom DPH

príspevková organizácia

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,

IČO: 355541016

Zriaďovacia listina:

2022/2009-RU18/8105 zo dňa 25.03.2009,

Dodatok č. 1 zo dňa 16.5.2016

Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

Zastúpený:

PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M, riaditeľ

Kontaktná osoba:

Mgr. Ivan Havlice, +421917965011, ivan.havlice@vsmuzeum.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN:

SK60 8180 0000 0070 0018 7428

SWIFT:

SPSRSKBA

(ďalej len VSM)

a

Škola umeleckého priemyslu, (ŠUP)

Sídlo:

Jakobyho 15, 040 01 Košice

IČO:

00133132

DIČ:

2020764570

Právna forma:

rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ:

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Zastúpený:

Mgr. art. Zsolt Lukács, riaditeľ

Kontaktná osoba:

Mgr. art. Rudolf Lacko, +421907619494, rudolf.lacko@gmail.com

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN:

SK83 8180 0000 0070 0019 2155

(ďalej len ŠUP)

(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na prerušení a následnom predĺžení doby plnenia zmluvy 21/2022 a z uvedeného upravujú znenie čl. III. zmluvy nasledovne:

Článok III.
Doba plnenia

Pôvodné znenie:

Práce budú zadané termínom podpisu zmluvy a ukončené budú do 30.6.2023.

Zmena znenia:

Práce budú zadané termínom podpisu zmluvy, dňom 26.6.2023 budú dočasne prerušené do 1.9.2023 a ukončené budú do 30.12.2023

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 21/2022 ostávajú nezmenené.

Zmluvné ustanovenia nadobúdajú platnosť dňom podpísania Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na www.vucke.sk.

Tento Dodatok č. 1 k zmluve sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 21/2022

V Košiciach, dňa 27.06.2023

.....
PhDr. Ing. Dominik Béreš, MBA, LL.M, riaditeľ

.....
Mgr. art Zsolt Lukács, riaditeľ ŠUP