

**DODATOK Č. 3****K ZMLUVE O DIELO Č. 01012022 ZO DŇA 09.02.2022**

pre realizáciu stavby:

**„Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok“**  
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Spišský Štvrtok**  
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok  
Zastúpený: Ing. Ján Greš, starosta obce  
IČO: 00 329 631  
DIČ: 2020717897  
Neplatca DPH  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **MIGI, spol. s r. o.**  
Sídlo: Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zapísaný: OR OS KEI, Odd.: Sro, Vl.č.: 10620/V  
IČO: 36187232  
DIČ: 2020033554  
IČ DPH: SK2020033554  
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.02.2022 Zmluvu o dielo č. 01012022, predmetom ktorej je realizácia zákazky: **„Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok“**. Zmluvné strany sa na základe §18, ods. 1, písmeno c) ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 01012022 v nasledovnom znení:

**1. Predmet dodatku**

1. Článok 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky, ods. 3.1.2 sa mení nasledovne:

Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

**Cena bez DPH: 546 009,31 EUR**

**Sadzba DPH: 109 201,86 EUR**

**Cena s DPH: 655 211,17 EUR**

**(slovom: Šesťstošesťdesiatšesťtisícosemstosedemnáť 26/100 EUR)**

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

2. Mení sa **Príloha č. 1 Rozpočet Diela**

## 2. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1 Rozpočet Diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omylne ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 3 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č. 3 ho podpisujú.

**Objednávateľ**

V Spišskom Štvrtku .....

Dňa

**Zhotoviteľ**

V Spišskej Novej Vsi.....

Dňa

---

Za Obec Spišský Štvrtok  
**Peter Gaj, starosta obce**

---

Za a v mene MIGI, spol. s r.o.  
**Henrich Hadušovský, konateľ spoločnosti**