

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_015_Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	6.2.2023

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

Z funkčného hľadiska sa zmenilo rozloženie okien na fasáde a počet dverí na balkónoch.
Na 3.PP bola sťažená montáž z dôvodu kastilkových okien. Jestvujúce okná z interiérovej strany neboli zakreslené v PD.

Prílohy:

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
P2	1	Pohľady - západný, východný
P3	1	Pohľady - južný, severný

Dôvod zmeny:

Na pokyn investora a na základe revízie projektu sa menil vzhľad fasády a rozloženie okien.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: nie

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: áno

Popis:	Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: CH2	
Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2	10 099,35
Spolu za zmenový list	10 099,35

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: nie

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Podpis:	Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava		
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica		
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava		
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava		

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

Dátum: 6.2.2023

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Kód	OBJEKT	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO 01	Pavilón_CH2	10 099,35	2 019,87	12 119,22
Spolu		10 099,35	2 019,87	12 119,22

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

SO01 - Pavilón CH2

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

06.02.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 099,35

D 760.CH2.1 Výplne otvorov - CH 2 Západ **1 845,92**

1	M	CH2.1_01	Pôvodne okenná zostava P2+P1 , rozmer 5600x2250, nové označenie P10+P1 , rozmer 5656x2160/2898 (2PP)	ks	1,000	348,75	348,75
2	M	CH2.1_02	Pôvodne okenná zostava P2+P1 , rozmer 5600x2250, nové označenie P10+P1 , rozmer 5696x2150/2888 (1PP)	ks	1,000	402,50	402,50
3	M	CH2.1_03	Pôvodne okenná zostava P2+P1 , rozmer 5600x2250, nové označenie P10+P1 , rozmer 5676x2140/2908 (1NP)	ks	1,000	392,50	392,50
4	M	CH2.1_05	Pôvodne okenná zostava P2+P1 , rozmer 5600x2250, nové označenie P2+P11 , rozmer 5626x2085/2823 (2NP)	ks	1,000	443,75	443,75
5	K	CH2.1_06	Stažená montáž kastlíkových okien	m	29,036	8,90	258,42

D 760.CH2.2 Výplne otvorov - CH 2 Juh **915,95**

6	K	CH2.2_01	Stažená montáž kastlíkových okien	m	102,916	8,90	915,95
---	---	----------	-----------------------------------	---	---------	------	--------

D 760.CH2.3 Výplne otvorov - CH 2 Sever **2 184,58**

7	M	CH2.3_01	Pôvodne okno P6 , rozmer 2000x2250, nové označenie P58 2032x2160/2888 (2NP)	ks	1,000	462,00	462,00
8	M	CH2.3_02	Pôvodne okno P6 , rozmer 2000x2250, nové označenie P58 2032x2160/2888 (2NP)	ks	1,000	462,00	462,00
9	M	CH2.3_03	Okno P1 , 5600x2250 - nerealizované (2NP)	ks	-1,000	1 014,00	-1 014,00
10	K	B10001	Murovanie z presných tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm na spojovaciu maltu YTONG (10 MPa), stien, pilierov a parapetov	m3	3,140	213,33	669,86

5,60'2,25'0,25

3,150

11	K	B16001	Vnútné omietky -povrchy nových murovaných stien - Baumit prednástreč	m2	12,600	4,27	53,80
----	---	--------	--	----	--------	------	-------

5,60'2,25

12,600

12	K	B16002	Vnútné omietky - povrchy nových murovaných stien - omietka Baumit jadrová omietka hr. 10mm	m2	12,600	15,85	199,71
----	---	--------	--	----	--------	-------	--------

13	K	B16003	Vnútné omietky -povrchy nových murovaných stien Baumit - jemná štuková omietka hr. 3 mm	m2	12,600	15,85	199,71
----	---	--------	---	----	--------	-------	--------

14	K	00815-001.4	lepiaca malta StoLevell Basic_25kg	m2	12,600	9,32	117,43
----	---	-------------	------------------------------------	----	--------	------	--------

5,60'2,25

12,600

15	K	08416-034	šedy polystyren hr. 120mm (vonkajšia fasáda + arkier)	m2	12,600	48,56	611,86
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

16	K	09333-001	skrutkovacie - samozapustne kotvy Sto-Ecotwist UEZ 8 (0 - 30)_100ks	m2	12,600	8,54	107,60
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

17	K	00815-001.6	armovacia malta StoLevell Basic_25kg	m2	12,600	2,57	32,38
----	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	------	-------

18	K	00920-003.1	sklotextilná sieťka - zapracovaná v armovacej malte to-Glasfasergewebe F 110 cm_55m2	m2	12,600	5,74	72,32
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

19	K	00801-122.2	pod omietkova adhezna penetracia Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg	m2	12,600	2,34	29,48
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

20	K	00131-053.1	Silikon-živična omietka Sto Silkolit Basic K 1,5 tónovaný C1_25kg	m2	12,600	14,32	180,43
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 760.CH2.4 Výplne otvorov - CH 2 Východ **5 152,90**

21	M	CH2.4_01	Okno rozmer 4574x1260 - nové (3PP)	ks	1,000	1 688,400	1 688,40
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	-----------	----------

22	M	CH2.4_03	Pôvodne okenná zostava P2+P1 , rozmer 5600x2250, nové označenie P2+P1m , rozmer 5656x2140/2868 (1PP)	ks	1,000	372,50	372,50
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------

23	M	CH2.4_04	Pôvodne okno P29 , rozmer 5600x2250, nové označenie P29m - dvere , rozmer 1830x3052 (1PP)	ks	1,000	1 058,00	1 058,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------

24	M	CH2.4_05	Pôvodne okno P29 , rozmer 5600x2250, nové označenie P29m KI/KI + zámok , rozmer 2734x2160/2898 (1NP)	ks	1,000	678,00	678,00
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------

25	M	CH2.4_06	Pôvodne okenná zostava P24+P23 , rozmer 6650x2250, nové označenie P24+P23m KI/KI + zámok , rozmer 5684x2160/30099 (2NP)	ks	1,000	678,00	678,00
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

26	M	CH2.4_07	Pôvodne okno P29 , rozmer 5600x2250, nové označenie P29m KI/KI + zámok , rozmer 2734x2160/2898(2NP)	ks	1,000	678,00	678,00
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

