

**REKAPITULÁCIA ODSÚHLASENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV**

k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov projektu:	<b>P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD</b>
Dátum vypracovania rekapitulácie zmenových listov:	<b>23.2.2023</b>

Objednávateľ:  
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99

Stavebný dozor:  
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:  
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:  
HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Číslo zmenového listu	Názov zmenového listu	Vplyv zmenového listu na termín ukončenia podľa Zmluvy o dielo		Vplyv zmenového listu na cenu podľa Zmluvy o dielo v Eur bez DPH
		áno/nie	nový termín ukončenia diela	
ZL-001	Interiérové PVC parapety hl. 230 mm	nie		5 049,33 €
ZL-002	Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety	nie		890,52
ZL-003	Úprava dverí na výťahových šachtách	nie		540,00
ZL-004	Demontáž okenných oceľových mreží	nie		6 926,26
ZL-005	Betonáž ŽB venca	áno	22.5.2023	64 611,78
ZL-006	Omietky parapetov v átriách	áno	12.6.2023	65 652,61
ZL-007	Realizácia dočasných ochranných stien	nie		5 854,59
ZL-008	B1 - podjazd 1.PP, 2. PP	nie		4 188,03
ZL-009	Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2	nie		8 169,10
ZL-010	B1 - podjazd doplnenie okna a dverí - 1.PP,2.PP	nie		5 217,77
ZL-011	Demontáž, úprava a montáž odvetrania digestorov na CH2	nie		4 809,84
ZL-012	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2	nie		3 105,00
ZL-013	Odpočty a prípočty na pavilónoch FMFI UK	nie		-19 732,11
ZL-014	Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2	nie		1 234,58
ZL-015	Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2	nie		10 099,35
ZL-016	Zateplenie schodísk v átriu pavilónu CH2	áno	22.6.2023	4 423,75
ZL-017	Oplechovanie atiky na pavilóne B1	nie		2 440,00
ZL-018	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne B2 a G1	nie		5 837,40

Spolu za zmenové listy

179 317,80

Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené.

			Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:	

**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_018_Kotvenie_balkónových zábradlí na pavilónoch B2 a G1
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	23.2.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
---	---

Generálny projektant: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Zhotoviteľ: HORTEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava
--	---

**Popis zmeny technického riešenia:**

V pavilónoch B2 a G1 sa budú kotviť určené prefabrikované balkónové zábradlia oceľovými uholníkmi do nosníkov pomocou turbo skrutiek HUS M8x85 dľa PD. Nakoľko sú balkóny v havarijnom stave, statik požaduje ukotvenie balkónových zábradlí do nosníkov. Objednávateľ určí zhotoviteľovi najkritickejšie balkóny, ktoré požaduje ukotviť.

**Prílohy:**

Označenie prílohy:	Počet listov:	Názov/popis prílohy:
P1	1	Rozpočet
P2	1	Pohľad severný G1
P3	1	Pohľad východný G1
P4	1	Pohľad západný G1
P5	1	Pohľad východný B2
P6	1	Pohľad západný B2

**Dôvod zmeny:**

Na základe požiadavky objednávateľa sa bude realizovať na určených balkónových zábradliach ukotvenie balkónových zábradlí do nosníkov dľa projektovej dokumentácie "Statické posúdenie balkónových konštrukcií a atík" spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Gabrielom Kováčsom. Balkóny, ktoré sa majú kotviť určí objednávateľ.

**Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:** áno

Číslo dok./výkresu:	Dátum vydania:	Názov dokumentácie resp. výkresu:
1	11.2022	Statické posúdenie balkónových konštrukcií a atík
2	10.2022	Výkres tvaru balkóna, návrh kotvenia stienok
3	10.2022	Výkres kotvenia prefabrikovaných stienok - detaily

**Vplyv zmeny na cenu diela:** áno

Popis: Cena v Eur bez DPH: 5837,40

Pavilóny: B2, G1	
Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne G1	2 111,40
Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne B2	3 726,00
Spolu za zmenový list	<b>5 837,40</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:	Pôvodný termín:	Nový termín:

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** nie

Číslo a popis:	Pôvodný termín:	Nový termín:

		Podpis:	Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PH.D.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava		
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica		
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava		
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORTEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava		

**ROZPOČET**

Stavba:

**Zateplenie pavilónov - ACCORD**

Objekt:

**PRIF UK pavilón B2, G**

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

23.02.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 837,40</b>	
<b>0 9</b>							<b>5 837,40</b>	
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>5 837,40</b>	
1	K	90020-001	Kotvenie balkóna - 4 kotvy	ks	17,000	124,20	2 111,40	
		G1	Severná fasáda	ks	1,000			
		G1	Východná fasáda	ks	8,000			
		G1	Západná fasáda	ks	8,000			
2	K	90020-001	Kotvenie balkóna - 4 kotvy	ks	30,000	124,20	3 726,00	
		B2	Východná fasáda	ks	10,000			
		B2	Západná fasáda	ks	20,000			
		Poznámka	4x( ocelový uholník P5,70, dĺžka 0,190 m - 1 ks; turbo skrutka HUS M6x85 dĺžka 0,145 m - 2 ks)					





