

Dodatok č. 2

K ZMLUVE O DIELO číslo 4905.2062117DDV

Na stavbu: Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Svinica

uzatvorenej v zmysle S 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Svinica
Sídlo organizácie:	Svinica 282, 044 45 Svinica
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Šimko, starosta
IČO:	00324761
DIČ:	2021245050
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK54 5600 0000 0004 1566 4001
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Ľubomír Šimko, starosta obce
b) technických:	Ing. Ľubomír Šimko, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

Názov:	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Zapísaná v:	obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel Sa, vložka
248/V	
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK 2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
Zástupca oprávnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
Číslo telefónu:	+421 55 72 61 328
Číslo faxu:	---
Email:	ponuky-ke@eurovia.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

PREDMET DODATKU

1. dodatok mení znenie v Článku VI. ČAS PLNENIA bod 6.1.

Nové znenie bodu 6.1

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 18 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy

2. dodatok mení znenie v Článku IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK bod 9.1.

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Michal DAVALA, Trebišov, Jarná 2043/12, číslo osvedčenia: 01113-10-21-24.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Vo Svinici dňa 26.06.2023

V Košiciach dňa 26.06.2023

Michal Simko, starosta

Ing. Róbert Šinály,
podpredsa predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Dančíšín,
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ



EUROVIA SK a.s.

Osloboditeľská 29, 040 17 Kráľice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490275