

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZoD/406/2021/BVS
na realizáciu stavby „ÚV Holíč - kompletná rekonštrukcia objektu“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva/ generálny riaditeľ Ing. Marián Havel, člen predstavenstva/ investičný riaditeľ
Zápis v obchodnom registri:	Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 850 370
DIČ:	2020263432
IČ DPH:	SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Sídlo:	Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Zápis v obchodnom registri:	Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 398/B
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK98 1111 0000 0014 2803 5065
SWIFT:	UNCRSKBX
IČO:	31 322 301
DIČ:	2020313427
IČ DPH:	SK2020313427

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.12.2021 Zmluvu o dielo č. ZoD/406/2021/BVS na realizáciu stavby: „ÚV Holíč - kompletná rekonštrukcia objektu“ (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2 Vzhľadom k potrebe úpravy termínu ukončenia diela z dôvodu zmeny rozsahu zadania a doplnenia časti technologickej dodávky do predmetnej realizácie, čo neumožnilo dokončiť dielo v termíne podľa Zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III.
Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. IV Čas plnenia sa písmeno b) v bode 4.1 nahrádza nasledovným znením:

- „b) **Ukončenie:** do 30.11.2023“
3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 26.6.2023

V Bratislave, dňa 26.6.2023

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

Za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva/
generálny riaditeľ

.....
Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva

.....
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva/
investičný riaditeľ

.....
Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva