

ZMENOVÝ LIST
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_014_Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	6.2.2023

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:
Na pokyn investora sa na chodbách pavilónu CH2 demontovalo 5 oceľových dverí spolu so zárubňami a svetlíkmi. Dvere boli pôvodne ukotvené do kovových okenných rámov. Po demontáži okenných zostáv na fasáde boli dvere nestabilné. Po demontáži dverí sa realizovali výspravky a maľovanie.

Prílohy:
Označenie prílohy: Počet listov: Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet
P2	3	Pôdorysy

Dôvod zmeny:
Investor dal pokyn na demontáž oceľových dverí na chodbách pavilónu CH2.

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela: **nie**
Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: **áno**
Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilóny: CH2	
Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2	1 234,58
Spolu za zmenový list	1 234,58

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela: **nie**
Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín: Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela: **nie**
Číslo a popis: Pôvodný termín: Nový termín:

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	Ing. arch. Ivan Supuka Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	Ing. Milan Durec Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	Ing. Lukáš Biskupič HORNEK a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

Dátum: 3.2.2023

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Kód	OBJEKT	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO 01	Pavilón_CH2	1 234,58	246,92	1 481,50
Spolu		1 234,58	246,92	1 481,50

ROZPOČET

Stavba:

Zápisník parčíků - ACCORD

Objekt:

BOY - Parkin ČKE

Město:

Mýřínská dolina, Bratislava

Datum:

06.02.2023

Objednatel:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Stavoprojekt

Zhotovitel:

HOVNER, a.s.

Číslo	Typ	Kód	Práce	MJ	Množství	Jednotka (EUR)	Cena celková (EUR)
Náklady z rozpočtu							1 294,88
0	0		Stručná práce				1 127,02
1	M	00000001.02	Výkresy technických řešení	m	86,000	7,20	619,20
2	M	00001100.0	Výkresy stavebního zařízení křížové do soulpučty nad 2 m ² - 0,00700	ks	10,000	1,40	14,00
3	K	01000111.0	Nákladní přepravní prostředky na silnici do 100 m	h	1,000	2,00	2,00
4	K	01000112.0	Nákladní přepravní prostředky na silnici s vozidlem v dohledu nad 100 m	h	1,000	4,00	4,00
5	K	000100.0	Výkresy, které nejsou přílohou zápisu - technika, malba	ks	5,000	19,00	95,00
0	700		Základní ceny				100,00
6	M	00000002.0	Uplatnění cen v soulpučce nad 1 m ² - 0,01400	m ²	27,000	3,30	89,88

