

DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. ZOD_052/2022 zo dňa 26.08.2022
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany:

Objednávateľ: mesto Topoľčany
Námestie M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany

V zastúpení: JUDr. Alexandra Gieciová , primátorka mesta
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
IBAN: SK 23 0200 0000 0000 0022 7192

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta
b) technických: Bc. Martina Kukučková– referent investícií
t. č.: 0908 728 044,
e-mail: martina.kukuckova@topolcany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **EKO stavin s.r.o.**
Stummerova 1508/118
955 01 Topoľčany

Zastúpený: Ivan Poluch
IČO: 36 286 362
DIČ: 2022149162
IČ DPH: SK2022149162
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0040 0490 9340
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 17860/N
Kontakt (tel./e-mail): info@ekostavin.sk , +421905 463 897
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Východiskové údaje

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.08.2022 Zmluvu o dielo č. ZOD_038/2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Realizácia oporného múru „Starý cintorín Topoľčany“**“, v rozsahu definovanom v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 v znení Dodatku č.1 zo dňa 03.02.2023. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby podľa článku III. Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022.

2. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je potreba vykonania ďalších prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 2 - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022. Uvedené práce nebolo vopred objektívne možné predvídať, boli zistené až na základe odkopania svahu cintorína a je ich nevyhnutne potrebné zrealizovať za účelom spevnenia svahu a následného riadneho vykonania diela.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je doplnenie Prílohy č. 2 - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022, a to tak, že pôvodný rozpočet sa dopĺňa novým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2. Počas realizácie diela „**Realizácia oporného múru „Starý cintorín Topoľčany“**“ bola zistená potreba vykonania ďalších prác pre riadne dokončenie diela, ktoré nebolo objektívne možné vopred predvídať. Práce neboli zahrnuté v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 v znení Dodatku č.1 zo dňa 03.02.2023.
2. Celková hodnota prác predstavuje sumu:
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • cena bez DPH | 12 610,53 EUR |
| • výška DPH 20 % | 2 522,11 EUR |
| • cena celkom vrátane DPH | 15 132,64 EUR |

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZOD_038/2022 v znení Dodatku č.1, ktoré neboli týmto Dodatkom č.2 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2 tvorí Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
6. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Topoľčanoch, dňa: 29.06.2023

Za zhotoviteľa:

v.r.

.....
EKO stavín s.r.o.
Ivan Poluch
konateľ spoločnosti

V Topoľčanoch, dňa: 29.06.2023

Za objednávateľa:

v.r.

.....
mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta