

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 137/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO : 00 304 557
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta
DIČ : 2020879212
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **KAMI PROFIT, s.r.o.**
sídlo/miesto podnikania : Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO : 35 943 301
zastúpený : Ing. Milín Kanuščák, konateľ
: Barbora Mikitinová, koateľ
Zápis : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č. 36648/B
bankové spojenie :
číslo účtu (IBAN) :
kontaktná osoba : Ing. Milín Kanuščák, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela s názvom „**Novostavba MŠ Tramín, Kadnárova 69**“ (ďalej len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v čl. II. zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na:

- (i) doplnení stavbyvedúceho Miloša Horvátha (ev. č. osvedčenia 13815*10*), ako oprávneného zástupcu v zmysle bodu 2.12. písm. b) zmluvy za zhotoviteľa,
- (ii) zmene/výmene Mgr. Michala Gumenického ako oprávneného zástupcu v zmysle bodu 2.12. písm. a) zmluvy za objednávateľa jeho nahradením Ing. Jurajom Voleským – TDI, a rovnako aj na
- (iii) úprave času plnenia v rámci 2. etapy bližšie špecifikovanej v bode 4.5, druhá odrážka, zmluvy jej predĺžením o 10 pracovných dní a zároveň sa dohodli na
- (iv) úprave celkovej ceny diela bližšie špecifikovanej v bode 5.4. zmluvy jej navýšením o cenu navyiac prác, a to týmto dodatkom č. 1 tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy navyiac prác činí spolu sumu **17 732,10 eur s DPH slovom sedemnásť tisíc sedemsto tridsaťdva eur a desať centov s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.**

ČI. I. Predmet dodatku

1. **Bod 2.12. písm. b) zmluvy** Predmet zmluvy sa dopĺňa o nové ustanovenie (oprávneného zástupcu zmluvnej strany) nasledovne:

„za zhotoviteľa:

meno a priezvisko : **Miloš Horváth - stavbyvedúci**
e-mail :
telefónne číslo :

2. **V Bode 2.12. písm. a) zmluvy** Predmet zmluvy dochádza k zmene (oprávneného zástupcu zmluvnej strany) namiesto Mgr. Michala Gumenického, a tento bod sa dopĺňa do nového znenia nasledovne:

„za objednávateľa:

meno a priezvisko : **Ing. Juraj Voleský - TDI**
e-mail :
telefónne číslo :

3. **Bod 4.5 zmluvy, druhá odrážka,** Čas plnenia sa dopĺňa do nového znenia nasledovne:

„- 2 etapu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 4 (štyroch) mesiacov **a 10 (desať) pracovných dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“,

4. **Bod 5.4 zmluvy** Cena diela sa upravuje a mení do nového znenia nasledovne:

„Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH	: 1 826 783,89 EUR
DPH 20 %	: 365 356,78 EUR
celková cena vrátane DPH	: 2 192 140,67 EUR “

Celková hodnota **naviac prác** predstavuje:

cena bez DPH	:	42 817,12 EUR
DPH 20 %	:	8 563,42 EUR
cena vrátane DPH	:	51 380,54 EUR

Celková hodnota **menej prác** oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje:

cena bez DPH	:	28 040,37 EUR
DPH 20 %	:	5 608,07 EUR
cena vrátane DPH	:	33 648,44 EUR

5. Cenová ponuka naviac prác podľa tohto dodatku č. 1, je prílohou č. 1 tohto dodatku č. 1.
6. Cena naviac prác bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa čl. 6.2 zmluvy a postupom podľa čl. VI. zmluvy.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je cenová ponuka zo dňa 7.6.2023
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 30.06.2023

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 30.6.2023

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ