

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>1/15 |

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) (ďalej v texte len „Zmluva“)

## Článok 1

### Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **MESTO PREŠOV**  
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. František Ol'ha, primátor mesta  
IČO: 00 327 646  
DIČ: 2021225679  
Osoby oprávnené konať:  
– vo veciach zmluvných: Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove  
– vo veciach technických: Ing. Dominik Kropilák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008  
SWIFT/BIC: UNCRSKBX  
Telefón,: 051/3100281,  
e-mail: dominik.kropilak@presov.sk

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EKOPRIM s.r.o.**  
Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ľubomír Duplák - konateľ  
IČO: 31710115  
DIČ: 2020520425  
IČ DPH: SK2020520425  
Zapísaný v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov,  
oddiel: Sro, vložka č. 2405/P  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK1775000000004007822072  
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Gavronová  
Telefón: 051/7480721, 051/7480700  
E-mail: [ekoprim@ekoprim.sk](mailto:ekoprim@ekoprim.sk), [gavronova@ekoprim.sk](mailto:gavronova@ekoprim.sk)

## Článok 2

### Preambula

- 2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“**, zadávaním zákazky postupom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <p style="text-align: center;"><b>Zmluva o dielo</b><br/> na zhotovenie stavby:<br/> <b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b></p> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Strana<br>2/15 |

podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

- 2.2 Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa.

### Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie: **„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“**, ktorú vypracoval: VÁHOPROJEKT, Exnárova 13, Prešov a s oceneným výkazom výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve o dielo. Stavebné práce na diele je potrebné koordinovať s prácami, ktoré budú realizované na ul. 17. Novembra, a to výmena asfaltového krytu tejto ulice a tiež realizácie stavby „Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení, ktorú realizuje firma EKO SVIP s.r.o..Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“).
- 3.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez väd a nedorobkov.
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami uvedenými v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie,
  - podľa časového harmonogramu,
  - podľa oceneného výkazu výmer,
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:
- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác,
  - priebežná aktualizácia časového harmonogramu Zhotovenia Diela,
  - priame a nepriame výkony Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha Diela podľa dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby,
  - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
  - povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
  - zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela vyžaduje;
  - spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy Diela a jeho častí, ak si to povaha Diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
  - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
  - vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia),

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <p style="text-align: center;"><b>Zmluva o dielo</b><br/> na zhotovenie stavby:<br/> <b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b></p> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Strana<br>3/15 |

- j) poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoloňovacom, správnom, kolaudačnom konaní, ak sa vyžaduje,
  - k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej odborným preštudovaním a zaväzuje sa podľa nej Dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu, bez nárokovania si zmeny dohodnutých podstatných náležitostí vo forme Dodatkov, k pôvodnej Zmluve. Porušenie tohto záväzku Zhotoviteľa, bude Objednávateľ kvalifikovať ako zásadné - podstatné porušenie Zmluvy a uplatní si voči Zhotoviteľovi právo na náhradu takto vzniknutej škody.

#### Článok 4 Kvalita predmetu Zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a Prílohami tejto Zmluvy vopred a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou, podmienkami v príslušnom stavebnom povolení a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 4.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>4/15 |

## Článok 5

### Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.
- |                           |             |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| Cena Diela bez DPH:       | 126 996, 39 | EUR |
| Sadzba DPH:               | 20%         |     |
| DPH:                      | 25 399, 28  | EUR |
| Celková cena Diela s DPH: | 152 395, 67 | EUR |
- Celková cena Diela s DPH slovom: stopäťdesiatdväťtisíc tri stodevädäťpäť EUR a 67 centov
- 5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.4 Zmluvná cena sa dohodou Zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- a) dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
  - b) dôjde k prácam navyše na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred odsúhlasené Objednávateľom;
  - c) dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na prácu menej.
- 5.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny Diela odpočítané. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných strán. Zníženie ceny podľa tohto bodu je možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa.
- 5.6 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky skutkové a to najmä stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujúce potrebu zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na lehotu realizácie Diela. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 5.7 Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto Zmluvy, bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto Zmluvy,
  - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto Zmluvy, ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, pričom ceny jednotlivých položiek nesmú prekročiť jednotkové ceny podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočnosti zdôvodňujúcej nárok Zhotoviteľa.

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <p style="text-align: center;"><b>Zmluva o dielo</b><br/> na zhotovenie stavby:<br/> <b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b></p> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Strana<br>5/15 |

- 5.8 Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti povodne zadaným súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti zhotovovaného Diela.
- 5.9 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, okrem prípadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.10 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane účasti zhotoviteľa na kolaudácii, ním zhotoveného Diela.
- 5.11 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť jednu faktúru po ukončení stavebných prác a odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Vzhľadom na časový horizont obstarávania sa môže stať, že realizácia stavebných prác podľa tejto Zmluvy bude zasahovať do obdobia dvoch alebo viac kalendárnych rokov. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť v každom kalendárnom roku jednu faktúru. Prílohou faktúr bude podrobný súpis vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa, odsúhlasené Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 (tri) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.12 Faktúry sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi.
- 5.13 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložené faktúry budú obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
  - termín splatnosti faktúry;
  - forma úhrady;
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
  - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- Prílohou každého vyhotovenia faktúr bude:
- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený Zhotoviteľom a stavebným dozorom Objednávateľa. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebného dozoru Objednávateľa;
  - súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.14 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.



|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>6/15 |

## Článok 6 Garančná zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku v forme zádržného práva vo výške do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednávateľ oprávnený zadržať z každej faktúry Zhotoviteľa a bude špecifikovaná podľa kvality prevzatého diela po ukončení preberacieho konania. Zadržaná čiastka však nesmie byť vyššia ako 10 % celkovej ceny Diela podľa bodu 5.2.
- 6.2 V prípade, že sa vyskytnú preukázateľné vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Táto suma je určená aj na úhradu nároku objednávatel'a na náhradu škody, ktorá objednávatel'ovi skutočne, preukázateľne vznikne. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávatel'a voči zhotoviteľ'ovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať so zadržanou čiastkou podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.3 V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vyplatená suma vo výške do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie zádržnej časti ceny Diela môže Zhotoviteľ písomne požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia ukončenej stavby Objednávateľom, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávatel'a na náhradu škody voči zhotoviteľ'ovi alebo nároky objednávatel'a titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávatel'a voči zhotoviteľ'ovi podľa tohto článku Zmluvy.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel' povinný v zmysle vyššie uvedeného čl.6.2 uvoľniť zádržné zhotoviteľ'ovi.

## Článok 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 3 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 V prípade preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok stanovených SHMÚ môže Zhotoviteľ písomne požiadať Objednávateľa o prerušenie prác na zhotovovaní Diela na nevyhnutne potrebnú dobu. Prerušenie prác je vždy podmienené odsúhlasením Objednávateľa. Prerušenie stavebných prác bude zaznamenané aj v stavebnom denníku. Počas prerušenia prác, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na vlastné náklady, všetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabránil vzniku škody. Doba prerušenia činnosti sa nezapočítava do doby plnenia predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Táto lehota sa predlžuje o preukázateľnú dobu prerušenia činnosti zhotoviteľa, podľa tohto článku zmluvy.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska z pravidla do 7 (siedmich) dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>7/15 |

podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.

- 7.4 Súčasťou tejto Zmluvy je aj podrobný časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí predmetu zákazky jednostranným rozhodnutím Objednávateľa.
- 7.5 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti vyhotoviť Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na vyhotovenie Diela uvedená v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je Zmluvná strana v omeškaní.
- 7.6 Pod vyššou mocou sa rozumie okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom Objednávateľa. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

## Článok 8 Stavenisko

- 8.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie Diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na Diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sčasti) vo vlastníctve Objednávateľa, je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ.

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>8/15 |

- 8.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na podvrťávky alebo rozkopávky verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie Diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.
- 8.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 8.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii Diela.
- 8.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte Objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené Zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to Zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa a riadiť sa pokynmi Objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je Zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

## Článok 9

### Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie.
- 9.1.2 Objednávateľ je oprávnený organizovať kontrolné dni v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.



|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>9/15 |

- 9.1.3 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnutí účinnosti Zmluvy uzavrieť a doručiť Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú Zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná Zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne (ďalej ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má Zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Podklady podľa tohto bodu Zmluvy sa stávajú záväznými pre obe Zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Na schválenie uvedených dokladov je oprávnený Objednávateľ alebo zástupca Objednávateľa.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.2.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

## Článok 10

### Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať stavebný dozor. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.
- 10.2 Zhotoviteľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať funkciu hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku.

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>10/15 |

- 10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z.
- 10.4 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú osobu vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 10.1 tohto článku. Je rovnako jednostranným právom Zhotoviteľa obdobne postupovať pri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 10.2 tohto článku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si Zmluvné strany písomne oznámia.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce.

### Článok 11 Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – výzvy Zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne ako aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem, pokynov Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak Zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby Dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania Diela na svoje náklady zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi:
- 3x Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
  - 3x Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými
  - 3x Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2002 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak si to daný typ stavby vyžaduje
  - 3x Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela v CD/DVD formáte
  - 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme, a plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby.
  - 1x Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela v CD/DVD formáte.
  - 1x Stavebný denník
  - 3x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov
  - 3x Osvedčenia o skúškach použitých materiálov a výrobkov;

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>11/15 |

- j) 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch
  - k) 3x Funkčné skúšky
  - l) 3x porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným potvrdením správcom mapy – PROGRES CAD Prešov.
  - m) 3x Geometrický plán overený Okresným úradom, Odborom katastra
  - n) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 11.6 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 11.7 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela.
- 11.9 Objednávateľ má právo prevziať aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu Diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ.
- 11.11 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľovi.
- 11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného Diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

## Článok 12

### Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd a nedorobkov.
- 12.3 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
- 12.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Strana<br>12/15 |

- 12.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.
- 12.6 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.

### Článok 13 Zodpovednosť za škodu

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

### Článok 14 Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - b) Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd.
  - c) Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
  - d) Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR.
  - e) Za porušenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.
  - f) Za porušenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť Diela zhotoveného subdodávateľom.
  - g) Za nedodržanie ceny Diela zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného navýšenia Zhotoviteľom.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 14.3 Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 14.4 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 14.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné

|                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Mesto Prešov | <b>Zmluva o dielo</b><br>na zhotovenie stavby:<br><b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b> | Vydanie:<br><br>Strana<br>13/15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, môžu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

- 14.6 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.

### Článok 15 Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

### Článok 16 Ostatné ustanovenia

- 16.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 OZ, že Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto Zmluvy.

### Článok 17 Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- 17.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - 17.2.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - 17.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
  - 17.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <p style="text-align: center;"><b>Zmluva o dielo</b><br/> na zhotovenie stavby:<br/> <b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b></p> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Strana<br>14/15 |

- 17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- 17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve;
- 17.2.7 neposkytnutie poisťnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia;
- 17.2.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 17.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 17.4 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.5 Ak odstúpi niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvných strán sú nasledujúce:
- 17.5.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena Diela,
- 17.5.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
- 17.5.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
- 17.5.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
- 17.5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
- 17.5.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému prevzatíu Diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
- 17.5.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe Zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť Diela,
- 17.5.8 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy,
- 17.5.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.

## Článok 18

### Záverečné ustanovenia

- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy:
- Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>Mesto Prešov | <p style="text-align: center;"><b>Zmluva o dielo</b><br/> na zhotovenie stavby:<br/> <b>„Rekonštrukcia križovatky ul. 17. Novembra – Kúpeľná, smerom k rektorátu“</b></p> | Vydanie:        |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Strana<br>15/15 |

Príloha č. 3 – Časový harmonogram

Príloha č. 4 – Subdodávatelia

Príloha č. 5 – Poistná zmluva

- 18.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 18.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona 211/2000 Z.z o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa .....

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa .....

.....  
**Ing. František Olša**  
**primátor mesta**

.....  
**Ing. Ľubomír Duplák**  
**konateľ**

**Údaje o subdodávateľoch**

| P.č. | Obchodné meno subdodávateľa | IČO | Sídlo | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia | Suma v eurách bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača | Predmety subdodávok |
|------|-----------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |
|      |                             |     |       |                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: .....

Dátum a miesto podpisu: .....

Podpis: