

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Sadzby DPH
A
20%
B
0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
02 - Naviac práce	7 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,09
02 - Naviac práce elektroinštalácia	6 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,48
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>14 039,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 039,57</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>14 039,57</b>					<b>2 807,91</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>16 847,48</b>

### Krycí list stavby

Stavba Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 6. 2023

Odberateľ: Obec Široké

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A				B	
	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV	6621,25	220,36	6841,61	7 Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	519,82	290,66	810,48	
3	MONT	5 525,49	861,99	6 387,48	8 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	
6	Spolu		14 039,57		10 Spolu 0,00
C				D	
VRN				VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	
				Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 14 039,57
				22	DPH 20% z 14 039,57 2 807,91
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 16 847,48
				F	

Odberateľ

Dodávateľ

### Krycí list rozpočtu

Stavba Budova novostavby Jedálne a učebni so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Objekt 02 - Naviac práce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 6. 2023

Odberateľ: Obec Široké

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A ZRN				B			
	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	6621,25	220,36	6841,61	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	519,82	290,66	810,48			
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			7 652,09	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20	7 652,09
					22	DPH 20% z	7 652,09 1 530,42
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	9 182,51
Odberateľ				F			
					26	Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Široké

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 21. 6. 2023

Stavba Budova novostavby Jedálne a učebni so spojovacom lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Objekt 02 - Naviac práce

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 929,57	0,00	5 929,57	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	407,77	0,00	407,77	0,8000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	61,38	220,36	281,74	0,0400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	216,53	0,00	216,53	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	6,00	0,00	6,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>6 621,25</b>	<b>220,36</b>	<b>6 841,61</b>	<b>0,8400</b>	<b>0,0000</b>
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	519,82	290,66	810,48	125,4100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>519,82</b>	<b>290,66</b>	<b>810,48</b>	<b>125,4100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>7 141,07</b>	<b>511,02</b>	<b>7 652,09</b>	<b>126,2500</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce / 02 - Naviac práce**

Odberteľ: Obec Široké

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Dátum: 21. 6. 2023

Zákazka Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Objekt 02 - Naviac práce

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - manipulačný priestor pre montáž oporného múra	m3	127,710	14,57	0,00	1 860,73	0	0	1,078
1/A 1	132201209.S	Priplatiek k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. I nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 - manipulačný priestor pre montáž oporného múra	m3	127,710	0,82	0,00	104,72	0	0	
1/A 1	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m - manipulačný priestor pre montáž oporného múra	m3	127,710	3,30	0,00	421,44	0	0	
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypatinou - manipulačný priestor pre montáž oporného múra	m3	127,710	27,74	0,00	3 542,68	0	0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 929,57	0,00	5 929,57	0,000	0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - KP1 - (otvory na presvetlenie skladu učeb. pomôcok (m.č.2.05) na 2NP)	ks	3,000	8,30	0,00	24,90	0,036	0,109	
11/A 1	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm - KP8 - (otvory na presvetlenie chodby (m.č.2.02) na 2NP)	ks	8,000	15,70	0,00	125,60	0,064	0,512	
11/A 1	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505) - (výstuž rebier oporného múra)	t	0,180	1 430,71	0,00	257,27	1,016	0,183	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			407,77	0,00	407,77	0,800	0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betonovaním extrudovaným polystyrénom - (chybajúca výmera vo výkaze výmer)	m2	23,164	2,65	0,00	61,38	0,000	0,001	
P/PE	28375000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh - (chybajúca výmera vo výkaze výmer)	m2	24,322	0,00	9,06	220,36	0,002	0,036	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			61,38	220,36	281,74	0,040	0	

Rozpočet Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce / 02 - Naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (posunutie okna z dôvodu konštrukcie ŽB schodiskovej dosky)	m2	2,000	3,49	0,00	6,98	0,002	0,004	
HZS/HZS	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulyčné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn (posunutie okna z dôvodu konštrukcie ŽB schodiskovej dosky)	hod	15,000	13,97	0,00	209,55		0	
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			216,53	0,00	216,53		0,000	0
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,841	7,14	0,00	6,00		0	
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>			6,00	0,00	6,00		0,000	0
		<b>Práce HSV</b>			6 621,25	220,36	6 841,61		0,840	0
		<b>Práce PSV</b>								
767		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
767/A 3	767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 10 kg do 20 kg (podporný stĺp pod prievlak)	kg	125,400	4,09	0,00	512,89	0,000	0,009	
S/S10	1457439500	Profil oceľový jaket uzavretý štvorcový 150x150x10mm (podporný stĺp pod prievlak)	kg	125,400	0,00	2,27	284,66	1,000	125,4	
S/S20	3090370200	Skrutka svorniková M16 (podporný stĺp pod prievlak)	kus	4,000	0,00	1,50	6,00	0,000	0,001	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	803,535	0,0086	0,0000	6,9300		0	
767		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			519,82	290,66	810,48		125,410	0
		<b>Práce PSV</b>			519,82	290,66	810,48		125,410	0
		<b>Celkom v EUR</b>			7 141,07	511,02	7 652,09		126,250	0

### Krycí list rozpočtu

Stavba Budova novostavby Jedálne a učebni so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Objekt 02 - Naviac práce elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 6. 2023

Odberateľ: Obec Široké

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	ZRN	Ostatné náklady		
1	HSV			7	Ostatné náklady		0
2	PSV						
3	MONT	5 525,49	861,99	6 387,48	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			6 387,48	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		6 387,48
				22	DPH 20% z	6 387,48	1 277,50
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		7 664,98
Odberateľ				F			
				26	Dodávateľ		

Odberteľ: Obec Široké

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 21. 6. 2023

Stavba Budova novostavby Jedálne a učebni so spojovacu lánkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce  
Objekt 02 - Naviac práce elektroinštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 525,49	861,99	6 387,48	0,0000	0,0000
Montážne práce	5 525,49	861,99	6 387,48	0,0000	0,0000
<b>Celkom v EUR</b>	<b>5 525,49</b>	<b>861,99</b>	<b>6 387,48</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



**Rozpočet Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce / 02 - Naviac práce elektroinštalácia**

Odberateľ: Obec Široké

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 21. 6. 2023

Zákazka Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce

Objekt 02 - Naviac práce elektroinštalácia

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	28,000	0,83	0,00	23,24		0	0
R/RE	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	28,000	0,63	0,00	17,64		0	0
921/M21	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2,000	1,27	0,00	2,54		0	0
R/RE	345410014890	Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC čierna KP 68/2HF FA, Dxh 73x30 mm, KOPOS	ks	2,000	0,99	0,00	1,98		0	0
13/B 1	971081311	Vybúranie otvoru v priečkach heraklitových, rabc. a iných doskových, plochy do 0,09 m2, -0,01000t	ks	2,000	1,34	0,00	2,68		0	0
13/B 1	974032830.S	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00144t	m	12,000	4,63	0,00	55,56	0,000	0	0
921/M21	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,20	0,00	12,40		0	0
R/RE	345774401	Spínač Valena č.1, biely, LEGRAND	ks	2,000	4,24	0,00	8,48		0	0
922/M22	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	m	63,000	0,58	0,00	36,54		0	0
R/RE	341230000900.S	Kábel medený dátový 6 4x2x0,6 mm2 / kamery/	m	63,000	0,49	0,00	30,87		0	0
922/M22	220511034.S	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu	m	600,000	0,58	0,00	348,00		0	0
R/RE	341230000900.S	Kábel medený dátový 6 4x2x0,6 mm2 / kamery/	m	600,000	0,49	0,00	294,00		0	0
921/M21	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	75,000	1,69	0,00	126,75		0	0
P/PE	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,500	0,00	9,22	96,81		0	0
921/M21	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	75,000	0,73	0,00	54,75		0	0

Rozpočet Budova novostavby Jedálne a učební so spojovacou lávkou pri ZŠ Široké - viac a menej práce / 02 - Naviac práce elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	75,000	0,00	1,07	80,25		0	0
921/M21	210220853.S	Svorka zliatina spojovacia SS	ks	50,000	2,52	0,00	126,00		0	0
P/PE	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	50,000	0,00	1,99	99,50		0	0
R/RE	210222300.S	Ochranné pospajanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce	m	121,000	0,78	0,00	94,38		0	0
R/RE	341310008100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	112,000	0,82	0,00	91,84		0	0
R/RE	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	9,000	1,39	0,00	12,51		0	0
921/M21	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	24,000	0,83	0,00	19,92		0	0
R/RE	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	24,000	1,63	0,00	39,12		0	0
R/RE	210201325.S	Montáž svietidiel	ks	49,000	15,40	0,00	754,60		0	0
R/RE	I1407PS04	Podhl.sv. LED panel CR 0403 45W, 300x1200x11mm, opál, 4000K, 4050lm, UGR<19, 0403.182G	Kus	49,000	68,81	0,00	3 371,69		0	0
P/PE	357150000375	Rozvodnicová skriňa RH zadný plech,zemniaca svorkovnica	SUB	1,000	0,00	169,40	169,40		0	0
P/PE	357150000525.S	Rozvadzač RS /rozvodnicová skriňa oceleplachová zapustená, počet radov 5, modulov v rade 33, modulov celkom 165, PE+N, IP/30	ks	1,000	0,00	416,03	416,03		0	0
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			5 525,49	861,99	6 387,48		0,000	0
		Montážne práce			5 525,49	861,99	6 387,48		0,000	0
		Celkom v EUR			5 525,49	861,99	6 387,48		0,000	0