

## DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 25.07.2022, centrálne č. 568/2022, v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 03.10.2022, centrálne č. 868/2022 uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej iba „**Dodatok č. 2**“)

### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1. 1.   Názov:                               **Mesto Trnava**  
      Sídlo:                                 Hlavná č. 1  
  917 71 Trnava  
      IČO:                                  00 313 114  
      DIČ:                                  202 1175 728  
      štatutárny zástupca:             JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor  
      zást. pre veci zmluvné:         JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
      zást. pre veci technické:       Ing. Dušan Béreš  
      gestor PD:                         Ing. Soňa Dubošová  
      bankové spojenie:             VÚB, a.s.  
      č. účtu:                            SK59 0200 0000 0000 2692 5212  
      telefón:                            033/32 36 130  
      e-mail:                             [sona.dubosova@trnava.sk](mailto:sona.dubosova@trnava.sk)

(ďalej iba „**Objednávateľ**“)

1.2.   Obchodné meno:                 **RUDBECKIA, s.r.o**  
      Sídlo:                               Svätoplukovo 449  
  951 16 Svätoplukovo  
      IČO:                                 44290357  
      DIČ:                                 2022649761  
      štatutárny zástupca:             Ing. Júlia Straňáková, konateľ  
      zást. pre veci zmluvné:         Ing. Júlia Straňáková  
      zást. pre veci technické:       Ing. Júlia Straňáková  
      reg. číslo SKSI:                 0036KA  
      bankové spojenie:  
      č. účtu:  
      telefón:                            0905 935 998  
      e-mail:                             rudbeckia@rudbeckia.sk  
(ďalej iba „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom aj ako „**Zmluvné strany**“)

**ČI. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Z dôvodu požiadavky Objednávateľa na kompletnú rekonštrukciu spevnených plôch, ktorá vyplynula pri podrobnejšom preskúmaní existujúcich povrchov, pričom pôvodne bolo v úmysle mesta, riešiť len lokálne nevyhnutné drobné opravy, a na dopracovanie vodozadržných opatrení a riadenie dažďových vôd vznesenej v čase plnenia zmluvy v časti vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorým sa mení Zmluva o dielo s centrálnym č. 568/2022 zo dňa 25.07.2022, v znení Dodatku č. 1 s centrálnym č. 868/2022 zo dňa 03.10.2022 pre investičnú akciu „Humanizácia vnútrobloku Čajkovského, Trnava - PD“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“) v súlade s bodom 12.1. Zmluvy o dielo za podmienok uvedených v Článku 3 tohto dodatku.

**ČI. 3 POZMEŇUJÚCE USTANOVENIA**

1. V Bode 4.1. Článku 4 „ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA“ sa vzhľadom na omeškanie Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti k vypracovaniu verejného osvetlenia a pre čas potrebný na zapracovanie požiadaviek, mení čas plnenia časti „Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)“ nasledovne:

začiatok: dňom protokolárneho odsúhlasenia Objednávateľom odovzdanej finálnej verzie ideovej štúdie

ukončenie: najneskôr do 4 kalendárnych týždňov odo dňa odsúhlasenia návrhu riešenia časti DUR objednávateľom; návrh riešenia sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť do 2 týždňov odo dňa podpísania Dodatku č. 2

2. Prvý odsek Bodu 5.1. Článku 5 „CENA DIELA“ sa mení nasledovne:

Cena diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: **51 120 eur s DPH**, slovom päťdesiatjedentisíc stodvadsať eur.

3. Bod 5.1.4. Článku 5 „CENA DIELA“ sa mení nasledovne:

<b>5.1.4. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie</b>	
Návrh územia	3 500 €
Spevnené plochy (chodníky, dopadové plochy, parkoviská komunikácie)	1 400 €
Zeleň a krajinno-architektonický projekt	900 €
Verejné osvetlenie	800 €
Inžinierske siete	800 €
Odhad nákladov stavby	700 €
Cena bez DPH	8 100 €
DPH 20%	1 620 €
<b>5.1.4. Cena celkom s DPH</b>	<b>9 720 €</b>

4. Bod 5.1.5. Článku 5 „CENA DIELA“ sa mení nasledovne:

**5.1.5. Realizačný projekt (RP)**

Architektonický návrh, drobná architektúra, mobiliár	1 500 €
Vizualizácie	1 000 €
Chodníky, spevnené plochy a príjazdové vnútro blokové komunikácie	1 800 €
Športové ihriská	500 €
Detské ihriská	500 €
Venčovisko	700 €
Verejné osvetlenie	1 000 €
Inžinierske siete	800 €
Zeleň a krajinno-architektonický projekt	2 500 €
Závlahy a zdroj vody, studňa	1 000 €
Výtvarné dielo	1 500 €
Dopravný projekt, trvalé a dočasné dopravné značenie	1 200 €
Rozpočet a výkaz výmer	500 €
Plán organizácie výstavby	700 €
Cena bez DPH	15 200 €
DPH 20%	3 040 €
<b>5.1.5. Cena celkom s DPH</b>	<b>18 240 €</b>

5. Bod 5.1.8. Článku 5 „CENA DIELA“ sa mení nasledovne:

<b>5.1.8. Občasný odborný autorský dohľad</b>	
Cena bez DPH	800 €
DPH 20%	160 €
<b>5.1.8. Cena celkom s DPH</b>	<b>960 €</b>

6. Posledný odsek Bodu 5.1. Článku 5 „CENA DIELA“ sa mení nasledovne:

<b>CELKOVÁ CENA ZA DIELO</b>	
Cena bez DPH	42 600 €
DPH 20%	8 520 €
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>51 120 €</b>

#### ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 2 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z toho štyri vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
6. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa .....

V Trnave dňa 14.7.2023

V Svätoplukove dňa 7.7.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
RUDBECKIA, s.r.o  
Ing. Júlia Straňáková, v.r.  
konateľ