

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie stavby:

Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Špeciálna základná škola Partizánske**
Sídlo: Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske
V zastúpení:
a) Zmluvných Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka
b) Technických Aladár Korec
c) Výkonu technického dozoru investora Aladár Korec
d) Kontroly zhotovenia diela V priebehu realizácie podľa bodu 1.písm.a),b),c) tohto článku
e) Prevzatia diela podľa bodu 1.písm. b), c) tohto článku
f) Rozhodovania o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny podľa bodu 1.písm. a), b) tohto článku
IČO: 34 058 915
DIČ: 2021467646
IČ DPH: neplatiť
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: Sk44 8180 0000 0070 0009 8185
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Thermal+ s.r.o.**
Sídlo: Februárová 154, 958 01 Partizánske
V zastúpení: Bc. Ladislav Cichý, Jana Kosáčová
Osoby oprávnené na konanie
Vo veciach
a) Zmluvných Jana Kosáčová
b) Technických Vladimír Balúch, Ing. Jozef Krajčík
IČO: 47 572 949

DIČ: 2023986756
IČ DPH: SK2023986756
Zapísaný: OR OS Trenčín, oddiel sro, vložka č. 29801/R
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK82 0200 0000 0035 1537 5956
Číslo telefónu: +421 905 251 252
E-mail: info@thermalplus.sk
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 10. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: **„Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom 16. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. (1) písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej aj ako „Dodatok č. 3“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Dodatok č. 3 je vypracovaný z dôvodu administratívnej chyby pri prepise jednotkovej ceny za 1m² (opravená cena položky - objekt SO-4, 4.2., položka číslo 33).
2. Zmluvné strany sa z dôvodu odstránenia administratívnej chyby dohodli na zmene článku II. Predmet zmluvy, ktorý sa mení nasledovne:

„1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: **„Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy“**, a to v rozsahu podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtom prác navyiac (ďalej len „dielo“), a záväzok objednávateľa riadne ukončené dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi za vykonané dielo zmenenú cenu diela v súlade s týmto Dodatkom.

Podrobný rozsah a obsah predmetu zákazky je uvedený v Krycom liste rozpočtu s identifikáciou prác menej a prác navyiac tvoriace prílohu č. 1 a Rekapitulácii za celú stavbu tvoriacim prílohu č. 2 tohto Dodatku“

3. Znenie v zmysle Zmluvy o dielo, článku IV. Cena diela, bodu 4.1 bolo nasledovné:

*Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **308 109,28 EUR bez DPH**, slovom *tristoosemtisícstodevät eur aj dvadsaťosem eurocentov (bod 4.1.1 tohto článku)*. V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.*

a znenie v zmysle Zmluvy o dielo, článku IV. Cena diela bodu 4.1.1 bolo nasledovné:

Zmluvná cena prác bez DPH: 308 109,28 EUR
Sadzba DPH 20%: 61 621,86 EUR
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 369 731,14 EUR

slovom: tristošesťdesiatdeväťtisícšesťdesiatjeden eur a štrnásť eurocentov s DPH

Dodatkom č. 2 zo dňa 04.05.2023 Zmluvy o dielo sa zmenil:

Článok IV. Cena diela, bod 4.1, ktorého znenie v zmysle Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo:

*Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **305 819,95 EUR** bez DPH, slovom tristo päťtisícosemstodevätnásť eur aj deväťdesiatpäť eurocentov (bod 4.1.1 tohto článku). V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.*

a Článok IV. Cena diela, bod 4.1.1:

Zmluvná cena prác bez DPH: 305 819,95 EUR
Sadzba DPH 20%: 61 163,99 EUR
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 366 983,94 EUR

slovom: tristošesťdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiattri eur a deväťdesiatštyri eurocentov s DPH

Zmluvné strany sa z dôvodu odstránenia administratívnej chyby dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo, ktorým sa mení:

Článok IV. Cena diela, bod 4.1:

*Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **305 170,11 EUR** bez DPH, slovom tristo päťtisícstosedemdesiat eur aj jedenásť eurocentov (bod 4.1.1 tohto článku). V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude účtovaná v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.*

a Článok IV. Cena diela, bod 4.1.1:

Zmluvná cena prác bez DPH: 305 170,11 EUR
Sadzba DPH 20%: 61 034,02 EUR
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: 366 204,13 EUR
slovom: tristošesťdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiattri eur a trinásť eurocentov s DPH

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
 - a) zverejnenie Dodatku č. 3v Centrálnom registri zmlúv a
 - b) na predmet zákazky, výsledkom ktorej je uzavretie tejto Dodatku č.3 bude Objednávateľovi doručená správa z kontroly poskytovateľom NFP s výsledkom, že poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je uzavretie tohto Dodatku a pripustenie výdavkov najeho financovanie.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom Zmluvy a Dodatku č. 3kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, zastúpeným: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie tohto záväzku v rámci záväzkového vzťahu s každým zmluvným subdodávateľom diela. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
 - b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
 - d. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
 - f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
4. Dodatok č. 3je vyhotovený v štyroch(4) vyhotoveniach, po dve (2)vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Príloha č. 1: Krycí list rozpočtu s identifikáciou prác menej a prác navyše
Príloha č. 2: Rekapitulácia za celú stavbu

Za Objednávateľa:

V PARTIZÁNSKOM, dňa 21.4.2023

Špeciálna základná škola

Gen. Svobodu 1273/73

958 01 Partizánske

Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka

Za Zhotoviteľa:

V PARTIZÁNSKOM, dňa 21.7.2023



Thermal s.r.o.

Jana Kosáčová, konateľ