

KX 1071027  
CRZ  
Uob. 3.24.4.23

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2022 a Dodatku č.1 zo dňa 04.04.2023

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorený v súlade s ustanovením zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č.2“)

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Obec Zálesie**  
**Sídlo:** Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie  
**Štatutárny orgán:** Bc. Martina Dobrovodská, starostka  
**Osoby oprávnené konať vo veciach:**  
a/ zmluvných: Bc. Martina Dobrovodská, starostka  
b/ technických: Maroš Kollárik, stavebný dozor  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a. s.  
**IBAN:** SK04 0200 0000 0042 0894 3559  
**IČO:** 00682110  
**DIČ:** 2020687207  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
**Sídlo:** Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
**Štatutárny orgán:** Ing. Milín Kaňuščák, konateľ, Barbora Mikitová, konateľka  
**Osoby oprávnené konať vo veciach:**  
a/ zmluvných: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ,  
b/ technických: Ing. Tomáš Madi, riaditeľ  
**Zapísaný v:** Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 36648/B  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a. s.  
**IBAN:** SK46 0200 0000 0040 3254 6751  
**IČO:** 35 943 301  
**DIČ:** 202 202 38 72  
**IČ DPH:** SK202 202 38 72  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

### Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne“ a dňa 04.04.2023 dodatok č.1 (ďalej len Zmluva“).
2. Z dôvodu zmien vyplývajúcich z realizácie projektu, týkajúcich sa v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých materiálov, ako aj za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.2. Jedná sa výhradne o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ. Zmena dodávateľa v takýchto čiastkových prácach a dodávkach nie je možná z ekonomických dôvodov, nakoľko by spôsobila verejnemu obstarávateľovi významné ťažkosti (nové verejné obstarávanie by z hľadiska časového mohlo ohroziť lehoty realizácie zákazky a čerpanie nenávratného finančného príspevku), z dôvodu technickej interoperability z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané stavebné práce pôvodným dodávateľom a tiež podstatnú duplicitu nákladov (náklady na nové verejné obstarávanie).

3. Dodatok bude uzavretý podľa § 18 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmenách, ktoré sa týkajú bodu 5.1, 5.2 a 5.3 tejto preambuly.
4. Zmluvné strany pristupujú na zmenu Prílohy č. 1 Zmluvy (Rozpočet). Potreba zmeny Zmluvy uzatvorenia Dodatku č.2, vyplynula z okolností počas realizácie stavebných prác.
5. Zmeny v predmete plnenia sa uskutočnia v rozsahu:
  - 5.1 zmeny v rozsahu realizovaných stavebných prác;
  - 5.2 zmeny jednotlivých materiálov špecifikovaných v projektovej dokumentácii;
  - 5.3 zmena materiálov špecifikovaných v rozpočte;
  - 5.4 zmeny stavbyvedúceho.

#### **Článok I – Predmet Dodatku č.2**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa znenie Zmluvy v bode 1. v čl. IV. CENA DIELA mení nasledovne:
  1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	1 118 896,57 €
DPH 20 %	223 779,31 €
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>1 342 675,88 €</b>

(slovom: jeden milión tristoštyridsaťdvatisíc šesťstosedemdesiatpäť EUR a osemdesiatosem centov)
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa mení znenie prílohy č.1 Zmluvy v znení dodatku č.1 Rozpočet. Zmenené - doplnené znenie prílohy č.1 Zmluvy je v prílohe č.1 tohto Dodatku, vrátane zmenových listov, ktoré boli podkladom pre zmeny v rámci bodov 5.1 - 5.3 preambuly.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa mení znenie prílohy č.3 Zmluvy v znení dodatku č.1 Zoznam subdodávateľov. Zmenené znenie prílohy č.3 Zmluvy je v prílohe č.2 tohto Dodatku č.2. Dokumentácia k preukázaniu splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľov v zmysle ZVO, sú uvedené v prílohe č.3 tohto Dodatku č.2.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa znenie Zmluvy v bode 5. v čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA mení nasledovne:
  5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Lubomír Pinka.
5. Nakoľko sa počas plnenia Zmluvy zmenil stavbyvedúci na strana Zhotoviteľa a v zmysle verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo, že úspešný uchádzač sa stal Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, boli požiadavky na prax stavbyvedúceho podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa dohodli, že v rámci prílohy č.4 tohto Dodatku č.2 budú uvedené doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.



## Článok II – Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 je vypracovaný a podpísaný v piatich origináloch, z toho štyri obdrží objedávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom č. 2 sú dôkladne oboznámené, a že s jeho obsahom súhlasia. Prehlasujú, že Dodatok nie je uzatvorený a podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ale slobodne, určite a vážne. Na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Súčasťou a neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku sú prílohy:

Príloha č.1	Doplnený Rozpočet Zmenový list číslo 1 – Podlahový polystyrén Zmenový list číslo 2 – Chýbajúca výstuž k stĺpom Zmenový list číslo 3 – Úprava podľa revízie statika Zmenový list číslo 4 – Úprava schodisko ZM002+ zábradlie Zmenový list číslo 5 – Dilatácia budov Zmenový list číslo 6 – Vybúranie podlahy a stavebné úpravy, časť GASTRO Zmenový list číslo 7 – Vybúranie podlahy, časť kotolňa Zmenový list číslo 8 – Požiarne dvere (kotolňa, T-com) Zmenový list číslo 9 – ORL + osadenie Zmenový list číslo 10 – Zámena vinyľ/dlažba+nivelačná stierka Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č.2	Zoznam subdodávateľov
Príloha č.3	Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia subdodávateľov
Príloha č.4	Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, časť stavbyvedúci

V Zálesí, dňa 18.7.2023

V Bratislave, dňa 17.7.2023



## PLNÁ MOC

**Splnomocniteľ:** **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
IČO : 35 943 301  
štatutárny orgán: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti  
zapísaná v OR: MS BA III, Oddiel Sro, vl. č.: 36648/B  
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

**Splnomocnenec 1:** **Ing. Tomáš Madi**  
Trvalý pobyt: I  
Číslo OP:

**Splnomocnenec 2:** **Ing. Tomáš Krutek**  
Bytom: I  
Číslo OP:  
(spolu ďalej len „Splnomocnenci“)

**Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnencov, aby spoločne uzatvárali zmluvy a objednávky tovarov a služieb týkajúcich sa činnosti Splnomocniteľa, a to v období od 14.7.2023 do 2.8.2023.**

Splnomocnenci sú oprávnení uzatvárať len také zmluvy a objednávky, ktoré sú kryté už schváleným rozpočtom zákazky od Investora. Splnomocnenci majú povinnosť dodržiavať schválený rozpočet do výšky cien a množstiev uvedených v rozpočte.

V prípade, ak je cena/množstvo vyššia/e ako je schválená v rozpočte od Investora a Splnomocnenci nedisponujú písomným súhlasom Investora, objednávku/zmluvu sú oprávnení podpísať so subdodávateľom len v prípade, ak majú výslovný písomný súhlas od Splnomocniteľa na objednanie takýchto prác/služieb/tovarov.

Splnomocnenci majú povinnosť pri uzatváraní všetkých zmlúv/objednávok prihliadať na schválený cash – flow zákazky počas celej realizácie stavby.

Splnomocniteľ a Splnomocnenci si sú vedomí, že v zmysle obsahu tejto plnej moci sú Splnomocnenci oprávnení vykonať právny úkon, ktorý nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Táto plná moc sa udeľuje **na dobu určitú, a to od 14.7.2023 do 2.8.2023.**

Splnomocnenci sú oprávnení konať v mene Splnomocniteľa v zmysle tejto plnej moci spoločne.

Splnomocnenci uvedené plnomocenstvo prijímajú.

V Bratislave, 13.7.2023

Splnomocniteľ

Splnomocnenec 1

Splnomocnenec 2

o

# Zmenový list č.1 - Poldahový polystyrén

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec: Chýbajúci podlahový polystyrén

JKSO:  
Stavba:  
Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ:  
Obec Zálesie

Zhotoviteľ:  
Kami profit, s.r.o.

Projektant:  
OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:  
Kami profit, s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 961,84</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná DPH znížená	20,00%	<b>3 961,84</b>	<b>792,37</b>
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>4 754,21</b>

Dozor

Spr

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dát

Ob

Zho

Dát

Dát

0,  
leva  
2372  
04

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

**Stavba:** Chýbajúci podlahový polystyrén

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: Kami Profit, s.r.o.

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>3 961,84</b>	<b>4 754,21</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>Zmenový list č.1 - Poldahový polystyrén</b>	<b>3 961,84</b>	<b>4 754,21</b>




**Rozpočet-Podlahový polystyrén**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1	M	Rozpočet 194	tepelná izolácia- podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 30 mm, pre podlahy	m2	353,105	5,61	1 980,92
2	M	Rozpočet 194	tepelná izolácia- podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 30 mm, pre podlahy	m2	353,105	5,61	1 980,92
<b>Spolu</b>							<b>3 961,84</b>



**Príloha č.2****ZMENOVÝ LIST č. 1**Názov: **Podlahový polystyrén**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Chýbajúci polystyrén z VV voči požadovanej hrúbke v PD.

Navrhovaná zmena:

Doplnila sa skutočná požadovaná hrúbka polystyrénu.

Zdôvodnenie návrhu:

Nezhoda PD a VV

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

**Obec Zálesie**Dňa: **2.5.2023**

Dňa

**2.5.2023****Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

**3 961,84 €**

Celkový rozdiel:

Vplyv na celkový termín:

**1 kalendárny deň**

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

**30.6.2023****Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa**

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí

V Zále

**O.**  
slava  
3872  
004

Generál

Stavebný

Zástupca

Ostatní ú



# Zmenový list č.2 - Chýbajúca výstuž k stĺpom

Kód: 1165 - MŠ Zálesie  
Vec: Chýbajúca výstuž stĺpov 1.NP

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>872,43</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	872,43	174,49
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>1 046,92</b>

Dozor

Spracovateľ

*OBERMAYER*

Dátum a podpis:

Dátum

Objednávateľ

Zhotov

Dátum a podpis:

Dátum

0.  
lava  
3872  
04

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

**Stavba:** Chýbajúca výstuž stĺpov 1.NP

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie


Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ: Obec Zálesie

Spracovateľ: Schemmer Tomáš

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>872,43</b>	<b>1 046,91</b>
Rozpočet	Zmenový list č.2 - Chýbajúca výstuž k stĺpom	872,43	1 046,91



**Rozpočet-Chýbajúca výstuž k stĺpom**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1	K	Rozpočet - 75	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,420	1 791,49	752,43
2	R	R1	Dopravné náklady	kpl	1,000	120,00	120,00
<b>Spolu</b>							<b>872,43</b>

**Príloha č.2**

**ZMENOVÝ LIST č. 2**

Názov: **Podlahový polystyrén**

Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Chýbajúca výstuž vo VV voči PD

Navrhovaná zmena:

Doplnilo sa skutočné množstvo výstuže

Zdôvodnenie návrhu:

Nezhoda PD a VV

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**  
Dňa: **2.5.2023**

Prevzal: **Obec Zálesie**  
Dňa: **2.5.2023**

**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu: **0,00 €**  
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH **872,43 €**  
Celkový rozdiel: **872,43 €**

Vplyv na celkový termín: **1 kalendárny deň**  
Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: **30.6.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil  
Dňa

Prevzal  
Dňa

V Zále

V Z

Gene  
Stave  
Zástu  
Ostat

0.  
iava  
3872  
04

# Zmenový list č.3 - Uprava podľa revízie statika

Kód: 1165 - MŠ Zálesie  
Vec: Uprava statika

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS: Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 721,50</b>
základná DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	2 721,50	544,30
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>3 265,80</b>

Dozor

Spracovateľ *OBERMAYER*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dát

Objednávateľ

Zho

Dátum a podpis

Dát

IČO:  
pečiatka  
2701072  
526004

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

**Stavba:** Uprava statika

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 721,50</b>	<b>3 265,80</b>
Rozpočet	Uprava statika	2 721,50	3 265,80



**Rozpočet-revízia statika**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1	K	R1	Montáž oceľových "I160" profilov	bm	7,600	15,00	114,00
2	M	902-VV	Oceľove profily "I 160"	kg	160,000	7,92	1 267,20
3	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	60,000	16,08	964,80
4	K	R2	Vyrezanie otvoru do muríva pre uloženie prekladu	ks	2,000	25,00	50,00
5	K	56-VV	Keramický preklad napr POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm alebo ekvivalent	ks	3,000	58,50	175,50
6	K	R3	Dopravné náklady	ks	1,00	150,00	150,00
<b>Spolu</b>							<b>2 721,50</b>

## Príloha č.2

## ZMENOVÝ LIST č. 3

Názov: **Revízia statika**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Chýbajúca šmyková výstuž

Navrhovaná zmena:

ZL zahŕňa úpravu naviazanej výstuže a doplnenie šmykovej výstuže v zmysle revízie statiky

Zdôvodnenie návrhu:

Doplnenie chýbajúcej šmykovej výstuže

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

**Obec Zálesie**Dňa: **2.5.2023**

Dňa

**2.5.2023****Zmenové konanie (ZK)**Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu: **0,00 €**Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH **2 721,50 €**Celkový rozdiel: **2 721,50 €**Vplyv na celkový termín: **3 kalendárne dni**Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: **30.6.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dňa:

Záles

Objedná

Generálny zhotoviteľ

Stavebný/technický

Zástupca investora

Ostatní účastníci



# Zmenový list č.4 - Uprava schodisko ZM002+zabradlie

Kód: 1165 - MS Zálesie  
Vec: Úprava unikového schodiska z Pavilonu A.

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.  
Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 472,06
základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH znížená	20,00%	2 472,06	494,41
Cena s DPH v EUR			2 966,47

Dozor

Spracovateľ *SUTNER*  
17

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 27.6

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

## Stavba:

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023


Objednávateľ: Obec Zálesie

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 472,06</b>	<b>2 966,47</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>Zmenový list č.4 - Uprava schodisko ZM002+zabradlie</b>	2 472,06	2 966,47



**Rozpočet-uprava schodiska ZM 002**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1	K	894-VV	Dodávka montáž poroštou do schodiska	m2	1,300	219,370	285,18
2	K	893-VV	Konštrukcia schodiska z oceľových profilov vid'. výkres 3803. Schodisko uložené na ŽB základové petky.	kg	170,810	7,560	1 291,32
3	K	895-VV	Exterierové zábradlie s výplňou. Kotvené do oceľového schodiska. Výrobok z valcovaných profilov. Stojky z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, madlo z trubky bezošvej TR 42,4x2,6mm, výplň z CETRIS dosiek hr. 10 mm. Vrátae úchytiak CETRIS dosiak. Výrobok dodavaný vrátane uchytavacích prvkov a kótvenia. Povrchová úprava práškova farba alebo ekvivalent	kg	8,950	90,18	807,11
4	K	903-VV	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v	%	66,00	1,34	88,44
<b>Spolu</b>							<b>2 472,06</b>

**ZMENOVÝ LIST č. 4**

Názov: **Revízia schodisko**

Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Schodisko požiarne, Pavilon A

Navrhovaná zmena:

Predĺženie schodíksa a zábradlia z dôvodu výšky terénu.

Zdôvodnenie návrhu:

PD rátať s inou jestvujúcou úrovňou terénu

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**  
Dňa: **2.5.2023**

Prevzal: **Obec Zálesie**  
Dňa: **2.5.2023**

**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	0,00 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	2 472,06 €
Celkový rozdiel:	2 472,06 €

Vplyv na celkový termín: **0** kalendárne dni  
Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: **30.6.2023**

**Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa**

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil	Prevzal
Dňa	Dňa

V Zálesí dňa: 2

Objednáv

Generálny zhotov  
Stavebný/technick  
Zástupca investor  
Ostatní účastníci:

# Zmenový list č.5 - Dilatácia budov

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec: Dilatácia prístavby voči jestvujúcim budovám

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>442,00</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná DPH znížená	20,00%	442,00	88,40
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>530,40</b>

Dozor

Spracovateľ *SCHENNER*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

Objednávateľ

Dátum a podpis: *27.6*

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: Dilatácia prístavby voči jestvujúcim budovám

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023

Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Spracovateľ: Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>442,00</b>	<b>530,39</b>
Rozpočet	Zmenový list č.5 - Dilatácia budov	442,00	530,39




**Rozpočet-Dilatácia objektov**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1.	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	54,500	8,11	442,00
<b>Spolu</b>							<b>442,00</b>



**Príloha č.2****ZMENOVÝ LIST č. 5**Názov: **Dilatácia XPS**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

PD nerátalo s dilatáciou objektov

Navrhovaná zmena:

Pridanie XPS medzi novobudovaný objekt a jestvujúce objekty

Zdôvodnenie návrhu:

Doplnenie XPS 20mm

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

**Obec Zálesie**Dňa: **2.5.2023**

Dňa

**2.5.2023****Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

**0,00 €**

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

**442,00 €**

Celkový rozdiel:

**442,00 €**

Vplyv na celkový termín:

**0 kalendárne dni**

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

**30.6.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dňa:

Záles

Objedná

Generálny zhotoviteľ

Stavebný/technický

Zástupca investora

Ostatní účastníci



# Zmenový list č.6 - Vybúranie podlahy a stavebné úpravy, časť Gastro

Kód: 1165 - MŠ Zálesie

Vec: **Búranie základovej dosky pre ležaté potrubie, buranie podlahy, demontáž kazetového stropu, omietky stropu a následné maľby**

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie

Objednávateľ:  
Obec Zálesie

Zhotoviteľ:  
KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant:  
OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ:  
KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 997,65</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná DPH znížená	20,00%	<b>14 997,65</b>	<b>2 999,53</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>17 997,18</b>
<b>v EUR</b>			

Dozor

Spracovateľ *SCHETTER*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Objednávateľ

rite


Dátum a podpis: 27.0

pc

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165  
Stavba: Búranie základovej dosky pre ležaté potrubie, buranie podlahy, demontáž kazetového stropu, omietky stropu a následné maľby  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie Dátum: 02.05.2023  
Objednávateľ: Obec Zálesie Spracovateľ: Schemmer Tomáš  
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>14 997,65</b>	<b>17 997,18</b>
Rozpočet	Zmenový list č.6 - Vybúranie podlahy a stavebné úpravy, časť Gastro	14 997,65	17 997,18



# Rozpočet-Vybúranie podlahy v GASTRO

Stavba: MŠ Zálesie  
 Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
 Objednávateľ: Obec Zálesie  
 Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1.	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	6,600	251,88	1 662,41
2	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t	m	44,800	86,41	3 871,17
3	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy	m3	12,765	89,07	1 136,99
4	M	155-VV	Pás asfaltový napr GLASBIT G 200 S 40, Hydrobit a podobne pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	13,000	8,41	109,33
5	K	153-VV	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	11,500	4,39	50,49
6	K	150-VV	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	11,500	1,22	14,03
7	M	720027800	Doska Austrotherm EPS 100 hr. 90 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	72,450	10,920	791,15
8	M	195-VV	tepelná izolácia- podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 40 mm, pre podlahy,	m2	72,450	7,920	573,80
9	K	193-VV	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	69,200	4,390	303,79
10	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	69,200	30,30	2 096,76
11	K	229-VV	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodním sypanin	m3	3,300	9,750	32,18
12	M	230-VV	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	5,775	14,620	84,43
13	K	20-VV	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,980	135,000	267,30
14	K	147	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	10,527	12,190	128,32
15	M	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,500	7,330	84,30
16	K	1445-VV	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,248	9,750	294,91
17	K	1446-VV	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	272,228	1,220	332,12
18	K	1447-VV	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,248	7,310	221,11
19	K	1448-VV	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	60,495	1,220	73,80
20	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	69,200	7,570	523,84
21	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	69,200	1,480	102,42
22	K	89-VV	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	69,200	1,580	109,34
23	K	90-VV	Vnútrošná omietka stropov vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	69,200	8,530	590,28
24	K	91-VV	Vnútrošná omietka stropov vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	69,200	6,700	463,64
25	K	1058-VV	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3.80 m	m2	69,200	0,650	44,98
26	K	1063	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	69,200	1,200	83,04
27	K	1064	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	2,000	28,000	138,40
28	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	29,048	28,000	813,33
<b>Spolu</b>							<b>14 997,65</b>

**Príloha č.2**

**ZMENOVÝ LIST č. 6**

Názov: **Buranie Gastro + nadväzujúce práce**

Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

PD neráta s vybúraním dosky pre ležaté potrubia ZT1

Navrhovaná zmena:

Vybúranie dosky, vybúranie podlahových vrstiev a vybúranie kazetového stropu

Zdôvodnenie návrhu:

Nemožnosť zrealizovať ležaté a rozvodné potrubia podľa PD

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**  
Dňa: **2.5.2023**

Prevzal: **Obec Zálesie**  
Dňa: **2.5.2023**

**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	0,00 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	14 997,65 €
Celkový rozdiel:	14 997,65 €

Vplyv na celkový termín: **10 kalendárnych dní**  
Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: **30.6.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil		Prevzal	
Dňa		Dňa	

V Zálesí dňa:

Záles

Objedn

Generálny zhotoviteľ  
Stavebný/technický zástupca investora  
Zástupca investora  
Ostatní účastníci

# Zmenový list č.7 - Vybúranie podlahy, časť kotolňa

Kód: 1165 - MŠ Zálesie  
Vec: Vybúranie podlahy pre ležaté rozvody a potrubia ZTI

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 2.5.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 912,76</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	2 912,76	582,55
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>3 495,31</b>

Dozor

Spracovateľ *SCHENK*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dá

Objednávateľ

Dátum a podpis: 27.

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

**Stavba:** Vybúranie podlahy pre ležaté rozvody a potrubia ZTI

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023


Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 912,76</b>	<b>3 495,31</b>
Rozpočet	Zmenový list č.7 - Vybúranie podlahy, časť kotelňa	2 912,76	3 495,31



**Rozpočet-Vybúranie podlahy v kotolňa, práčovňa**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 02.05.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1.	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t (vrátane stojanu na kotol)	m3	3,250	251,88	818,61
2	K	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t	m	15,400	86,41	1 330,71
3	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	4,620	30,30	139,99
4	K	229-VV	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypanin	m3	1,386	9,750	13,51
5	M	230-VV	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	2,426	14,620	35,46
6	K	20-VV	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,693	135,000	93,56
7	M	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,620	7,330	33,86
8	K	1445-VV	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,850	9,750	57,04
9	K	1446-VV	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,650	1,220	64,23
10	K	1447-VV	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,048	7,310	212,34
11	K	1448-VV	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,095	1,220	70,88
12	K	1449-VV	Poplatok za skladovanie - 170101 Betón	t	4,366	9,750	42,57
<b>Spolu</b>							<b>2 912,76</b>

**Príloha č.2****ZMENOVÝ LIST č. 7**Názov: **Buranie podlahy kotolňa**Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

PD ani VV neráta s vyburaním dosky pre ležaté potrubia ZTI

Navrhovaná zmena:

Vyburanie dosky, pre uloženie potrubia

Zdôvodnenie návrhu:

Nemožnosť zrealizovať ležaté a rozvodné potrubia podľa PD

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

**Obec Zálesie**Dňa: **2.5.2023**

Dňa

**2.5.2023****Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

**0,00 €**

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

**2 912,76 €**

Celkový rozdiel:

**2 912,76 €**

Vplyv na celkový termín:

**3kalendárne dni**

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

**30.6.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

evzal

Dňa

Dňa

V Zálesí dňa: **2**

Objednáva

Generálny zhotoviteľ  
Stavebný/technický  
Zástupca investora  
Ostatní účastníci:



# Zmenový list č.8 - Požiarne dvere (kotelňa , T-com)

Kód: 1165 - MŠ Zálesie  
Vec: Doplnenie- požiarne dvere

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 12.6.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 470,62</b>
základná DPH znížená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 2 470,62	Výška dane 494,12
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>2 964,74</b>

Dozor

Spracovateľ *SCHROEDER*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

Objednávateľ

Dátum a podpis: 27.

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: Doplnenie- požiarne dvere

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023


Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 470,62</b>	<b>2 964,74</b>
Rozpočet	Zmenový list č.8 - Požiarne dvere (kotoľňa , T-com)	2 470,62	2 964,74



**Rozpočet-Požiarne dvere do miestnosti kotolňa a T-com**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 12.06.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1	K	767657522.S	Montáž dvere - protipožiarnych uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm	ks	2,000	98,10	196,20
2	M	R1	Požiarne interiérové dverné krídlo so samozatváračom	ks	2,000	826,57	1 653,14
3	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	2,000	203,76	407,52
4	M	310010302.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, štvxhr 800x1970x120 mm, ľavá	ks	2,000	106,88	213,76
<b>Spolu</b>							

## Príloha č.2

### ZMENOVY LIST č. 8

Názov: **Požiarna dvere**

Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

Požiarna dvere len v PD požiarnej ochrany, nie sú vykázané vo VV ani označené v PD časť ARCH

Navrhovaná zmena:

Investor žiada doplniť požiarna dvere do T-COM miestnosti, požiarna dvere do kotolne

Zdôvodnenie návrhu:

Nutnosť osadenia požiarných dverí podľa projektu požiarnej ochrany

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Prevzal:

**Obec Zálesie**

Dňa: **2.5.2023**

Dňa

**12.6.2023**

### Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:

0,00 €

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH

2 470,62 €

Celkový rozdiel:

2 470,62 €

Vplyv na celkový termín:

0 kalendárne dni

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu:

30.6.2023

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Prevzal

Dňa

Dňa

V Zálesí d

V

Obj

Generálny z  
Stavebný/te  
Zástupca in  
Ostatní účas

# Zmenový list č.9 - ORL+osadenie

Kód: 1165 - MŠ Zálesie  
Vec: chýbajúca ORL z VV

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 12.6.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 776,63</b>
základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH znížená	20,00%	4 776,63	955,33
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>5 731,96</b>

Dozor

Spracovateľ *SCHREIBER*

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

S.R.O.  
7 Bratislava  
IČO: 472  
01234

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

Stavba: chýbajúca ORL z VV

Miesto: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023


Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o.

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>4 776,63</b>	<b>5 731,96</b>
Rozpočet	Zmenový list č.9 - ORL+osadenie	4 776,63	5 731,96



**Rozpočet-Odlučovač ropných látok**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 12.06.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
1	M	R1	ORL KLk 8/1 sll, kónus , poklop alebo ekvivalent	ks	1,000	3 957,00	3 957,00
2	K	386921012.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo	ks	1,000	105,46	105,46
3	K	277-VV	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	182,810	182,81
4	K	510-VV	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky prekládka materiálov na mimoriadne dopravné	sub	1,000	304,68	304,68
5	K	246-VV	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr.	m2	6,000	21,94	131,64
6	K	247-VV	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	6,000	15,84	95,04
<b>Spolu</b>							<b>4 776,63</b>

# Príloha č.2

## ZMENOVÝ LIST č. 9

Názov: **ORL**

Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

Popis pôvodného stavu:

ORL je vykázane v PD nieje vo VV

Navrhovaná zmena:

Doplnenie ORL

Zdôvodnenie návrhu:

Pri realizácii prípojok by sa zároveň osadilo aj ORL

Predložil: **KAMI-PROFIT, s.r.o.**

Dňa: **12.6.2023**

Prevzal:

Dňa

**Obec Zálesie**

**12.6.2023**

### Zmenové konanie (ZK)

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu: **0,00 €**

Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH **4 776,63 €**

Celkový rozdiel: **4 776,63 €**

Vplyv na celkový termín: **1 kalendárny deň**

Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: **30.6.2023**

Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:

Vrátil

Dňa

Prevzal

Dňa

V Zálesí dňa: / Zálesí

Objedná

Generálny zhotoviteľ

Stavebný/technický

Zástupca investora

Ostatní účastníci



# Zmenový list č.10 - Záměna vinyll/dlažba+nivelačná stierka

Kód: 1165 - MŠ Zálesie  
Vec: Záměna povrchu

JKSO:  
Stavba: Terchovska ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.  
Projektant: OBERMAYER HELIKA

Spracovateľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 27.6.2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 791,38</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná			
DPH znížená	20,00%	<b>3 791,38</b>	<b>758,28</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>4 549,66</b>

Dozor

Dátum

Objedn

Dátum a podpis:

Pečiatka

**S.r.o.**  
17 Bratislava  
2022023872  
40 3254 6751

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1165

**Stavba:** Záměna povrchu

Místo: Terchovská ulica, Zálesie

Dátum: 02.05.2023


Objednávateľ: Obec Zálesie

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT,s.r.o.

Spracovateľ:

Schemmer Tomáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>3 791,38</b>	<b>4 549,66</b>
<b>Rozpočet</b>	<b>Zmenový list č.10 - Záměna vinyli/dlažba+nivelačná stierka</b>	3 791,38	4 549,66



**Rozpočet-Zámena nášlapnej vrstvy+nivelácia podlahy**

Stavba: MŠ Zálesie  
Miesto: Terchovská ulica, Zálesie  
Objednávateľ: Obec Zálesie  
Zhotoviteľ: KAMI-PROFIT, s.r.o.

Dátum: 27.06.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV							
Odpočet							
1	K	1046-VV	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	-43,09	5,30	-228,38
2	K	1047-VV	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	-43,09	1,22	-52,57
3	K	1042-VV	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	-43,09	0,61	-26,28
4	K	1043-VV	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	-43,09	0,61	-26,28
5	M	1038-VV	Vinylová podlaha z dlaždíc, lepené k podkladu, (ref. Výrobok QUICK-STEP - Vinyl AMBIENT GLUE PLUS AMPGP	m2	-43,09	16,00	-689,44
		1034-VV	Lepenie podlahových soklov z PVC/ Vinyl	m	-54,73	3,90	-213,45
Prípočet							
6	K	1030-VV	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 225 x 225 mm	m2	43,09	23,00	991,07
7	M	1031-VV	interiérová keramická protišmyková dlažba + lepiaci tmel	m2	43,09	13,00	560,17
8	K	1028-VV	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty/lepidla a podobne	m	54,73	8,53	466,85
9	K	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, do hr. 30 mm	m2	43,09	64,05	2 759,70
10	K	R1	Realizácia rampy pre vyrovnanie výškového nesúladu Pavilón A/Pavilón C	kpl	1	250,00	250,00
<b>Spolu</b>							<b>3 791,38</b>

**Príloha č.2**

**ZMENOVÝ LIST č. 10**

Názov: **Zámena podlahy vinyli/dlažba + nivelácia výšky podláh**

Akcia: **„ROZŠÍRENIE A DOSTAVBA JEDÁLNE MŠ ZÁLESIE.“**

**Popis pôvodného stavu:**

V pôvodnom stave navrhnutá nášlapná vrstva vynylová podlaha. V jestvujúcej budove je výškový nesúlad medzi jednotlivými miestnosťami.

**Navrhovaná zmena:**

Navrhujeme vyrovnanie podlahy nivelačkou a zámenu vynyli/ dlažba - z dôvodu urýchlenia procesu realizácie dlažby.

**Zdôvodnenie návrhu:**

Vyrovnanie výškových nezorvnalostí a urýchlenie procesu realizácie

Predložil:	KAMI-PROFIT, s.r.o.	Prevzal:	Obec Zálesie
Dňa:	27.6.2023	Dňa	27.6.2023

**Zmenové konanie (ZK)**

Ekonomické vyčíslenie pôvodného stavu:	-1 236,40 €
Ekonomické vyčíslenie navrhnutého stavu: /bez DPH	5 027,79 €
<b>Celkový rozdiel:</b>	<b>3 791,38 €</b>

Vplyv na celkový termín: 3 kalendárne dni  
 Podmienky zhotoviteľa pre realizáciu: 30.6.2023  
 Podpisom tohto zmenového listu sa tento stáva záväznou objednávkou objednávateľa

**Dátum navrhnutého rokovania o zmenovom konaní:**

Vrátil	Prevzal
Dňa	

V Zálesí dňa: 6

dňa:

Objednáv

Zhotoviteľ

Generálny zhotov  
 Stavebný/technič  
 Zástupca investor  
 Ostatní účastníci:

Meno	Podpis

**Príloha č.3**  
**Vyhľadanie o subdodávateľoch**

*Identifikácia uchádzača*

Obchodný názov: KAMI PROFIT, s.r.o.  
 Sídlo: Pri starom letisku 17, 83107 Bratislava  
 IČO: 35943301  
 Štatutárny zástupca: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ

Týmto vyhlasujeme, že v čase predkladania ponúk k predmetu zákazky „Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne II.“

- sa budú podieľať nasledovný subdodávateľia:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky (%)	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia
REPSOL, s.r.o.	Zemné práce, búracie práce	4,0%	51 651 521	Filip Flickinger	Hrachova 15, 821 05, Bratislava	15.4.1986
AAA MIDEA, s.r.o.	Vzduchotechnika	7%	47 642 343	Peter Habrman	Veľké Lovce 577, 94 142 Veľké Lovce	8.6.1984
KALORIM s.r.o.	ZTI, UK, PLYN prípojky voda, kanál, plyn	13%	50 625 781	Ing. Michal Skokan	Nesluša 759, 023 41 Nesluša	24.10.1990
GAMAT, s.r.o.	Strešný plášť	7%	51 958 457	Matúš Garb	Bobrovec 562 032 21 Bobrovec	9.3.1993
STAVFIN, s.r.o.	Hliníkové výplne (okná, dvere)	7%	36 305 979	Ing. Daniel Klačman	Zlatovská 33, Trenčín	07.10.1974
V-STAV TRSTICE, s.r.o.	Potery, omietky	3%	36 255 386	Milan Vágai	784, 92542 Trstice	10.03.1966
VIVECA, s.r.o.	Elektroinštalácie, slaboprúd, NN prípojka	8%	47 124 971	Ing. Peter Holko	Lónyiaiová 5, Bratislava	12.02.1966
STAVREM PLUS, s.r.o.	Podlahy, koberec, vinyl	5%	35 794 542	Jaroslav Xenič	Boldocká 1, Senec	18.03.1968
OTPLOTY s.r.o.	Oplotenie, dokončovacie stavebné práce	3%	51 847 779	Oto Bernáth	1135 Veľká Mača	17.8.1992

*Upozornenie:*

*Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).*

*V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.*

Dátum: 17. 7. 2023

Miesto podpisu: Bratislava

Meno osoby, oprávnení konať za uchádzača: Ing. Milín Kaňuščíak, konateľ

Podpis:

\_\_\_\_\_

\* Nehod'

\_\_\_\_\_

prečiarknite

---

# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov: V-STAV TRSTICE, s.r.o.  
Sídlo/Miesto podnikania: 1304 Trstice  
IČO: 36255386  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stav: zapísaný  
Registračné číslo: 2021/5-PO-F6411  
Platnosť zápisu od: 06.05.2021  
Platnosť zápisu do: 06.05.2024  
Dátum zmeny: 07.05.2021  
Zoznam osôb: Milan Vágai, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- kalkulácia stavieb,
- búracie a ručné výkopové práce,
- maliarske, natieračské a sklenárske práce,
- montáž sadrokartónu,
- upratovacie práce,
- poskytovanie služieb mechanizmami,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie účtovníctva,
- prieskum trhu,
- reklamné činnosti,
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- prenájom hnuteľných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 10

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona Druh dokladu  
č. 343/2015 Z. z.

Vydal/a

Dátum  
vydania

§32 ods. 1 c)

potvrdenie daňového úradu

Daňový úrad Trnava,  
pobočka Galanta

03.05.2021

12.07

VO

## Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	14.04.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	14.04.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	14.04.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	14.04.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	14.04.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poisťnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	14.04.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		01.04.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Milan Vágai)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.03.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Trnava	26.03.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	26.03.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trnava	24.03.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trnava	24.03.2021



# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov:	Viveca s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Lónyaiová 5 Bratislava
IČO:	47124971
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/4-PO-G2272
Platnosť zápisu od:	14.04.2023
Platnosť zápisu do:	14.04.2026
Dátum zmeny:	18.04.2023
Zoznam osôb:	Ing. Peter Holko, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- administratívne služby,
- reklamné a marketingové služby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- prenájom hnutelných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- čistiace a upratovacie služby,
- počítačové služby,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických,
- projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických.

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

## Podmienka účasti podľa

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	14.04.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Peter Holko)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	03.04.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	03.04.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	03.04.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	03.04.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	03.04.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	03.04.2023
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	03.04.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	03.04.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	03.04.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	03.04.2023
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		22.03.2023

# Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov: STAVREM PLUS, s.r.o.  
Sídlo/Miesto podnikania: Boldocká 1 Senec  
IČO: 35794542  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stav: zapísaný  
Registračné číslo: 2020/8-PO-F4001  
Platnosť zápisu od: 03.08.2020  
Platnosť zápisu do: 03.08.2023  
Dátum zmeny: 11.09.2022  
Zoznam osôb: Michal Gabriel, člen štatutárneho orgánu  
Jaroslav Xenič, člen štatutárneho orgánu  
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od: 16.12.2015

## Predmet podnikania

- stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- výroba a montáž plastových a hliníkových konštrukcií,
- sklenárske práce,
- pokrývačské práce,
- zámočnícke práce,
- klampiarske práce,
- podlahárske práce,
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení,
- plynoinštalátárske práce,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	
12.07 §32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	04.07.2022	VO

## Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	03.08.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	03.08.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	03.08.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	03.08.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	03.08.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		22.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	13.07.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Jaroslav Xenič)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	10.07.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	10.07.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Michal Gabriel)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	09.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	09.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	09.07.2020

# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov: STAVFIN, s.r.o.  
Sídlo/Miesto podnikania: Zlatovská 33  
Trenčín  
IČO: 36305979  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stav: zapísaný  
Registračné číslo: 2022/12-PO-C4711  
Platnosť zápisu od: 06.12.2022  
Platnosť zápisu do: 06.12.2025  
Dátum zmeny: 28.02.2023  
Zoznam osôb: Ing. Daniel Klačman, štatutárny orgán  
Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od: 16.11.2015

## Predmet podnikania

- nákup tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti - veľkoobchod v rámci voľnej živnosti,
- nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rámci voľnej živnosti,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby,
- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné komunikácie, technologické zariadenia stavieb - zariadenia petrochemického priemyslu,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výroba okien a dverí z plastov a hliníka,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	27.02.2023	
<b>12.07</b> § 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	06.12.2022	<b>VO</b>

## Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	06.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	06.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	06.12.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	06.12.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Daniel Klačman)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	31.10.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín	31.10.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trenčín	31.10.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	31.10.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	31.10.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		21.10.2022

# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov:	REPSOL, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Ulica Svornosti 12265/43 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO:	51651521
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/3-PO-G1915
Platnosť zápisu od:	17.03.2023
Platnosť zápisu do:	17.03.2026
Dátum zmeny:	18.03.2023
Zoznam osôb:	Filip Flickinger, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- vedenie účtovníctva,
- administratívne služby,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- poskytovanie služieb osobného charakteru,
- prípravné práce k realizácií stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončievacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov,
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
- čistiace a upratovacie služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

## Podmienka účasti podľa

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Bratislava	13.03.2023
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava	07.03.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Filip Flickinger)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	23.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	23.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	23.02.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.02.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	23.02.2023
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	23.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	23.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	23.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	23.02.2023
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		17.02.2023



# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov: OTPLOTY s.r.o.  
Sídlo/Miesto podnikania: 1135 Veľká Mača  
IČO: 51847779  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Stav: zapísaný  
Registračné číslo: 2023/6-PO-G3317  
Platnosť zápisu od: 28.06.2023  
Platnosť zápisu do: 28.06.2026  
Dátum zmeny: 29.06.2023  
Zoznam osôb: Oto Bernáth, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- vŕtanie studní s dĺžkou do 30m,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Oto Bernáth)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.06.2023	
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.06.2023	
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	28.06.2023	
12.07 § 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	26.06.2023	VO

## Podmienka účasti podľa

<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	26.06.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	26.06.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	26.06.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trnava	02.03.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Trnava	02.03.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	02.03.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	02.03.2023
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		27.02.2023

# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov:	KALORIM s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	759 Nesluša
IČO:	50625781
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/6-PO-G3047
Platnosť zápisu od:	09.06.2023
Platnosť zápisu do:	09.06.2026
Dátum zmeny:	10.06.2023
Zoznam osôb:	Ing. Michal Skokan, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- prenájom hnutelných vecí,
- čistiace a upratovacie služby,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: 5.1.6 vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových.

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

## Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Čadca	07.06.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	01.06.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	01.06.2023
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	01.06.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	01.06.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	01.06.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	01.06.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Michal Skokan)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	01.06.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina	19.05.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina	18.05.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina	18.05.2023
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		15.05.2023

# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov:	GAMAT, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Bobrovec 562 Bobrovec
IČO:	51958457
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2020/12-PO-F5326
Platnosť zápisu od:	30.12.2020
Platnosť zápisu do:	30.12.2023
Dátum zmeny:	31.12.2020
Zoznam osôb:	Matúš Garb, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- pracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- výroba a hutnícke spracovanie kovov,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- izolatérstvo

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Matúš Garb)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	30.12.2020	
12.07 §32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	30.12.2020	VO

# Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 12.07.2023

Obchodné meno/Názov:	AAA MIDEA s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Dvorská 23 Nové Zámky
IČO:	47642343
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/2-PO-G1617
Platnosť zápisu od:	23.02.2023
Platnosť zápisu do:	23.02.2026
Dátum zmeny:	24.02.2023
Zoznam osôb:	Peter Habrman, štatutárny orgán

## Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové služby
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- administratívne služby
- skladovanie
- čistiace a upratovacie služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- vedenie účtovníctva
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- pomocné činnosti v doprave
- kuriérske služby
- sťahovacie služby
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- finančný lízing
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- služby požičovní
- vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
- inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
- klampiarstvo

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

### Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Peter Habrman)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	22.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	22.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	22.02.2023
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	22.02.2023
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	22.02.2023
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	22.02.2023
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	22.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	22.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	22.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	22.02.2023
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	22.02.2023
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		07.02.2023



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

PREUKAZ

O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

na vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 11 zákona č. 136/1995 Z.z.

Meno/Priezvisko **Lubomír Pinka**

Rodné číslo

je zapísaný v registri odborne sp  
pod registračným číslom **179**

dátum vydania **12.6.1998**





SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

osvedčuje tento rozsah odbornej spôsobilosti na vybrané  
činnosti vo výstavbe podľa § 2 zákona č. 136/1995 Z.z.

ČINNOSŤ STAVBYVEDŮ  
POZEMNÉ STAVBY

## PRACOVNÁ ZMLUVA

č. 00477/2023/OST/KA/PL/PZ

uzavretá v zmysle ust. § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zamestnávateľ: **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
IČO: 35 943 301  
Zastúpený: Ing. Milán Kaňuščák – konateľ spoločnosti  
Zápisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 36648/B  
(ďalej len „Zamestnávateľ“)

a

Zamestnanec: **Ľubomír Plnka**  
Dátum narodenia:  
Trvalý pobyt:  
Číslo účtu IBAN:  
(ďalej len „Zamestnanec“)  
(ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivó „Zmluvná strana“)  
sa dohodli na uzavretí tejto pracovnej zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“):

### I. Druh práce

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec bude vykonávať tento druh práce: **Stavbyvedúci**
- 1.2 Stručná charakteristika druhu práce:
  - Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe.
  - Plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie.
  - Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov.
  - Realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite.
  - Zabezpečenie kompletného stavebného dozoru na stavenisku.
  - Prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom.
  - Zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu.
  - Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality.
  - Príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a takisto na fakturáciu za vykonané práce.
  - Riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov.
  - Evidovanie vykonaných stavebných prác v stavebnom denníku.
  - Vydávanie pokynov týkajúcich sa stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe.
  - Preberanie stavebných výrobkov, zisťovanie ich vhodnosti a určovanie ich umiestnenia a uskladnenia na stavenisku.
  - Kontrola súladu prác s projektovou dokumentáciou.
  - Vydávanie príkazov na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe.
  - Príležitostné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov.
  - Zabezpečovanie a vykonávanie ďalších súvisiacich prác podľa pokynov zamestnávateľa.
- 1.3 Jednotlivé pracovné úlohy budú odsúhlasované priamym nadriadeným.
- 1.4 Konkrétny popis pracovných činností, ktoré sa Zamestnanec zaväzuje vykonávať pre Zamestnávateľa je vymedzený v Pracovnej nájme. S jej obsahom bol zamestnanec oboznámený pred uzatvorením tejto zmluvy. Zmena pracovnej nájme Zamestnanca je možná aj na základe jednostranného rozhodnutia Zamestnávateľa podľa jeho prevádzkovej a ekonomickej potreby, pokiaľ sa tým nezmení dohodnutý druh vykonávanej práce.
- 1.5 Pracovné miesto Zamestnanca zodpovedá 3. stupňu náročnosti práce.

## II. Deň nástupu do práce

- 2.1 Zamestnanec nastúpi do práce dňa 17.04.2023.
- 2.2 Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 16.04.2024, počnúc dňom nástupu Zamestnanca do zamestnania, so skúšobnou dobou 3 mesiace.
- 2.3 Skončenie pracovného pomeru sa upravuje príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru (§ 59 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

## III. Miesto výkonu práce

- 3.1 Miestom výkonu práce je Slovenská republika.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ môže zamestnanca vysielat' na pracovné cesty na nevyhnutne potrebné obdobie podľa svojich potrieb, k čomu zamestnanec udeľuje svoj súhlas.

## IV. Mzda

- 4.1 Základná mesačná mzda za vykonanú prácu je dohodnutá vo výške \_\_\_\_\_ brutto.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnancovi okrem fixnej zložky mzdy uvedenej v bode 4.1 môže byť za vykonanú prácu podľa tejto zmluvy každý mesiac vyplatená tiež odmena vo výške \_\_\_\_\_ brutto, a to za predpokladu, že budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
  - a) súhlas zamestnávateľa,
  - b) splnenie všetkých povinností v zmysle tejto zmluvy.
- 4.3 Zamestávateľ a zamestnanec sa dohodli, že základná mesačná mzda za vykonanú prácu v bode 4.1 sa po skončení skúšobnej doby navyšuje na výšku \_\_\_\_\_ brutto.
- 4.4 Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že odmena uvedená v bode 4.2. sa po skončení skúšobnej doby navyšuje na výšku 510,-.
- 4.5 Variabilná zložka odmeny uvedená v bode 4.2. a 4.4. tohto článku je zamestnancovi vyplácaná na základe plnenia úloh zadaných zamestnancovi vo forme osobného ohodnotenia.
- 4.6 Zamestnávateľ je oprávnený vyplatiť zamestnancovi len časť variabilnej zložky odmeny uvedenej v bode 4.2 a 4.4., prípadne ju nevyplatiť vôbec, ak zamestnanec nebude riadne plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Na jej vyplatenie nie je právny nárok.
- 4.7 Zamestnávateľ môže podľa svojho rozhodnutia poskytnúť Zamestnancovi nad rámec dohodnutej mzdy mimoriadne odmeny, a to najmä v závislosti od kvality pracovného výkonu Zamestnanca a plnenia vymedzených úloh Zamestnancom. Na ich vyplatenie nie je právny nárok.
- 4.8 Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude poukazovať zamestnancovi mzdu a odmeny na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v SR, určený zamestnancom v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zmenu účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie vyplatenia mzdy. Výplatným termínom je posledný kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda vypláca.
- 4.9 Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude posielat' el. výplatnú pásku elektronickými prostriedkami na firemnú emailovú adresu \_\_\_\_\_

## V. Pracovný čas

- 5.1 Pracovný čas zamestnanca je 40 hodín týždenne a je rozvrhnutý rovnomerne do päťdňového pracovného týždňa od pondelka do piatku.
- 5.2 Rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci je upravený v §91 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Rozsah a čas nepretržitého denného odpočinku je upravený v §92 Zákonníka práce. Rozsah a čas nepretržitého odpočinku v týždni je upravený v §93 Zákonníka práce. Pravidlá práce nadčas sú upravené v §97 Zákonníka práce a jej mzdové zvýhodnenie v §121 Zákonníka práce.

## VI. Dovoľenka

- 6.1 Výmera dovolenky je daná ustanovením § 100 a nasl. Zákonníka práce.

#### VII. Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

- 7.1 Zamestnávateľ je odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný pridelovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť dohodnutú mzdu a vytvárať vhodné pracovné podmienky.
- 7.2 Zamestnanec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s vnútornými predpismi zamestnávateľa, s ustanoveniami upravujúcimi zákaz diskriminácie, ako aj s inými skutočnosťami nevyhnutnými pre riadny výkon jeho práce. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnanca odborné školenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj s protipožiarnymi predpismi.
- 7.3 Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce dohodnuté v pracovnej zmluve osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
- 7.4 V deň skončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi všetky predmety, ktoré dostal od zamestnávateľa na účely výkonu činnosti v zmysle tejto zmluvy ako aj dokumenty, ktoré patria alebo majú nejaký vzťah k činnosti zamestnávateľa a ktoré má priamo alebo nepriamo pod kontrolou.
- 7.5 Zamestnanec sa zaväzuje oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu zmenu mena a/alebo priezviska, bydliska, ako aj všetky ďalšie skutočnosti týkajúce sa jeho osoby, ktoré by mohli mať vplyv na výkon práce u zamestnávateľa.
- 7.6 Zamestnanec je povinný si vyžiadať od zamestnávateľa predchádzajúci písomný súhlas v prípade, že má záujem vykonávať zárobkovú činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa podľa výpisu z obchodného registra zamestnávateľa.
- 7.7 Zamestnanec je povinný využívať informačné systémy spoločnosti v najvyššom možnom rozsahu.
- 7.8 Zamestnanec je povinný priebežne a pravidelne vkladáť informácie do informačných systémov spoločnosti.
- 7.9 Zamestnanec je povinný vykonávať pravidelný reporting podľa pokynov a inštrukcií príslušných oprávnených osôb.
- 7.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnávateľ má právo používať Zamestnancove osobné referencie (dosiahnuté vzdelanie, získanú prax a ďalšie osobné predpoklady a dosiahnuté skúsenosti) za účelom splnenia podmienok účasti vo Verejných súťažiach.
- 7.11 Zamestnanec výslovne súhlasí s tým a so zamestnávateľom sa na tomto v pracovnej zmluve aj bez výhrad dohodli, že ak ako zamestnanec nezotrvá počas plynutia jeho výpovednej doby u zamestnávateľa, má zamestnávateľ voči nemu právo na peňažnú náhradu, a to v sume, ktorá je súčinnom jeho priemerného mesačného zárobku a dĺžky jeho výpovednej doby.
- 7.12 Ak zamestnanec nezotrvá počas skúšobnej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má nárok na uplatnenie zrážky zo mzdy zamestnanca (čl. IV bod 4.1 zmluvy) za odovzdané ochranné pracovné pomôcky tomuto zamestnancovi na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Zamestnanec s vykonaním zrážok zo mzdy z dôvodu podľa tohto bodu podpísaním pracovnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas.
- 7.13 Zamestnanec prehlasuje, že jeho emailová adresa na doručovanie informácií v elektronickej podobe podľa § 38a Zákonníka práce je \_\_\_\_\_ Zamestnanec prehlasuje, že počas svojho pracovného času bude emailovú adresu priebežne kontrolovať a v prípade doručenej elektronickej pošty s informáciami v elektronickej podobe zo strany Zamestnávateľa, sa zaväzuje potvrdiť jej doručenie zaslaním emailovej správy Zamestnávateľovi a to bez zbytočného odkladu. Zamestnanec prehlasuje, že má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť; v prípade ak u Zamestnanca nastanú technické problémy, ktoré neumožňujú informácie v elektronickej podobe uložiť a vytlačiť, zaväzuje sa o tejto skutočnosti informovať Zamestnávateľa a to bez zbytočného odkladu.

#### VIII. Osobitné ustanovenia

- 8.1 Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať, alebo inak prístupníť tretím osobám. Zamestnanec sa zaväzuje, že skutočnosti, ktoré sa dozvie pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním, nebude využívať vo svoj prospech, alebo v prospech tretích osôb a tieto skutočnosti bude využívať len v rámci pracovnej činnosti pre zamestnávateľa.

#### **IX. Spracúvanie a ochrana osobných údajov**

- 9.1 Zamestnanec je informovaný, že právny základ a zároveň účel spracúvania jeho osobných údajov je daný príslušnými právnymi predpismi. To sa týka osobných údajov ako meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, bankové spojenie, štátna príslušnosť, rodinný stav, ako aj ďalších osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre zamestnávateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Po ukončení zamestnania budú osobné údaje, a to len tie, pri ktorých to príslušný právny predpis ukladá a po dobu, na ktorú to príslušný právny predpis ukladá, uchovávané (archivované) a využívané výlučne pre zákonné účely.
- 9.2 Zamestnanec čestne vyhlasuje, že zamestnávateľovi poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. V prípade ich zmien tieto bezodkladne oznámi zamestnávateľovi. Zamestnanec zároveň vyhlasuje, že v prípade osobných údajov, kde takú povinnosť neukladá zákon, poskytuje osobné údaje dobrovoľne a na základe vlastného rozhodnutia.
- 9.3 Zamestnanec vyhlasuje, že bol oboznámený so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“).
- 9.4 Zákonosť spracúvania osobných údajov zamestnanca je daná právnym základom podľa §13 ods. 1 písm. b) a c) ZoOOÚ a čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia GDPR.

#### **X. Konkurenčná doložka**

- 10.1 Zamestnanec môže popri zamestnaní vykonávanom v predmetnom pracovnom pomere medzi ním a Zamestnávateľom vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti Zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Zamestnávateľa. Ak sa Zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti Zamestnanca, platí, že súhlas udeľil.
- 10.2 Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa bodu 10.1. tejto Zmluvy z vážnych dôvodov písomne odvolať. V písomnom odvolaní súhlasu je Zamestnávateľ povinný uviesť dôvody jeho odvolania. Po odvolaní súhlasu Zamestnávateľom je Zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.

#### **XI. Informovanie o ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania**

- 11.1 Pravidlá skončenia pracovného pomeru sú upravené v § 59 a nasl. Zákonníka práce. Dĺžka výpovednej doby je upravená v §62 Zákonníka práce. Lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru je upravená v §77 Zákonníka práce.

#### **XII. Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Dohodnutý obsah tejto pracovnej zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
- 12.2 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi.
- 12.3 Pracovná zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 11.4 Zmluvné strany si pracovnú zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

## Zoznam projektov kľúčového odborníka

Meno: **Lubomír Pinka**

Pozícia: **Stavbyvedúci**

### 1. Názov zákazky: **Urgentný príjem nemocnice Levice**

Odberateľ: **Nemocnica AGEL Levice s.r.o.**

Zhotoviteľ: **Adifex, a. s. Mostová 2, 811 02 Bratislava**

Opis predmetu plnenia: **Prestavba urgentného príjmu nemocnice –prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplekty, zateplenie pavilónu**

Zmluvná cena bez DPH: **3.934.412,09 € bez DPH**

Zmluvná lehota dodania: **09/2019 -01/2022**

Meno a kontakt osoby odberateľa: **Zuzana Molčánová, z.molcanova@agel.sk,**

### 2. Názov zákazky: **Eurovea II – obchodno-rezidenčný komplex**

Odberateľ: **EUROVEA 2 , Pribinova 10, 811 09 Bratislava**

Zhotoviteľ: **Adifex, a. s. Mostová 2, 811 02 Bratislava**

Opis predmetu plnenia: **Výstavba obchodno-rezidenčný komplexu.**

Zmluvná cena bez DPH: **20 mil. € bez DPH**

Zmluvná lehota dodania: **2020-02/2023**

Meno a kontakt osoby odberateľa: **projektový manažér Ľuboš Kaštan, tel. +421 2 5941 8855**

LOGO ITC

# Lubomír Pinka

Adresa: Voljanskeho 18, Zvolen 96001, Slovenská republika  
Tel. : +421905209829  
E-mail: lubopinka@gmail.com  
Dátum narodenia: 13. 7. 1962

## PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

---

### **Stavbyvedúci, KAMI PROFIT, s.r.o.**

**Apríl 2023 - doteraz**

Stavbyvedúci , Koordinovanie stavebných prác.

### **Stavbyvedúci, Adifex, a. s.**

**Marec 2018 - Január 2023**

Pozícia: Stavbyvedúci skeletových stavbách

### **Skanska SK a.s.**

**Január 2015 - Marec 2018**

Pozícia: Stavbyvedúci . Riadenie a koordinácia stavieb

### **Doprastav Export s.r.o. Bratislava**

**November 2013 - November 2014**

Pozícia: Stavbyvedúci . Riadenie a koordinácia stavieb

### **STAVVIA Slovensko, Poprad**

**August 2013 - Október 2013**

stavbyvedúci, Riadenie a koordinácia stavieb. Zabezpečovanie subdodávateľov, dodávky materiálov.

### **Euro Building Bratislava**

**Marec 2012 - Júl 2013**

stavbyvedúci, Riadenie stavieb, koordinácia stavebných prác, riadenie pracovníkov na stavbe

### **Stavbyvedúci, Raster Plus, s.r.o. Zvolen**

**Január 2007 - Január 2011**

Riadenie stavieb nových objektov, rekonštrukcia objektov, zásobovanie materiálom.

## VZDELANIE

### **SPŠ Stavebná**

**Pozemné**

**staviteľstvo 1977 -**

**1981**

---

## KURZ ALEBO CERTIFIKÁT

**Spôsobilosť stavbyvedúceho, Slovenská komora Stavebných inžinierov**

**1998**

---

## ZNALOSTI

---

Internet(e-mail, www) - Základy

Microsoft Excel - Základy

Microsoft Word - Základy

## JAZYKY

---

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ruský jazyk - Úplný začiatok (A1)

## VODIČSKÝ PREUKAZ

---

B

## DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

---

Komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita

**čestne vyhlasujem,**

- že údaje uvedené v tomto životopise sú pravdivé, správne a úplné,

*Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.*

Dátum: 5.4.2023

