

Číslo objednávateľa: *5P1*/2019/AXNV

**DODATOK č. 1 ku  
ZMLUVE O DIELO č. 287/2019/AXNV**

uzavretej

podľa ust. §-u 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej ako „Dodatok“)

**I. Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik</b>
Zastúpený:	Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ
Sídlo:	Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
IČO:	36 855 642
IČ DPH:	SK2022506651
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK85 1111 0000 0066 0731 7028
(ďalej len „kupujúci“)	

<b>Predávajúci:</b>	<b>Mar. K., s.r.o.</b>
Zastúpený:	Marián Káčer, konateľ
Sídlo:	58 Martin nad Žitavou, 953 01, Martin nad Žitavou
Zápis:	OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 19214/N
IČO:	36720691
IČ DPH:	SK2022300940
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK18 0900 0000 0002 3351 2920
(ďalej len „predávajúci“)	

**II. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1. Dňa 17.06.2019 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 287/2019/AXNV, ktorej predmetom je „Stavebná rekonštrukcia Vstupný portál“ (ďalej aj ako „Stavba“), a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 18.06.2019 pod CRZ ID: 4075641, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť dňa 19.06.2019.
- 2.2. Nakoľko po uzatvorení Zmluvy došlo k nepredvídanej potrebe zmeny v PD týkajúcich sa predmetu zmluvy, pričom sa nemení charakter zmluvy, nové verejné obstarávanie alebo zmena dodávateľa by spôsobila objednávateľovi významné ťažkosti a hodnota všetkých zmien je nižšia ako limity určené v § 18 ods. 3, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku ďalej.

**III. PREDMET DODATKU**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení a dopĺňa rozsah predmetu dodávky podľa bodu 2.2. Zmluvy o nasledovne:

a) Rekonštrukcia vrátnice

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení cena diela podľa bodu 4.1. Zmluvy nasledovne:

<i>Pôvodná Cena Diela bez DPH:</i>	<i>162 857,91 EUR</i>
<i>Cena Diela podľa dodatku bez DPH:</i>	<i>17 000, 00 EUR</i>
<i>Cena Diela celkom bez DPH:</i>	<i>179 857,91 EUR</i>

#### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4. Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 4.5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukázalo ako nepravdivé.

V Nitre, dňa

V Nitre, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,  
štátny podnik

.....  
Mar. K., s.r.o.  
Marián Káčer, konateľ

Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ