

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo  
číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/013**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZVO**“)

**Stavebné dielo: „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou - Časť č. 2: SO 01, Rekonštrukcia MK1 – MK6, spevnená plocha pri MŠ, rekonštrukcia chodníka CH1 – CH3“**

**Článok 1  
Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ:** **Turňa nad Bodvou**  
Sídlo organizácie: Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou  
Štatutárny orgán: Mgr. Atila Oravec – starosta  
IČO: 00691313  
DIČ: 2020751568  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK43 5600 0000 0004 0162 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, Ing. Milada Kušnírová,  
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia a.s.  
pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu/IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ  
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ  
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
c) realizačných: Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ  
Ing. Miroslav Kajňák, stavbyvedúci  
Zapísaný v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel: Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2  
Predmet a účel dodatku**

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/013 zo dňa 14.06.2022 (ďalej len „Zmluva“) a Dodatok č. 1 zo dňa 09.12.2022 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), kde predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele: „**Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou - Časť č. 2: SO 01, Rekonštrukcia MK1 – MK6, spevnená plocha pri MŠ, rekonštrukcia chodníka CH1 – CH3**“ (ďalej len „**Dielo**“) v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou a Dodatkom č. 1 v zmysle Obchodného zákonníka ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle ZVO a záväzok objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.2. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode v zmysle Zmluvy čl. 12. a v zmysle ustanovenia § 18 ZVO dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „**Dodatok č. 2**“).
- 2.3. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 2 je úprava podmienok súvisiacich s uplatnením sociálneho aspektu a z dôvodu potreby zmeny technického riešenia, ktorá vyplynula dodatočne na základe okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmena Diela spočíva v navyiac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého

v Zmluve (v rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Uvedené skutočnosti majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny avšak touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Zmena technického riešenia projektovej dokumentácie nemá zásadný vplyv na plnenie Zmluvy a nevyžaduje si nový postup verejného obstarávania s inými podmienkami ako pôvodne určenými.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 7.38. v čl. 7. Zmluvy sa upravuje nasledovne:

*„7.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie stavebných prác na Diele, minimálne v trvaní 50% z celej doby realizácie stavebných prác na Diele, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:*

*a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň*

*b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Splnenie tejto povinnosti preukáže zhotoviteľ objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.“*

- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Dopĺňa sa nový ods. 7.39. v čl. 7. Zmluvy v znení:

*„7.39. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že si je vedomý povinnosti splnenia sociálneho aspektu minimálne 50% z celej doby realizácie stavebných prác na Diele. V zmysle uvedeného pre prípad, že si zhotoviteľ povinnosť sociálneho aspektu nespĺní, zaväzuje sa k zaplateniu zmluvnej pokuty vo výške 80,00,- Eur za každý deň omeškania nespĺnenia si tejto povinnosti, a to až do riadneho splnenia si danej povinnosti v určenom rozsahu.“*

- 2.6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu: Ods. 4.2. v čl. 4. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: *„Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z.“*

**Rekapitulácia ceny Diela:**

<i>Cena Diela bez DPH v zmysle Zmluvy</i>	<i>401 623,56 EUR</i>
<i>Úprava zmluvnej ceny Diela (ZTR č. 1)</i>	<i>-7 781,66 EUR</i>
<i>Úprava zmluvnej ceny Diela (ZTR č. 2)</i>	<i>- 5 175,98 EUR</i>
<i>Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 2</i>	<i>388 665,92 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20 %</i>	<i>77 733,18 EUR</i>
<i>Konečná cena diela vrátane DPH v znení Dodatku č. 2</i>	<i>466 399,10 EUR</i>

*Konečná cena diela vrátane DPH slovom: štyristošesťdesiatšesťtisícristodeväťdesiatdeväť eur, 10/100 centov“*

**Článok 3  
Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.2. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, 2 (dve) pre zhotoviteľa a 4 (štyri) pre objednávateľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je *Rozpočet ZTR č. 2*.
- 3.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

**Podpisová strana Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 2022/GA/01/013**

V Geči, dňa 13.06.2023

V Turni nad Bodvou, dňa

**Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:****Za objednávateľa – obec Turňa nad Bodvou:**

.....  
Ing. Marián Klopáč  
technický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

.....  
Mg  
starosta obce

.....  
Ing. Ján Lietava  
ekoňomický vedúci oblasti Východ  
na základe plnej moci

Dodatok č. 2 overil: Ing. S  
Mgr.

