

## DODATOK č. 2

k uzavretej Zmluve o dielo zo dňa 12.06.2023 podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>OBEC POPROČ</b>
Sídlo :	školská 2, 044 24 Poproč
Zastúpený:	Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
IČO :	00324639
DIČ:	2020746189
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Účet číslo:	IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:	Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)  
a

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>POH, s.r.o., „registrovaný sociálny podnik“</b>
Obchodné meno:	Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Sídlo:	Bc. Matej Plesník, Dis,
Zastúpený:	Obchodný register Banská Bystrica, odd. Sro., vložka 37673/S
Zapísaný:	Tatra banka a.s.
Bank. spojenie:	IBAN. SK44 1100 0000 0029 4607 8959
Č. účtu:	52713725
IČO:	2121127008
DIČ:	SK 2121127008
IČ DPH:	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

### čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo dňa 12.06.2023, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve o dielo (ďalej len "**Zmluva**") zhotoviť dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy.
- Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že k plneniu predmetu zmluvy v čase uzavretia tohto Dodatku č. 2 Zmluvy ešte nedošlo.

### čl. 3 PREDMET DODATKU

- Predmetom Dodatku č. 2 je:
  - 1.1 zmena znenia Čl. II ods.5 Zmluvy – Predmet zmluvy a to nasledovne:

Pôvodné znenie: *Zhotoviteľ bude dielo vykonávať najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom.*

Nové znenie: *Zhotoviteľ bude dielo vykonávať najneskôr do 5 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom.*
  - 1.2 zmena znenia Čl. III ods. 1 Zmluvy - Čas a miesto plnenia a to nasledovne:

Pôvodné znenie: *Ukončenie - do 6 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom*

Nové znenie: *Ukončenie - do 5 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom*

### čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom č.2 dotknuté.
- Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne Dodatok č.2 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Zverejnenie Dodatku č. 2 vykoná objednávateľ bezodkladne po jeho uzatvorení.
- Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Dodatok č.2 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.2 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č.2 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č.2 ho podpisujú.

V Poproči, dňa 24.07.2023

Objednávateľ  
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka

Zhotoviteľ  
Bc. Matej Plesník, Dis, konateľ