

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Dolná Breznica**
Sídlo: **Dolná Breznica č. 61, 020 61 Dolná Breznica**
Zastúpený: **Ing. Lukáš Pekara - starosta obce**
Osoby oprávnené na rokovanie: **Ing. Lukáš Pekara - starosta obce**
Bankové spojenie:
IBAN: **SK2356000000002825376001**
IČO: **00317144**
DIČ: **2020615564**
e-mail : **lukas.pekara@dolnabreznica.eu**
/ďalej len objednávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ: **RNDr.Miroslav Novotný,CSc.,s.r.o.**
Sídlo zhotoviteľa: **Štrková 10, P.O.Box 8, 010 09 Žilina**
Zastúpený: **Miroslav Novotný – konateľ spoločnosti**
Číslo účtu: **SK42 1100 0000 0026 2778 9403**
Bankové spojenie: **Tatrabanka a.s.**
IČO: **44333382**
DIČ, IČ DPH: **SK2022660057**
/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Chodník pri autobusovej zastávke Dolná Breznica- Jednota v smere na Led. Rovne.“** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer.(ďalej len „dielo“). Objednávateľ má záujem zrealizovať stavbu na základe výzvy: **IROP-CLLD-T714-512-002**. Zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3.

Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.
- 3.2. Objednávateľ písomne vyzve písomnou objednávkou Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.
- 3.3. Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou.
- 3.4. Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 3.5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
- 3.6. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.
- 3.7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

- 4.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	26816,27
DPH 20% (EUR)	5363,25
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	32179,52

Slovom: tridsaťdvatisícstosedemdesiatdeväť eur a päťdesiatdva centov

- 4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
 - spotreba energií,
 - revízie a skúšky zrealizovaných častí diela
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:
- výzva na predkladanie ponúk,
 - projektová dokumentácia,
 - výkaz výmer.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonané po zrealizovaní a odovzdaní diela. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor resp. ním poverená osoba.
- 4.8 Na základe dohody zmluvných strán bude faktúra splatná do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.9 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.

11/1
11/1

- 4.11 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Článok 5.

Čas plnenia

- 5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
začatie: do 3 dní od prevzatia staveniska
ukončenie: najneskôr do 3 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska
- 5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi objednávateľa, a predloží do 5 dní od podpisu zmluvy.

Článok 6.

Riziká zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočností, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
 - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 7.

Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 7.1 Zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.

7.3 Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

7.4 Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a príslušných prístupových komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 8.

Stavenisko

- 8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom. Uzavretie cestnej komunikácie a dopravné značenie zabezpečí odberateľ.
- 8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.
- 8.4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok 9.

Prístup na stavenisko

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 10.

Príkazy

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 11.

Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 12.

Zmeny a doplnky

- 12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 13.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 13.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
- 13.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 13.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.
- 13.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 13.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 13.8 Objednávateľ vyžaduje v súlade s § 41 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch

(názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Za týmto účelom (ak budú využití subdodávateľa) vyplní a priloží Zhotoviteľ prílohu k zmluve – Zoznam subdodávateľov. Ak túto prílohu nepriloží, má sa za to, že subdodávky nevyužíva.

- 13.9 V prípade, ak sa počas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotoviteľ využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z vyššie uvedených subdodávateľov, alebo ak nastane zmena vyššie uvedených údajov o subdodávateľoch, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa alebo údajov nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (resp. zmenu týchto údajov).
- 13.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný obstarávateľ) nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 13.11 Ak sa Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť subdodávateľa alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (býť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov.

Článok 14.

Prerušenie a zastavenie prác

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 15.

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem.

- 15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 16.

Zmeny a navyiac práce

- 16.1 Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
 - c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
- 16.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 16.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 17.

Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.
- 17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 18.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 18.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópie zo stavebného denníka,
 - d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - f) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - g) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.
- 18.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíšu protokol o preberaní prác.

- 18.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

Článok 19.

Sankcie

- 19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiadá, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- neukončenie diela v zmluvnom termíne,
 - ak nezačne s odstraňovaním väd do 5 dní od ich zistenia,
 - ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
 - ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.
- 19.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.
- 19.3 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry.

Článok 20.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 20.3 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 21.

Zisťovanie väd

- 21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 22.

Odstránenie väd

- 22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.

- 22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.
- 22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 23.

Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok 24.

Odstúpenie od zmluvy

- 24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 25.

Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

- 25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 26.

Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,
- b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,
- c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,
- d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.

26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.

26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 27.

Platby pri odstúpení od zmluvy

27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

27.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok 28.

Zmena záväzkov

28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:

- a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
- b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,
- c) v prípade živelných pohrôm.

28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy.

Článok 29.

Záverečné ustanovenia

29.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

- 29.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 29.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.
- 29.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 29.5 Povinnosť dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- 29.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.
- 29.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a predložením ŽoPr na MAS.
- 29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Dolnej Breznici, dňa: 25.04.2023


V Žiline, dňa: 19.07.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Lukáš Pekara, starosta obce



RNDr. Miroslav Novotný, CSc., konateľ



PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Chodník pri autobusovej zastávke Dolná Breznica - Jednota v smere na Led. Rovne		Miesto: Dolná Breznica		Rozpočet:	
Objekt: Chodník a oporný múr		JKSO :		Spracoval: Jozef Kvaššay	
Zmluva č.:		Dňa:		Zmluva č.:	
Obderateľ: Obec Dolná Breznica		IČO:		DÍČ:	
Dodávateľ: RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o.		IČO: 44333382		DÍČ: 2022860057	
Projektant: PROJART, s.r.o. Pov. Bystrica		IČO:		DÍČ:	
0		0		0	
0		0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	26 816,27	0,00	26 816,27	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	13	Sťaženie podmienky 0,00 % 0,00
4	liné:			0,00	14	0,00 % 0,00
5	Súčet:	26 816,27	0,00	26 816,27	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

B	IN - Individuálne náklady	D	ON - ostatné náklady
6	Práce nadčas	0,00	0,00
7	Murárske výpomocce	0,00	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00	0,00
9		0,00	0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	0,00

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 19.07.2023 podpis: pečiatka:	dátum: 11. V. 2023 podpis: pečiatka:
---	--

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____
--	---

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	26 816,27	26 816,27
22	DPH 20% z:	26 816,27	5 363,25
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	32 179,52	32 179,52
F	Odpočet - prípočet		0

Odberteľ: Obec Dolná Breznica
 Projektant: PROJART, S.r.o. Pov.Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval: Jozef Kvaššay
 JKSO :

Stavba: Chodník pri autobusovej zastávke Dolná Breznica - Jednota v smere na Led. Rovne
 Objekt: Chodník a oporný múr

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sul' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	3 663,83	0,00000	0,000	0,000	140,486		
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	5 047,71	0,00000	0,000	0,000	48,866		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	4 883,45	0,00000	0,000	0,000	136,989		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	372,24	0,00000	0,000	0,000	1,101		
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	2 898,76	0,00000	0,000	0,000	35,008		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	8 964,23	0,00000	0,000	0,000	127,743		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	25 830,22	0,00000	0,000	0,000	490,193		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	986,05	0,00000	0,000	0,000	2,970		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	986,05	0,00000	0,000	0,000	2,970		
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	26 816,27	0,00000	0,000	0,000	493,163		

Odberteľ: Obec Dolná Breznica
 Projektant: PROJART,s.r.o.Pov.Bystrica
 Dodávateľ: RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s. r. o., Štrková 10, 010 09 Žilina

Stavba: Chodník pri autobusovej zastávke Dolná Breznica - Jednota v smere na Led. Rovne
 Objekt: Chodník a oporný múr

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. 50-100 mm, do 200 m2 18,0*0,3 = 5,400	5,400	m2	5,55	29,97
2	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	20,000	m	17,36	347,20
3	272	121101101	Odstránenie ornice s premiešnením do 50 m 27,50*3,0*0,20 = 16,500	16,500	m3	22,48	370,92
4	001	122101101	Zahumusovanie zadrž.tvármic 30,0*2,6*0,1 = 7,800	7,800	m3	16,29	127,06
5	001	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 27,50*0,30*0,10 = 0,825	0,825	m3	2,58	2,13
6	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 23,0*1,0*0,45 = 10,350	10,350	m3	5,38	55,68
7	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty 10,35 = 10,350	10,350	m3	0,99	10,25
8	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 22,0*1,10*2,0 = 48,400	48,400	m3	17,31	837,80
9	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 48,40 = 48,400	48,400	m3	0,96	46,46
10	272	133201101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3 16*0,6*0,25 = 2,400	2,400	m3	42,71	102,50
11	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	2,400	m3	5,85	14,04
12	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 0,825+110,0+10,35+48,40+2,4 = 171,975	171,975	m3	4,28	736,05
13	001	171101141	Násypy zhut. z akýchkol. hornin do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty, železn. 22,0*5,0 = 110,000	110,000	m3	5,08	558,80
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku 7,8+10,35+48,40+2,40 = 68,950	68,950	m3	0,82	56,54
15	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnanim	110,000	m3	1,03	113,30
16	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	28,600	m3	3,48	99,53

Zadanie a výkaz výmer v EUR

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
17	272	180401212	22,0*2,0*0,65 = 28,600 Založenie ličného trávniká výševom vo svahu 1:5-1:2	57,200	m2	0,53	30,32
18	272	181101102	22,00*2,6 = 57,200 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 16,0*2,0 = 32,000	32,000	m2	0,44	14,08
19	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	57,200	m2	1,26	72,07
20	231	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	57,200	m2	0,41	23,45
21	MAT	005724600	Zmes trávna tieňová technická 57,20*0,03 = 1,716	1,716	kg	9,14	15,68
				3 663,83			3 663,83
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			
2 - ZÁKLADY							
22	MAT	286112240	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 125 mm 33*1,05 = 34,650	34,650	m	4,05	140,33
23	271	212752126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so šitkopieskovým lôžkom a obsypom	33,000	m	12,15	400,95
24	211	274311117	Základové pásy mostných konštrukcii z betónu prostého tr. C 25/30 cement portlandský	12,320	m3	153,47	1 890,75
25	211	274361411	22,0*1,4*0,4 = 12,320 Výstuž pásov, vencov zo zvarovaných sietí 0,308*1,1 = 0,339	0,339	t	2 123,92	720,01
26	011	274361821	Výstuž základových pásov BST 500 (10505) 0,74*1,1 = 0,814	0,814	t	2 225,04	1 811,18
27	011	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 0,60*0,25*0,30*16 = 0,720	0,720	m3	117,35	84,49
				5 047,71			5 047,71
				2 - ZÁKLADY spolu:			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
28	015	327323127	Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30 cement portl. a troskopořtí. 22,0*1,65*0,30 = 10,890	10,890	m3	139,32	1 517,19
29	015	327351211	Debnenie múrov a valov zhotovenie 22,0*0,4*2 = 17,600 22,00*1,65*2 = 72,600	90,200	m2	25,46	2 296,49
30	015	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	90,200	m2	11,86	1 069,77
				4 883,45			4 883,45
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
31	321	457572216	Filtračná vrstva z kameniva ťaženého hrubého od 16-63 do 32-63mm so zhutnením	7,920	m3	47,00	372,24

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

22,0*0,30*1,20 = 7,920

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

372,24

372,24

372,24

5 - KOMUNIKÁCIE

32	221	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	30,000	m2	11,68	350,40
33	221	564801112	Podklad zo štrkodrite hr. 40 mm	30,000	m2	2,36	70,80
34	221	567115111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 80 mm 22,0*1,7 = 37,400	37,400	m2	14,49	541,93
35	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm 30,0 = 30,000 18,0*0,3 = 5,400	35,400	m2	20,87	738,80
36	221	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emúziou 1 kg/m2 18,0*0,3 = 5,400	5,400	m2	0,67	3,62
37	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	5,400	m2	18,17	98,12
38	221	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A. do 50 m2	30,000	m2	12,92	387,60
39	MAT	592450010	Dlažba zámková TBX 32-24 24x12x6 prírodná 30,0*1,05 = 31,500	31,500	m2	22,46	707,49

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

2 898,76

2 898,76

2 898,76

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

40	221	911231111	Osadenie a montáž cest. ocel. zábradlia s ocel. sĺpkami, s dvoma madlami	20,000	m	22,52	450,40
41	MAT	553000020	Ocelové konštrukcie - predbežná cena 20*38,0 = 760,000	760,000	kg	6,32	4 803,20
42		91400001111	Dočasné dopravné značenie	1,000	kom	1 000,00	1 000,00
43	MAT	404420606	Značka dopravná 331-50 - zastávka	1,000	kus	57,83	57,83
44	MAT	404459610	Sĺpik AI 60/5 hladký drážkový	3,000	m	9,18	27,54
45	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na sĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	20,38	20,38
46	221	915721111	Vodorovné značenie krytov stieč. farbou, čiary, šípky, zebry, šípky, nápisy a pod. -621	5,000	m2	8,98	44,90
47	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	20,000	m	6,61	132,20
48	MAT	592173300	Obrubník záhonový 45-25 100x5x25 20*1,05 = 21,000	21,000	kus	4,16	87,36
49	MAT	592174510	Obrubník chodníkový 2-15 100x15x25 18,0*1,05 = 18,900	18,900	kus	8,45	159,71
50	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 18,0 = 18,000	18,000	m	8,93	160,74
51	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 18,0*0,45*0,35 = 2,835	3,885	m3	126,30	490,68

PROJART, s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA **Zadanie a výkaz výmer v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			20,0*0,35*0,15 = 1,050				
52	272	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	18,000 m		1,19	21,42
53	272	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	18,000 m		3,82	68,76
54	006	979083116	Vodorovné premiestnenie suite na skládku do 5000 m	0,977 t		6,52	6,37
55	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie suite a vyburaných hmôt	0,977 t		4,86	4,75
56	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav suite na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	0,977 t		49,00	47,87
57	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	70,700 m3		19,50	1 378,65
58	015	988153131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	146,746 t		0,01	1,47
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	8 964,23			8 964,23

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **25 830,22**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
59	MAT	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,300 t		1 953,25	585,98
60	MAT	111633200	Suspenzia asfaltová SA 4 gumoasfalt bubny	0,300 t		1 261,53	378,46
61	711	7111112011	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. suspenz. 27,50*2,7 = 74,250	74,250 m2		0,29	21,53
62	711	988711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	8,342 %		0,01	0,08
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	986,05			986,05

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: **986,05**

Za rozpočet celkom **26 816,27**


Miroslav Novotný, s.r.o.
 011 011 011


 y