

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Hliny Naviac práce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Žilinská univerzita v Žiline		
Projektant			
Zhotoviteľ	RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položíek
		28.10.2019	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 749,35	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 719,21	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 11 559,61	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 923,24	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 620,61			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 865,21			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 20 437,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 20 437,22	
				24 ^{DP} / _H 20,00 % z 20 437,22 4 087,44	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 24 524,66	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	