

Dodatok č. 3 k

Zmluve o dielo č. EXT_081/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „*dodatok*“)

Objednávateľ: **Obec Chorvátsky Grob**
sídlo: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
zastúpený: JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, starostka
tel. č. 421 2 322 230 01
e-mail: sekretariat@chorvatskygrob.sk,
podatelna@chorvatskygrob.sk
právna forma: právnická osoba – samostatný samosprávny územný celok SR podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
IČO: 00 304 760
DIČ: 2020662105
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 5600 0000 0066 0126 5001
(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

Zhotoviteľ: **ELSAM, s.r.o.**
so sídlom/s miestom podnikania: Donnerova 31
zapísaný v: OR Okresného súda BA I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 55400/B
zastúpený: Ing. Michal Dubina, Ing. Stanislav Ďuriš - konatelia
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Dubina, michal.dubina@elsam.sk, 0911 313 579
vo veciach technických: Ing. Stanislav Ďuriš, stanislav.duris@elsam.sk, 0903 724 485
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK94 1100 0000 0026 2219 4283
IČO: 44 472 501
DIČ: 2022712989
IČDPH: SK2022712989
(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.07.2022 Zmluvu o dielo č. EXT_081/2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 14.07.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 22.12.2022 (ďalej ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je realizácia diela „Realizácia prác a dodávky materiálu pre elektronický zabezpečovací systém (EZS), kamerový systém (CCTV) a vrátnikový systém (VS) v objekte Základnej školy a Materskej školy Javorová alej“ (ďalej ako „dielo“) zhotoviteľom v prospech objednávateľa a záväzok objednávateľa uhradiť dodávateľovi cenu diela v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou o dielo a jej prílohami.

Zmluva o dielo bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o VO“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Realizácia prác a dodávky materiálu pre elektronický zabezpečovací systém (EZS), kamerový systém (CCTV) a vrátnikový systém (VS) v objekte Základnej školy a

Materskej školy Javorová alej“, pričom zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v rozsahu diela.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade prác a dodávok, ktoré sú predmetom tohto dodatku, sa jedná o doplňujúce dodávky a práce, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné zhotovenie diela a jeho funkčnosť, a ktoré nie sú zahrnuté do pôvodného rozpočtu – oceneného výkazu-výmer tvoriaceho prílohu č. 4 Zmluvy o dielo.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že hodnota všetkých zmien v zmysle tohto dodatku je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o VO a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo a zároveň zhodne potvrdzujú, že týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy o dielo.

Vzhľadom k vyššie uvedenému ako aj ku skutočnosti, že objednávateľ reálne potrebuje dodávky a práce, ktoré sú predmetom tohto dodatku pre plnohodnotné zhotovenie diela jeho funkčnosť a zhotoviteľ má záujem poskytnúť objednávateľovi dodávky a práce v chýbajúcom rozsahu vymedzenom v tomto dodatku a jeho prílohách, zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto dodatku.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo a jej prílohy sa dopĺňa o novú prílohu s názvom „Zmenový list 1, ktorá obsahuje podrobné odôvodnenie zmeny a špecifikáciu minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek na dodávky a práce, ktoré majú byť súčasťou diela ako aj jednotkové ceny za jednotlivé druhy dodávok a prác, vrátane celkovej ceny za dodávky a práce tvoriace predmet tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha s názvom „Zmenový list 1“ predstavuje doplnenie prílohy č. 3 k Zmluve o dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť ako aj neoddeliteľnú súčasť samotnej Zmluvy o dielo.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetkých miestach, kde Zmluva o dielo odkazuje na prílohu č. 4 alebo na ocenený výkaz výmer, sa zároveň má na mysli aj odkaz na „Zmenový list 1“.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Ceny za Dielo vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti. Zmeny sú ocenené a popísané v Zmenovom liste 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Pôvodná dohodnutá cena za zhotovenie Diela pred navýšením bola:

cena bez DPH:	45.344,02 eur
20 % DPH:	9.068,80 eur
cena vrátane DPH:	54.412,82 eur

Nová dohodnutá cena za zhotovenie Diela po navýšení v zmysle tohto dodatku je:

cena bez DPH:	47.053,58 eur
20 % DPH:	9.410,71 eur
cena vrátane DPH:	56.464,29 eur

- 1.4 V nadväznosti na zmenu Ceny za Dielo v zmysle bodu 1.3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie bodu 1. článku V. Zmluvy o dielo sa nahrádza nasledovným znením:

*„Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi celkovú cenu za dielo vo výške 47.053,58 EUR bez DPH (slovom štyridsaťsedemtisícpäťdesiattri EUR a päťdesiatosem centov), t.j. **56.464,29 EUR** vrátane príslušnej DPH (slovom päťdesiatšesťtisícštyristošesťdesiatštyri EUR dvadsaťdeväť centov) (ďalej ako „cena diela“).*

- 1.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
- Zmenový list 1
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tomto Dodatku potvrdzujú, že si tento Dodatok riadne a starostlivo prečítali, jeho obsahu, významu a právnym následkom jeho jednotlivých ustanovení v plnom rozsahu porozumeli a jeho ustanovenia sú jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, bez omylu, nátlaku, tiesne alebo za nápadne výhodných podmienok len pre niektorú Zmluvnú stranu, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.
- 2.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.

V Chorvátskom Grobe, dňa 15.05.2023

V Chorvátskom Grobe, dňa 15.05.2023

Za a v mene objednávateľa:

Za a v mene zhotoviteľa:

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka

Ing. Michal Dubina,
konateľ

Ing. Stanislav Ďuriš
Konateľ

STAVBA:	ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob						
POPIS:	Naviac-práce a dodatočné náklady v rámci 1., 2. a 3.etapy projektu EZS, CCTV a VS						
MIESTO:	Javorová Alej, Chorvátsky Grob						
INVESTOR:	Obec Chorvátsky Grob						
ZHOTOVITEĽ:	ELSAM, s.r.o., Donnerova 31, 841 04 Bratislava						
DÁTUM:	09/2022						
Rozpočet							
Číslo položky	Popis položky	M.J.	Počet	Jednotková cena (bez 20% DPH)		Celková cena (bez 20% DPH)	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
A	Kabeláž a úložný materiál					171,55 €	266,80 €
1	Kábel dátový pevný STP cat.6a B2ca-s1,d1,a1 AWG23 LSOHFR	m	90	0,89 €	1,45 €	80,10 €	130,50 €
2	Ohybná elektroinštalačná rúrka priem. 20mm vr. príslušenstva	m	70	0,52 €	0,94 €	36,40 €	65,80 €
3	Lišta plastová biela	m	15	3,67 €	4,70 €	55,05 €	70,50 €
D	Technológia - EZS					442,64 €	743,00 €
1	Expander 8-zónový	ks	2	49,15 €	18,00 €	98,30 €	36,00 €
2	Magnetický kontakt - nebola súčasť v dodávke dverí	ks	23	4,68 €	25,00 €	107,64 €	575,00 €
3	PIR senzor duálny s funkciou antimasking	ks	6	39,45 €	22,00 €	236,70 €	132,00 €
F	Ostatné					85,57 €	-
1	Podružný drobný montážny materiál (% z HDW)	%	4	6,14 €	-	24,57 €	-
2	Podiel pridružených výkonov	%	3	10,10 €	-	30,29 €	-
3	Dopravné náklady a prepravné náklady materiálu (% z HDW)	%	5	6,14 €	-	30,71 €	-
				Spolu cena dodávky		Spolu cena montáže	
A: Kabeláž a úložný materiál				171,55 €		266,80 €	
D: Technológia - EZS				442,64 €		743,00 €	
F: Ostatné				85,57 €		-	
Spolu všetky časti bez 20% DPH				699,76 €		1 009,80 €	
				1 709,56 €			
CELKOM s 20% DPH				839,71 €		1 211,76 €	
				2 051,47 €			