

**Dodatok č. 1**

**K ZMLUVE O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRE VEREJNÝ SEKTOR**

---

uzatvorenej podľa § 17 a § 18 Zákona o energetickej efektívnosti v platnom znení  
(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi zmluvnými stranami:

**Poskytovateľ:**

Názov: **KOOR, s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Milan Orlovský - konateľ  
IČO: 45 628 246  
DIČ: 202 306 7200  
IČ DPH: SK202 306 7200  
IBAN: XXX  
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel: Sro, vložka č. 66124/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**a**

**Prijímateľ:**

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**  
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika  
Zastúpený: Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ  
IČO: 47 232 480  
DIČ: 2023169973  
IČ DPH: SK2023169973  
IBAN: XXX  
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., Odd.: Po, Vložka  
č.: 1922/B

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

*Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve č. ZM1007710 o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zo dňa 9.8.2022 tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):*

**Článok 1  
PREAMBULA**

Počas realizácie projektu v zmysle bodu 2. Zmluvy č. ZM1007710 príslušný Stavebný úrad Poskytovateľovi určil, že ohlásenú rekonštrukciu zariadení na výrobu chladu a inštaláciu zariadení fotovoltickej elektrárne ako dodatočného opatrenia v rámci rozšírenia návrhu Obnovy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Z dôvodu dlhšieho časového obdobia potrebného na vydanie právoplatných stavebných povolení je potrebné zmeniť lehotu časového harmonogramu. Uvedená zmena je nevyhnutná pre riadne dokončenie projektu.

Poskytovateľ v rámci svojej žiadosti uviedol, že samotná rekonštrukcia zariadení na výrobu chladu bude možná najskôr po dni 15.9.2023 vzhľadom na dodržanie ustanovení príslušných právnych predpisov a technických noriem, ktoré stanovujú povinnosť spĺňať požiadavky na vnútorné prostredie budov.

Potreba vykonania zmien Zmluvy uvedených v tomto dodatku v zmysle § 18 ods. 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a vykonanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o energetickej efektívnosti pre verejný sektor č. ZM1007710 uzatvorenou dňa 08.08.2022, ktorej predmetom je obnova infraštruktúry budovy Slovenského rozhlasu, dohodli na tomto Dodatku ku Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“).

## Článok 2 PREDMET DODATKU Č.1

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 20. „Záverečné ustanovenia“, bod 20.5 Zmluvy dohodli na jej nasledovných zmenách:

1. Príloha č. 5 označená ako „Harmonogram prác“ sa plne nahrádza novým znením Prílohy č. 5, ktoré je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

## Článok 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom zmenené, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohou ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č.1 bol vypracovaný v 2 exemplároch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zo Zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor č.ZM1007710 zo dňa 8.8.2022.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:  
Príloha č. 1 - Harmonogram prác

V ....., dňa: .....

V Bratislave, dňa: .....

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

.....  
**Ing. Milan Orlovský**  
konateľ  
**KOOR, s.r.o.**

.....  
**Mgr. Ľuboš Machaj**  
generálny riaditeľ  
**Rozhlas a televízia Slovenska**

