

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

uzatvorenej podľa ust. § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Mandant: | Obec Stráne pod Tatrami |
| Sídlo: | Stráne pod Tatrami č. 2, Mlynčeky |
| Štatutárny zástupca: | Slavomír Badžo, starosta obce |
| IČO: | 00326593 |
| DIČ: | 2020697305 |
| IČ DPH: | nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie: | VUB |
| IBAN: | SK50 0200 0000 0009 3022 8562 |
| Telefón: | +421524522912 |
| E-mail: | obec@stranepodtatrami.sk |
| 1. Mandatár: | Ing. Jaroslav Benko |
| Sídlo: | Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad |
| IČO: | 43056482 |
| číslo osvedčenia: | 09366*10-20* |
| Bankové spojenie: | Tatrabanka, a.s. |
| IBAN: | IBAN: SK64 1100 0000 002946109639 |
| Telefón: | 0904652250 |
| E-mail: | jaro11benko@gmail.com |

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k mandátnej zmluve (ďalej len "Dodatok"):

II. PREDMET ZMLUVY

- Zmluvné strany dňa 24.03.2022 uzavreli Mandátnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa mandatár zaviazal, že za podmienok dohodnutých v zmluve bude pre mandanta v jeho mene vykonávať činnosť stavebného dozoru (ďalej len „SD“) na zákazke „**Výstavba multifunkčného zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami**“
- Cena za výkon funkcie stavebného dozoru bola v zmysle zmluvy bod 3.1. dohodnutá v sume **14 400,00 €** (slovom: Štrnásťtisíc štyristo eur).

III. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku z dôvodu predĺženia času realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom je dohoda zmluvných strán v zmysle článku VII. Zmluvy z dôvodov, ktoré nezapríčinila ani jedna zo zmluvných strán nakoľko ju zapríčinila nepredvídateľná a neodvrátiteľná pandémie spôsobená ochorením COVID-19, okolnosť nezávislá od vôle zmluvných strán, t. j. vyššia moc (vis maior) takto:

- Lehota výstavby je dohodnutá do **úplného ukončenia realizácie stavby** vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov stavby, najneskôr však do **30.09.2023**. Po dohode zmluvných strán je možné túto lehotu primerane predĺžiť a táto sa nedotýka záručnej doby, ktorá sa primerane predlžuje.

2. Dohodou zmluvných strán sa cena za výkon činnosti stavebného dozoru zvyšuje o sumu 2 160,00 € (slovom: Jedentisíc šesťsto eur). Celková cena za výkon činnosti stavebného dozoru, ktorá je konečná a záväzná v zmysle zmluvy a dodatku predstavuje sumu **16 560,00 €** (slovom: Šestnásťtisíc päťsto šesťdesiat eur).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, keďže ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv účinnosť dňom jej zverejnenia.
2. Ostatné články Zmluvy zo dňa 24.03.2022 ostávajú týmto dodatkom nezmenené a v platnosti.
3. Zmeny a doplnky toho Dodatku k zmluve je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok k zmluve uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
5. Tento Dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá mandant a jedno mandatár.

V Stráňach pod Tatrami dňa 07.08.2023

V Stráňach pod Tatrami dňa 11.07.2023

.....
Slavomír Badžo
starosta obce

.....
Ing. Jaroslav Benko
stavebný dozor