

Dodatok č.2

k ZMLUVE O DIELO

na stavbu: „STARÁ TURÁ, IBV Nové Hnilíky“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s.**
Stará Turá
Jiráskova 168/16
916 01 Stará Turá
- Štatutárny zástupca : **Ing. Zuzana Petrášová**, predseda predstavenstva
Ing. Soňa Klenková, podpredseda predstavenstva
- Zápis v registri : Obchodný register OS Trenčín
Oddiel: Sa, vložka č. 10375/R
- IČO : 36 340 456
- IČ DPH : SK2021914345

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ** : **ROTEX ELEKTRO s.r.o.**
Ul. SNP 77
916 01 Stará Turá
- Štatutárny zástupca : **Eubomír Roháček, MBA**, konateľ
- Zástupca zodpovedný : **Eubomír Roháček, MBA**, konateľ
vo veciach technických
- Zápis v registri : Obchodný register OS Trenčín
Oddiel: Sro, vložka č. 13074/R
- IČO : 36 322 229
- IČ DPH : SK2020181273

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Predmet dodatku

Z dôvodu požiadaviek ZSDIS a.s. pri schvaľovaní realizačnej dokumentácie a predĺženia doby realizácie z dôvodov na strane objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvných cien o navyše práce a indexy, ktoré zohľadňujú rast nákladov materiálov a prác po dobe pôvodného termínu ukončenia prác až do začiatku prác, kedy Zhotoviteľ bol oprávnený začať realizovať predmet diela. Stanovenie indexácie cien je realizované v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy SR č. 27/2002, ktorá je odporúčaným postupom v

podobných prípadoch. Použitý metodický pokyn Ministerstva dopravy SR vychádza zo Všeobecného metodického usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany dohodli na zmene bodu 5.1 Zmluvy o dielo. na stavbu „STARÁ TURÁ, IBV Nové Hnilíky“ v zmysle bodu 14.1 Zmluvy o dielo.

Nové znenie bodu 5.1 znie:

- 5.1** Cena za dielo v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH 90 318,68 €

Zmena Prílohy Rozpočet v nasledovnom znení:

Do výkazu výmer pre Objekt: SO 06 - Preložka existujúceho VN vedenia 22kV do zemného kábla sa dopĺňajú body 11 – 15.

11	Káblová chránička FXKVR 200 vrátane montáže	m	191	12,600	2 406,600
12	Zmena výzbrojenia úsekových odpínačov, podľa požiadaviek ZSDIS	ks	2	1 680,000	3 360,000
13	Strata na zálohovaní prenosných bubnov z káblov VN	ks	3	449,690	1 349,080
14	Dodatočné vytýčenie časti trasy VN.	ks	1	100,000	100,000
15	Indexácia cien ceny diela podľa metodiky ministerstva dopravy	ks	1	7 104,000	7 104,000

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

V Starej Turej, dňa 09.08.2023

V Starej Turej, dňa 09.08.2023

Objednávateľ:
AQUATUR, a.s.

Zhotoviteľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.

Ing. Zuzana Petrášová,
predseda predstavenstva

Ľubomír Roháček, MBA,
konateľ spoločnosti

Ing. Soňa Klenková,
podpredseda predstavenstva