

## DODATOK č. 2 Č. ZML-21-00114

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

### Článok I. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Veľký Šariš</b>
Sídlo:	Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš
IČO:	00327972
DIČ:	2020521877
IČ pre daň:	-
Štatutárny zástupca:	JUDr. Viliam Kall, primátor mesta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Mgr. Richard Tkáč, právnik
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Ing. arch. Tomáš Slovák, vedúci odd. výstavby
Bankové spojenie	Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK32 5600 0000 0088 0092 3002
Tel.:	051/3214111
e-mail:	<a href="mailto:vystavba@velkysaris.sk">vystavba@velkysaris.sk</a> ; <a href="mailto:podatelna@velkysaris.sk">podatelna@velkysaris.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>VÁHOSTAV-SK, a.s.</b>
Sídlo1.	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán:	Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Predstavenstvo zastúpené: JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva Ing. Richard Púček, člen predstavenstva Ing. Eva Chudicová, člen predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Mojmír Štefanec
- technických:	Ing. Ľubomír Marcinko
IČO:	31356648
DIČ:	202033316
IČ DPH:	SK2020333216
Kontaktná osoba:	Ing. Ľubomír Marcinko
Kontakt:	0904 701 541; <a href="mailto:lubomir.marcinko@vahostav-sk.sk">lubomir.marcinko@vahostav-sk.sk</a>
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK05 1100 0000 0026 2215 1750

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Zmluvné strany sa v zmysle článku XI zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 k zmluve o dielo, ktorého predmetom je rozšírenie rozsahu diela podľa článku II. zmluvy o potrebu vykonania prác navyše na stavebných objektoch SO 000-00 Všeobecné položky, SO 100-00 Miestna komunikácia a SO 200-00 Most Baratoky, nevyhnutných na zhotovenie diela

a potrebu ktorých, zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy.

Potreba činností, ktoré v čase uzavretia zmluvy neboli predvídateľné ani pri vynaložení odbornej starostlivosti vyvstala až počas realizácie diela a je ocenená jednotkovými cenami uvedenými v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, výsledkom ktorého je zmluva a jednotkovými cenami v zmysle referenčného cenníka „CENKROS – cenová úroveň druhý kvartál 2022“. Zmeny podrobných rozpočtov dotknutých stavebných objektov, ku ktorým došlo počas realizácie predmetu zmluvy, sú zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené.

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave zmluvy o dielo v nasledovnom rozsahu:

#### **Článok IV. Cena diela**

V zmluve o dielo, v bode 4.2. sa ruší odsek v pôvodnom znení:

**Cena celkom bez DPH: 1 072 753,62 EUR**  
(slovom: jeden milión sedemdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiattri eur šesťdesiatdva centov)  
**DPH 20%: 214 550,72 EUR**  
(slovom: dvestoštrnásťtisíc päťstopäťdesiat eur sedemdesiatdva centov)  
**Cena celkom s DPH: 1 287 304,34 EUR**  
(slovom: jeden milión dvestoosemdesiatšesťtisíc tristoštyri eur tridsaťštyri centov)

a nahrádza sa nasledovným textom:

**Cena celkom bez DPH: 1 118 436,65 EUR**  
(slovom: jeden milión stoosemnásťtisíc štyristotridsaťšesť eur šesťdesiatpäť centov)  
**DPH 20%: 223 687,33 EUR**  
(slovom: dvestodvadsaťtisíc šesťstoosemdesiatšesť eur tridsaťtri centov)  
**Cena celkom s DPH: 1 342 123,98 EUR**  
(slovom: jeden milión tristoštyridsaťdvatisíc stodvadsaťtri eur deväťdesiatosem centov)

#### **Článok XI. Záverčné ustanovenie.**

1. Dodatok sa uzatvára na základe splnenia podmienok uvedených v § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.2 zostávajú nedotknuté
5. Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe.
7. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
8. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Žiline dňa.....:

Vo Veľkom Šariši dňa.....:

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....  
**JUDr. Jiří Skuhra**  
*predseda predstavenstva*

.....  
štatutárny zástupca

.....  
**Ing. Richard Púček**  
*člen predstavenstva*

.....  
štatutárny zástupca

Príloha č. 1 - podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe vrátane dôvodovej správy