

Veľký Šariš Baratoky

Zmenový list č. 2

Komu: **DOZORING Prešov s.r.o.** Od: **VÁHOSTAV - SK, a.s.,**
Priemyselná 6,
Bratislava

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: **x**

Predmet zmeny: **Zmena č. 2**

Určené miesto: *Veľký Šariš*

Popis:

Vid' Dôvodová správa

menej práce

viac práce

Zmena č. 2 SO 000 - 00

3 000,00

Zmena č. 2 SO 100 - 00

39 647,37

Zmena č. 2 SO 200 - 00

3 035,66

Cenový rozdiel bez DPH

45 683,03

DPH 20%

9 136,61

Cenový rozdiel vrátane DPH

54 819,64

Spracoval: Ing. Ľubomír Marcinko

Dátum: 15.3.2023

Schválil: Ing. Viera Mocná

Dátum: 15.3.2023

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava



Dôvodová správa k naviac prácam pre Dodatok č. 2 stavby:

Veľký Šariš Baratoky

Zmena projektovej dokumentácie:

Pol.40.N1, 41.N2, 42.N3, 43.N4 – zmena PD – naviac práce – chodníky – neboli predmetom PD

- záhonové obrubníky ul. Sabinovská

Pol.44.N5, 45.N6 – horské vpúste a kanalizácia s napojením do existujúcej šachty. Otvorené žľaby z betónových tvárnic, ktoré boli podľa pôvodnej PD sú odpočítané v Dodatku č. 1.

Pol. č. 46.SO,47SO, 48.SO – výkopy a zásypy pre kanalizáciu

Pol.č. 49.N7, 50.N8, 51.N9 – zmena PD dopravného značenia odsúhlasená na DI

Pol.52, 53, 54, 55 – vodomerná šachta – nutná úprava existujúcej vodomernej šachty v trase chodníka a komunikácie

Pol.56. N10, 57.N11, 58.N12 – rozobratie zámkovej dlažby a obrubníkov na začiatku úseku /Baratoky/, spätné uloženie použitej dlažby

Pol. označené N – sú nové položky, ktoré neobsahuje výkaz výmer. V zmysle ZoD budú tvorené v CENKROSe cenová úroveň druhý kvartál 2022, teda v čase realizácie.

Pol. napr. 46,SO 620,pol.č.7 – sú položky, ktoré sa nachádzajú v zmluvnom výkaze výmer – v tomto prípade na stavebnom objekte SO 620- teda časť elektro – pol.č.7- v zmysle ZoD.

Za Zhotoviteľa:

Ing. Ľubomír Marcinko

VÁRC

Príemyselná 6
821 09 Bratislava

www.varc.sk

Za stavebný dozor:

Ing. Viera Mocná



DODATOK č. 2

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK a.s. Priemyselná 6, Bratislava
Objednávateľ: Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č. 1, Veľký Šariš

Stavba: Veľký Šariš - Bratoky

Zmluva o dielo č. ZML - 21 - 00114

REKAPITULÁCIA

P.č.	Kód objektu	Názov objektu	Cena ZoD +Dodatok č.1	Cena po zmene Dodatok č. 2	Rozdiel ceny Dodatok č. 2
1	000-00	Všeobecné položky	48 718,70	51 718,70	3 000,00
2	100 - 00	Miestna komunikácia	432 000,74	471 648,11	39 647,37
3	200 - 00	Most Baratoky	548 749,86	551 785,53	3 035,66
4	620 - 00	Verejné osvetlenie	43 284,32	43 284,32	0,00
CENA CELKOM BEZ DPH :			1 072 753,62	1 118 436,66	45 683,03

Za zhotoviteľa : Ing. Ľubomír Marcinko

Dátum : 9.3.2023 Podpis :

VÁHOSTAV
Príloha
82/09
Mesto Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba č. 1

Za stavebný dozor : Ing. Viera

Dátum: 15.3.2023

*
VÁHOSTAV
Mesto Veľký Šariš

Stavba:
Objekt:

Veľký Šariš Baratoky
SO 000-00 Všeobecné položky


DODATOK č. 2

Č. položky	Číslo položky	Rozpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
1	00010221	Zmluvné požiadavky, poistenie, stavby a zariadení zhotoviteľa	kpl	1,00	5 929,25	5 929,25	1,00	5 929,25	5 929,25	0,00	0,00
2	00040221	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,00	8 034,18	8 034,18	1,00	8 034,18	8 034,18	0,00	0,00
N		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - zmena	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00
3	00040222	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,00	10 001,60	10 001,60	1,00	10 001,60	10 001,60	0,00	0,00
4	00060111	Zariadenie staveniska, zariadenie	kpl	1,00	3 234,82	3 234,82	1,00	3 234,82	3 234,82	0,00	0,00
5	00060112	Zariadenie staveniska, prevádzka	mes	12,00	1 437,40	17 248,80	12,00	1 437,40	17 248,80	0,00	0,00
6	00060113	Zariadenie staveniska, odstránenie	kpl	1,00	1 078,05	1 078,05	1,00	1 078,05	1 078,05	0,00	0,00
7	00060117	Dočasná svetelná signalizácia	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
8	00060118	Inžinierska činnosť- posudky-svetlotechnický posudok	kpl	1,00	188,00	188,00	1,00	188,00	188,00	0,00	0,00
9	00060119	Inžinierska činnosť-skúšky a revízie-ostatné skúšky	kpl	1,00	1 504,00	1 504,00	1,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00
					48 718,70			51 718,70		3 000,00	

DODATOK č. 2 SPOLU :

Za zhotoviteľa : Ing. Ľubomír Marcinko

Za SD : Ing. Viera Mocná



VÁNOČ
P
62 00 Bratislava
Inžinierska spoločnosť s r. s. o.

Časť stavby	Č. položky	Číslo položky	Rožpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
	1	45.11.11	05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	679,000	3 653,02	679,000	5,38	3 653,02	0,000	0,00
	2	45.11.11	05030262	Odstánenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	m2	107,000	408,74	107,000	3,82	408,74	0,000	0,00
	3	45.11.11	05030263	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	0,000	0,00	0,000	5,59	0,00	0,000	0,00
	4	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt - vodorovná doprava vrátane poplatkov za skládovanie	t	258,865	238,16	258,865	0,92	238,16	0,000	0,00
	5	45.11.11	05090361	Doplnujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu	m2	0,000	0,00	0,000	11,55	0,00	0,000	0,00
	6	45.11.11	05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	25,000	122,25	25,000	4,89	122,25	0,000	0,00
	7	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	6 730,000	3 163,10	6 730,000	0,47	3 163,10	0,000	0,00
	8	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	1 346,000	888,36	1 346,000	0,66	888,36	0,000	0,00
	9	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	403,800	3 036,58	403,800	7,52	3 036,58	0,000	0,00
	10	45.11.23	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	688,928	888,72	688,928	1,29	888,72	0,000	0,00
	11	45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	640,928	384,56	640,928	0,60	384,56	0,000	0,00
	12	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 272,850	7 862,04	4 272,850	1,84	7 862,04	0,000	0,00
	13	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosevom	m2	4 272,850	1 666,41	4 272,850	0,39	1 666,41	0,000	0,00
	14	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	48,000	84,96	48,000	1,77	84,96	0,000	0,00
	15	45.11.24	01020201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	123,200	675,14	123,200	5,48	675,14	0,000	0,00
	16	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	5 766,000	8 706,66	5 766,000	1,51	8 706,66	0,000	0,00
	17	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	8 176,000	26 081,44	8 176,000	3,19	26 081,44	0,000	0,00
	18	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	8 154,000	2 201,58	8 154,000	0,27	2 201,58	0,000	0,00
	19	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	1 344,370	1 492,25	1 344,370	1,11	1 492,25	0,000	0,00
	20	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	2 928,480	5 827,68	2 928,480	1,99	5 827,68	0,000	0,00
	21	45.11.25	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	5 937,200	13 477,44	5 937,200	2,27	13 477,44	0,000	0,00
	22	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	8 727,130	60 391,74	8 727,130	6,92	60 391,74	0,000	0,00
	23	45.11.25	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	551,130	330,68	551,130	0,60	330,68	0,000	0,00
	24	45.23.31	22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	464,660	3 057,46	464,660	6,58	3 057,46	0,000	0,00
	25	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovacie postrek	m2	12 393,970	4 709,71	12 393,970	0,38	4 709,71	0,000	0,00

SO 100-00 Miestna komunikácia

Objekt:

Časť stavby	Č. položky	Číslo položky	Rozpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
	26	45.23.32	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	797,480	172,97	137 940,12	797,480	172,97	137 940,12	0,000	0,00
	27	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	230,430	27,64	6 369,09	230,430	27,64	6 369,09	0,000	0,00
	28	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	25,000	16,92	423,00	25,000	16,92	423,00	0,000	0,00
	29	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	16,000	8,69	139,04	16,000	8,69	139,04	0,000	0,00
	30	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	47,000	28,20	1 325,40	47,000	28,20	1 325,40	0,000	0,00
	31	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	270,920	13,96	3 782,04	270,920	13,96	3 782,04	0,000	0,00
	32	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	1 405,280	22,12	31 084,79	1 405,280	22,12	31 084,79	0,000	0,00
	33	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, minerálny betón	m3	888,430	34,24	30 419,84	888,430	34,24	30 419,84	0,000	0,00
	34	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	551,130	4,47	2 463,55	551,130	4,47	2 463,55	0,000	0,00
	35	45.26.22	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	0,000	31,27	0,00	0,000	31,27	0,00	0,000	0,00
	36	45.26.22	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného	m3	0,000	31,27	0,00	0,000	31,27	0,00	0,000	0,00
	37	45.26.22	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	0,000	8,24	0,00	0,000	8,24	0,00	0,000	0,00
	38	45.26.22	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	8 154,000	1,28	10 437,12	8 154,000	1,28	10 437,12	0,000	0,00
	39	45.26.22	Zlepšovacie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva	m3	2 956,270	19,71	58 268,08	2 956,270	19,71	58 268,08	0,000	0,00
	40.N1	45.23.32	Kryty diaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej diažby betónovej	m2	0,000							
	41.N2	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	0,000			220,140	50,57	11 132,47	220,140	11 132,47
	42.N3	45.23.32	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	0,000			445,570	22,64	10 087,70	445,570	10 087,70
	43.N4	45.23.33	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	0,000			125,940	16,53	2 081,78	125,940	2 081,78
	44.N5	45.23.33	Doplnujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého	ks	0,000			2,000	967,02	1 934,04	2,000	1 934,04
	45.N6	45.23.13	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	0,000			44,000	45,94	2 021,36	44,000	2 021,36
	46, SO 620, pol.č.7	45.23.13	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	0,000			25,760	3,75	96,60	25,760	96,60
	47, SO 620, pol.č.5	45.11.24	Hlíbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,000			6,000	14,84	89,04	6,000	89,04
	48, SO 620, pol.č.8	45.11.24	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	0,000			40,240	9,17	369,00	40,240	369,00

Objekt:

SO 100-00 Miestna komunikácia

Časť stavby	Č. položky	Číslo položky	Rozpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
	49.N7	45.23.32 22250784	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	m	0,000		0,000	67,400	53,47	3 603,87	67,400	3 603,87
	50.N8	45.23.32 91200301	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	ks	0,000		0,000	49,000	55,12	2 700,88	49,000	2 700,88
	51.N9	22250466	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá	ks	0,000		0,000	1,000	287,52	287,52	1,000	287,52
	52.SO 200, pol.č.27	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, dosky z betónu železového	m3	0,000		0,000	2,210	81,93	181,06	2,210	181,06
	53.SO 200, pol.č.28	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, dosky, debnenie tradičné	m2	0,000		0,000	2,800	29,19	81,73	2,800	81,73
	54.SO 200, pol.č.29	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	0,000		0,000	0,110	1 002,96	110,32	0,110	110,32
	55.SO 620 pol.č.13	11190401	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí, nádržky - betón prostý	m3	0,000		0,000	2,000	96,07	192,14	2,000	192,14
	56.N10	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajinikov betónových	m	0,000		0,000	149,960	7,98	1 196,68	149,960	1 196,68
	57.N11	05030166	Rozobratie dlažby z betónových alebo kamenín.dlaždíc , doska alebo tvaroviek	m2	0,000		0,000	75,880	7,04	534,19	75,880	534,19
	58.N12	22040417	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej- použitej	m2	0,000		0,000	62,190	40,50	2 518,69	62,190	2 518,69
						432 000,74			471 648,11		39 647,37	

Za zhotoviteľa : Ing. Ľubomír Marcinko

Za SD : Ing. Viera Mocná



VÁROSTA
Príjem
62' 08 B-111-112
Ing. Jozef Auštroský, s.r.o.

Časť stavby	Č. položky	Číslo položky	Rozpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
	1	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	700,00	329,00	700,00	0,47	329,00	0,00	0,00
	2	45.11.12	01010102	Pripravné práce, odstránenie porastov trstia	m2	700,00	392,00	700,00	0,56	392,00	0,00	0,00
	3	45.11.24	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	480,00	1 694,40	480,00	3,53	1 694,40	0,00	0,00
	4	45.11.24	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapazážených	m3	200,00	766,00	200,00	3,83	766,00	0,00	0,00
	5	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	105,00	241,50	105,00	2,30	241,50	0,00	0,00
	6	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	9,00	49,32	9,00	5,48	49,32	0,00	0,00
	7	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	544,00	1 735,36	544,00	3,19	1 735,36	0,00	0,00
	8	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	202,00	4 183,42	202,00	20,71	4 183,42	0,00	0,00
	9	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	60,00	119,40	60,00	1,99	119,40	0,00	0,00
	10	45.11.25	01060202	Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m	m3	628,00	1 720,72	628,00	2,74	1 720,72	0,00	0,00
	11	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	432,00	3 231,36	432,00	7,48	3 231,36	0,00	0,00
	12	45.22.11	11010102	Zaklady, pásy z betónu železového	m3	45,00	3 486,60	45,00	77,48	3 486,60	0,00	0,00
	13	45.22.11	11010112	Zaklady, pásy, výstuž z dielcov	m2	38,00	951,90	38,00	25,05	951,90	0,00	0,00
	14	45.22.11	11010121	Zaklady, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	3,20	3 222,78	3,20	1 007,12	3 222,78	0,00	0,00
	15	45.22.11	11010202	Zaklady, pätky z betónu železového	m3	58,00	5 043,10	58,00	86,95	5 043,10	0,00	0,00
	16	45.22.11	11010212	Zaklady, pätky, debnenie z dielcov	m2	69,00	2 181,09	69,00	31,61	2 181,09	0,00	0,00
	17	45.22.11	11010221	Zaklady, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	5,10	5 136,31	5,10	1 007,12	5 136,31	0,00	0,00
	18	45.22.11	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	25,00	2 318,75	25,00	92,75	2 318,75	0,00	0,00
	19	45.22.11	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	48,00	1 703,04	48,00	35,48	1 703,04	0,00	0,00
	20	45.22.11	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	1,50	1 664,55	1,50	1 109,70	1 664,55	0,00	0,00
	21	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	142,00	12 393,76	142,00	87,28	12 393,76	0,00	0,00
	22	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	314,00	12 883,42	314,00	41,03	12 883,42	0,00	0,00
	23	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	10,50	11 498,66	10,50	1 095,11	11 498,66	0,00	0,00
	24	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	37,00	6 105,00	37,00	165,00	6 105,00	0,00	0,00
	25	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	174,00	9 822,30	174,00	56,45	9 822,30	0,00	0,00
	26	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	5,40	6 506,24	5,40	1 204,86	6 506,24	0,00	0,00

Časť stavby	Č. položky	Číslo položky	Rozpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
	27	45.22.11 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železovného	m3	28,00	81,93	2 294,04	28,00	81,93	2 294,04	0,00	0,00
	28	45.22.11 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	22,00	29,19	642,18	22,00	29,19	642,18	0,00	0,00
	29	45.22.11 11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	2,10	1 002,96	2 106,22	2,10	1 002,96	2 106,22	0,00	0,00
	30	45.22.11 11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého	m3	408,00	100,67	41 073,36	408,00	100,67	41 073,36	0,00	0,00
	31	45.22.11 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	629,00	51,88	32 632,52	629,00	51,88	32 632,52	0,00	0,00
	32	45.22.11 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	51,10	1 124,32	57 452,75	53,80	1 124,32	60 488,42	2,70	3 035,66
	33	45.22.11 11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpínacej ocele	t	14,20	2 161,60	30 694,72	14,20	2 161,60	30 694,72	0,00	0,00
	34	45.22.11 21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	ks	6,00	2 298,89	13 793,34	6,00	2 298,89	13 793,34	0,00	0,00
	35	45.22.11 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	15,00	39,90	598,50	15,00	39,90	598,50	0,00	0,00
	36	45.22.11 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľny zo štrkopiesku	m3	270,00	28,37	7 659,90	270,00	28,37	7 659,90	0,00	0,00
	37	45.22.11 21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	143,00	73,32	10 484,76	143,00	73,32	10 484,76	0,00	0,00
	38	45.22.11 21250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	10,00	330,49	3 304,90	10,00	330,49	3 304,90	0,00	0,00
	39	45.22.11 21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	8,00	14,88	119,04	8,00	14,88	119,04	0,00	0,00
	40	45.22.11 21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	18,20	615,00	11 193,00	18,20	615,00	11 193,00	0,00	0,00
	41	45.22.11 21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	141,00	22,87	3 224,67	141,00	22,87	3 224,67	0,00	0,00
	42	45.22.11 21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	ks	2,00	2 272,96	4 545,92	2,00	2 272,96	4 545,92	0,00	0,00
	43	45.22.11 21251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podpermé konštrukcie mostov ocelové	kpl	1,00	111 560,28	111 560,28	1,00	111 560,28	111 560,28	0,00	0,00
	44	45.22.11 22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	148,00	6,14	908,72	148,00	6,14	908,72	0,00	0,00
	45	45.23.32 22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	986,00	0,38	374,68	986,00	0,38	374,68	0,00	0,00
	46	45.23.32 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	39,00	311,89	12 163,71	39,00	311,89	12 163,71	0,00	0,00
	47	45.23.32 22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	14,00	151,34	2 118,76	14,00	151,34	2 118,76	0,00	0,00
	48	45.23.32 22040852	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	183,00	8,65	1 582,95	183,00	8,65	1 582,95	0,00	0,00
	49	45.23.32 22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, mieračské značky	ks	26,00	86,56	2 250,56	26,00	86,56	2 250,56	0,00	0,00

Časť stavby	Č. položky	Číslo položky	Rozpočet	M.J.	ZoD+Dodatok č.1	Jednotková cena	Cena ZoD+ Dodatok č.1	Množstvo po zmene č.2	Jednotková cena	Cena po zmene č.2	Rozdiel množstvo	Rozdiel cena €
	50	45.23.32	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,00	55,93	223,72	4,00	55,93	223,72	0,00	0,00
	51	45.26.14	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmeľmi	m2	317,00	5,63	1 784,71	317,00	5,63	1 784,71	0,00	0,00
	52	45.26.14	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmeľmi	m2	535,00	12,26	6 559,10	535,00	12,26	6 559,10	0,00	0,00
	53	45.26.14	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	638,00	10,08	6 431,04	638,00	10,08	6 431,04	0,00	0,00
	54	45.26.22	Vrty pre pilióty, tr.horniny VI	m	192,00	95,48	18 332,16	192,00	95,48	18 332,16	0,00	0,00
	55	45.26.22	Pilióty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	m3	123,00	181,65	22 342,95	123,00	181,65	22 342,95	0,00	0,00
	56	45.26.22	Pilióty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	13,50	1 230,58	16 612,83	13,50	1 230,58	16 612,83	0,00	0,00
	57	45.26.22	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov , vrátane výzisku	m2	408,00	0,01	4,08	408,00	0,01	4,08	0,00	0,00
	58	45.26.22	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	408,00	0,01	4,08	408,00	0,01	4,08	0,00	0,00
	59	45.26.22	Studne, betónové skruže celokruhové	ks	2,00	0,01	0,02	2,00	0,01	0,02	0,00	0,00
	60	45.24.70	Základy, pásy z betónu prostého	m3	28,00	81,45	2 280,60	28,00	81,45	2 280,60	0,00	0,00
	61	45.24.70	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	46,00	76,57	3 522,22	46,00	76,57	3 522,22	0,00	0,00
	62	45.24.70	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	302,00	42,14	12 726,28	302,00	42,14	12 726,28	0,00	0,00
	63	45.26.21	Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	143,00	7,46	1 066,78	143,00	7,46	1 066,78	0,00	0,00
	64	45.26.21	Závesné lešenie, pod debnenie mostných ríms, vylúčenie	m	123,00	38,21	4 699,83	123,00	38,21	4 699,83	0,00	0,00
DODATOK č. 2 SPOLU :						548 749,86			551 785,53		3 035,66	

Za zhotoviteľa : Ing. Ľubomír Marcinko

Za SD : Ing. Viera Mocná

