

OBEC BUDČA

DODATOK Č. 2 ku ZMLUVE O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec :	Budča
	Sídlo:	Lhenická 33, 962 33 Budča
	Zastúpený:	Ing. František Moravec – starosta obce
	IČO:	00 319 759
	DIČ:	2020474797

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	BAUHAUS s.r.o.
Sídlo:	Matušková 257, 976 31 Vlkanová
Zastúpený:	Patrik Turňa, konateľ
IČO:	47098414
DIČ:	2023734790
IČ DPH:	SK2023734790
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.,
Číslo účtu:	SK72 1100 0000 0029 2889 2674

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“)

Týmto dodatkom sa upravujú a menia nasledovné články:

Článok 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 21.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom realizácie diela „**Budča - Revitalizácia komunikácii, výstavby chodníka a rekonštrukcia verejných priestranstiev - Chodník pre peších pozdĺž cesty 2441-II.časť – VO III. KVALITNEJŠÍ ŽIVOT OBYVATEĽOV MRK V OBCI BUDČA**“ (ďalej len „Dielo“).
2. Z dôvodu oddelenej dažďovej a splaškovej kanalizácie v časti obce, kde sa realizuje predmet zmluvy bolo potrebné zrealizovať napojenie odvodnenia komunikácie a dažďových zvodov do zbernej obecnej dažďovej kanalizácie. Z tohto dôvodu bolo nutné pôvodnú dažďovú kanalizáciu dať do vyhovujúceho stavu výmenou za nové potrubie, ktoré zabezpečí funkčnosť odvodňovacieho systému a zamedzí podmáčaniu vozovky a chodníka. Do opravenej dažďovej kanalizácie je potrebné zaustiť všetky vývody dažďových vôd z rodinných domov a priestranstiev.

OBEC BUDČA

Článok 2 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 2. ods. 2.2 Predmet tejto zmluvy sa mení nasledovne :

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:

- a. Budča - Revitalizácia komunikácii, výstavby chodníka a rekonštrukcia verejných priestranstiev - Chodník pre peších pozdĺž cesty 2441-II.časť – VO III. KVALITNEJŠÍ ŽIVOT OBYVATEĽOV MRK V OBCI BUDČA
Názov projektu: Kvalitnejší život obyvateľov MRK v obci Budča
Kód projektu v ITMS2014+: 312061Y818
- b. Naviac práce - Oprava dažďovej kanalizácie v mieste jestvujúceho rigolu v súbehu a pod novo budovaným chodníkom pre peších pozdĺž cesty 2441-II.časť

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4. ods. 4.1 Zmluvná cena sa mení nasledovne :

4.1.1. Cena diela za predmet Zmluvy a) 169.314,01 eur bez DPH
Cena diela za predmet Zmluvy b) 24.946,54 eur bez DPH
Spolu za predmet zmluvy a) a b) 194 260,55 eur bez DPH

4.1.2. DPH eur 38.852,11 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 233.112,26 eur

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti
2. Tento Dodatok č.2. ZoD je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.
4. Tento Dodatok č.2 Zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, resp. Centrálnom registri zmlúv.
5. Dodatok bol podpísaný na základe zákonnej možnosti **§ 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania**, ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z.z., podľa:
 - **bodu c)** v znení „ potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“,
a
 - **bodu e)** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

O B E C B U D Č A

V Budči ,dňa 21.08..2023

.....
Ing. František Moravec
starosta obce

V Budči dňa 21.08..2023

.....
Patrik Turňa
štatutárny zástupca