

DODATOK Č. 4**K ZMLUVE O DIELO Č. 01012022 ZO DŇA 09.02.2022**

pre realizáciu stavby:

„Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Zastúpený: Peter Gaj, starosta obce
IČO: 00 329 631
DIČ: 2020717897
Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214
3001
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MIGI, spol. s r. o.**
Sídlo: Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísaný: OR OS KEI, Odd.: Sro, Vl.č.: 10620/V
IČO: 36187232
DIČ: 2020033554
IČ DPH: SK2020033554
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.02.2022 Zmluvu o dielo č. 01012022, predmetom ktorej je realizácia zákazky: **„Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok“**. Zmluvné strany sa na základe §18 ods 1. písm. c) ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 01012022 v nasledovnom znení:

1. Predmet dodatku

1. Článok 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky, ods. 3.1.2 sa mení nasledovne:

Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 582 388,08 EUR

Sadzba DPH: 116 477,62 EUR

Cena s DPH: 698 865,70 EUR

(slovom: Šesťstodevät'desiattisícosemstošesť'desiatpäť 70/100 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

2. Mení sa Príloha č. 1 Rozpočet Diela

2. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 4 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia dodatku v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je Príloha č. 1 Rozpočet Diela
5. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omylne ani za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatok č. 4 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s týmto Dodatkom č. 4 ho podpisujú.

Objednávateľ

V Spišskom Štvrtku

Dňa

Zhotoviteľ

V Spišskej Novej Vsi

Dňa

Za Obec Spišský Štvrtok
Peter Gaj, starosta obce

Za a v mene MIGI, spol. s r.o.
Matúš Hadušovský, konateľ spoločnosti