

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/04/2023/SP (centr.č.666/2023-OI-I-ZoD) uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Brezno

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK57 0900 0000 0051 8950 3439
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Sídlo: Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK85 0900 0000 0051 1731 8154
IČO: 31 627 421
DIČ: 2020 461 663
IČ DPH: SK2020461663
Zapísaný registri: OR Okr. súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 2651/S
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.04.2023 Zmluvu o dielo č. **01/04/2023/SP (centr.č.666/2023-OI-I-ZoD)** (ďalej len „ZoD“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a odovzdať objednávateľovi kompletnú a úplnú realizáciu stavby: „Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – vstup“: Časť 2: Regenerácia vnútrobloku – stavebné práce („ďalej len „Dielo“) v rozsahu projektovej dokumentácie v súlade s oceneným výkazom výmer a v zmysle podmienok ZoD.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Článku 14 Záverečné ustanovenia, bodom 3. ZoD a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene ZoD, a to z dôvodu úpravy spočívajúcej v oprave čl. 1, bod. 1.1 ktorou sa odstráni administratívna chyba.

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Čl. 2

PREDMET DODATKU

Pôvodné znenie zmluvy o dielo sa v článku 1 Zmluvné strany, bod 1.1 mení nasledovne:

- v časti: „Bankové spojenie:“ sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom v znení: „ Slovenská sporiteľňa a.s.“
- v časti „Číslo účtu:“ sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým textom v znení: SK57 0900 0000 0051 8950 3439“

Čl. 3

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve si ponechá zhotoviteľ.
6. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 1, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že dodatok vznikol na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany dodatok podpísali.

V Banskej Bystrici dňa 17.08.2023

V Brezne dňa 21.08.2023

Zhotoviteľ :
Ing. Michal Hrnčár
konateľ

Objednávatel' :
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta