

### **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 1**“) medzi zmluvnými stranami:

#### **1. Objednávateľ :**

v mene, ktorého koná:

sídlo:

IČO:

DIČ:

v mene, ktorého koná:

oprávnený jednať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu :

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

#### **Mesto Senica**

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor

Štefánikova č. 1408/56, 905 25 Senica

00309974

2021039845

Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor

Ing. Dušan Mand'ák

Prima banka Slovensko, a.s.,

SK11 5600 0000 0092 0051 4007

a

#### **2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

v mene ktorej koná:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

#### **Bytservis Senica s.r.o.**

Ing. Ľubomír Urban, konateľ

Robotnícka 56, 905 01 Senica

46795642)

2023585212

SK2023585212)

29985/T

Ing. Ľubomír Urban

Ing. Ľubomír Urban

Slsp a.s. Senica

SK85 0900 0000 0050 3701 9226

0905623956

urban@senicanet.net

### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.5.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia kotolne Zimného štadiónu Senica**“, v budove so súp. číslom 638-zimný štadión v Senici (ďalej len „**dielo**“) podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Pavlom Pálkom a Ing. Martinom Pálkom a dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
2. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 16.5.2023.

**Článok I.**  
**Predmet dodatku č. 1**

1. V priebehu realizácie diela došlo k omeškaniu dodávky kotlov a časti technologických zariadení. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 4. článku XII. Záverečné ustanovenia zmluvy na zmene zmluvy a to v článku II. Čas a miesto plnenia, ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne:

**Článok II. Čas a miesto plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do 15.09.2023.
2. Miesto realizácie diela: budova so súp. číslom 638 – zimný štadión na parcele CKN č.3565/53, zapísaný na LV č. 8852 pre obec Senica a katastrálne územie Senica. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom najmenej 2 dni pred určeným termínom odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Senici, dňa.....

V Senici, dňa .....

objednávateľ

zhotoviteľ

-----  
Mesto Senica  
Ing. Mgr. Martin Džačovský  
primátor mesta

-----  
Bytservis Senica s.r.o.  
Ing. Ľubomír Urban  
konateľ