

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo č. 53/2022**

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program: IROP

Názov projektu: Modernizácia domu smútku

#### **Preambula**

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

#### **Čl. I. Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov : Obec Príbovce  
Sídlo : Obec Príbovce, č. 184, Príbovce  
IČO : 00316849  
DIČ : 2020594917  
Zastúpený : Viktória Fľaková, starosta obce

a

Zhotoviteľ:

Názov : TRENDY-stav.sk, s.r.o.  
Sídlo : ul. ČSA - Športová hala 10 036 01 Martin  
IČO : 36386081  
DIČ : 2020120245  
IČ DPH : SK2020120245  
Zastúpený :

#### **Čl. 2 Úvodné ustanovenia**

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.1.2022 Zmluvu o dielo č. 53/2022, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu podľa článku II. bod 1. Zmluvy o dielo. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej.

#### **Čl. 3 Predmet dodatku**

3.1. Zmluvné strany sa z dôvodu nepredvídateľnej situácie na trhu stavebných materiálov (z nasledovných dôvodov - pandémie covid-19, vojna) dohodli na úprave cien jednotlivých materiálov. Upravený rozpočet s navýšenými cenami je prílohou č.1 tohto dodatku. Týmto navýšením sa mení článok č. III, bod 1 zmluvy o dielo a to nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je 29 659,80 € (slovom dvadsaťdeväťtisícšesťpäťdesiatdeväť 80/100 eur) bez dane z pridanej hodnoty, t.j. k cene za dielo bude pripočítaná príslušná daň z pridanej hodnoty vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, potom cena s DPH je 35 591,76 € (slovom tridsaťpäťtisícpäťstodevadesiatjeden 76/100 eur) (ďalej len „cena diela“).

#### Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 53/2022, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Príbovciach dňa ..... 22.8.2023

V ..... Príbovce, dňa ..... 22.8.2023


Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

TRENDY - stav.sk, s.r.o.

IČ



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Modernizácia domu smútku v Obci Príbovce**

JKSO:

Miesto: Dom smútku Príbovce

KS:

Dátum: 9. 3. 2023

Objednávateľ:

Obec Príbovce č.184

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TRENDY- stav.sk,s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. František Žitniak, Ing. Martin Veselovský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Simonides Pavol

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**29 659,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 659,80	20,00%	5 931,96

**Cena s DPH**

**v EUR**

**35 591,76**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Modernizácia domu smútku v Obci Príbovce**

Miesto: Dom smútku Príbovce

Dátum: 9. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Príbovce č.184

Projektant: Ing. František  
Žitniak, Ing. Martin  
Veselovský

Zhotoviteľ: TRENDY- stav.sk,s.r.o

Spracovateľ: Ing.Simonides Pavol

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>29 659,80</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 248,30</b>
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 684,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 508,33
99 - Presun hmôt HSV	55,51
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>25 212,26</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	123,89
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	113,39
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	22,49
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 608,39
763 - Konštrukcie - drevostavby	270,90
766 - Konštrukcie stolárske	5 642,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 909,15
771 - Podlahy z dlaždíc	9 197,19
781 - Obklady	1 095,62
784 - Maľby	1 228,41
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>683,32</b>
21-M - Elektromontáže	683,32
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>515,92</b>

# ROZPOČET

Stavba:

**Modernizácia domu smútku v Obci Príbovce**

Miesto: Dom smútku Príbovce

Dátum: 9. 3. 2023

Objednávateľ: Obec Príbovce č.184

Projektant: Ing. František  
Žitniak, Ing. Martin  
Veselovský

Zhotoviteľ: TRENDY- stav.sk,s.r.o

Spracovateľ: Ing.Simonides Pavol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**29 659,80**

D HSV Práce a dodávky HSV

**3 248,30**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**1 684,46**

1	K	611401311.S	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m <sup>2</sup>	ks	6,000	18,21	109,26
2	K	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m <sup>2</sup>	3,600	16,11	58,00
3	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	109,670	2,82	309,27
4	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m <sup>2</sup>	ks	11,000	15,77	173,47
5	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m <sup>2</sup>	2,600	14,58	37,91
6	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	112,180	2,91	326,44
7	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m <sup>2</sup>	217,450	2,06	447,95
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky / adhézny mostík /	m <sup>2</sup>	109,670	0,69	75,67
9	K	632452216.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 35 mm	m <sup>2</sup>	6,350	23,07	146,49

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 508,33**

10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	71,308	3,97	283,09
11	K	962086111.S	Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, - 0,07500t	m <sup>2</sup>	9,100	3,46	31,49
12	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m <sup>2</sup>	6,350	4,83	30,67
13	K	968061116.S	Demontáž dverí a okien drevených 1 bm obvodu - 0,012t	m	102,180	3,29	336,17
14	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	10,220	6,02	61,52
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	m <sup>2</sup>	6,000	28,02	168,12
16	K	974032143.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01000t	m	3,700	2,51	9,29
17	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m <sup>2</sup>	16,200	1,15	18,63
18	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , - 0,06800t	m <sup>2</sup>	14,200	4,97	70,57
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,995	16,81	67,16
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,965	0,53	14,82
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,995	13,12	52,41
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,998	1,47	17,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,995	41,74	166,75
24	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	180,00	180,00

D 99

Presun hmôt HSV

55,51

25	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,156	17,59	55,51
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 212,26

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

123,89

26	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	6,350	19,51	123,89
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

113,39

27	K	721170905.S	Oprava odpadového potrubia a zriadenie pripojenia na zariadenie predmety	ks	1,000	12,83	12,83
28	K	721300932.S	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	12,000	8,38	100,56

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

22,49

29	K	722110915.S	Oprava vodovodného potrubia a zhotovenie potrubia ku zariadením predmetom	ks	1,000	22,49	22,49
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 608,39

30	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej	ks	2,000	35,24	70,48
31	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	46,37	46,37
32	M	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	1,000	97,04	97,04
33	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	203,81	203,81
34	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	75,87	75,87
35	M	551450004700.S	Batéria bidetová stojanková páková s automatickou zátkou	ks	1,000	75,86	75,86
36	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	75,73	75,73
37	M	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	1,000	44,89	44,89
38	M	551620019200.S	Pripájacia súprava pre umývadlá DN32, s pripojovacím závitom 5/4", odtok ležatý, výškovo nastaviteľná rúrka a rozeta, plastová biela	ks	1,000	11,50	11,50
39	M	551620019800.S	Spojovacia rozdvojka k WC DN 110/50, so spojovacím tesnením, zvislý odtok, PP	ks	2,000	18,82	37,64
40	M	551620021200.S	Koleno pripojovacie 90° k WC DN 90/110, pripojovacia súprava, gumená manžeta, krytka, PE	ks	2,000	28,80	57,60
41	M	642370003890.S	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	ks	2,000	41,92	83,84
42	M	642340001230.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým odpadom	ks	2,000	166,18	332,36
43	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	4,000	3,79	15,16
44	M	552280010500.S	Držiak na uterák	ks	1,000	7,84	7,84
45	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	2,000	33,45	66,90
46	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	2,000	49,09	98,18
47	M	552280014100.S	Zásobník mydla s keramickým dávkovačom	ks	1,000	55,87	55,87
48	K	725716121.S	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	ks	1,000	128,65	128,65
49	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,41	9,41
50	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,41	9,41
51	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,125	31,83	3,98

D 763

Konštrukcie - drevostavby

270,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	763120011.S	Sadrokartónová inštaláčna predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	4,841	55,96	270,90
D 766			Konštrukcie stolárske				5 642,83
53	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	102,180	15,54	1 587,88
54	M	611410000900.S	Plastové okno + parapet	sub	1,000	3 287,22	3 287,22
55	M	611420000100.S	Dvere plastové 1000x2020	ks	3,000	255,91	767,73
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 909,15
56	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) s izolačným trojsklom	m	10,220	27,65	282,58
57	M	553410041000.S	Dvere hliníkové zdvižno - posuvné trojdielne 4620x2800	ks	1,000	5 626,57	5 626,57
D 771			Podlahy z dlaždíc				9 197,19
58	K	771541025.S	Škárovanie podláh z dlaždíc keramických	m2	109,670	25,67	2 815,23
59	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	109,670	27,33	2 997,28
60	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	114,057	29,06	3 314,50
61	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,541	27,62	70,18
D 781			Obklady				1 095,62
62	K	781445205.S	Škárovanie obkladov keramických	m2	13,260	27,18	360,41
63	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	13,260	26,50	351,39
64	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x14 mm	m2	13,790	27,10	373,71
65	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,366	27,62	10,11
D 784			Maľby				1 228,41
66	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	247,610	1,37	339,23
67	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	247,610	0,16	39,62
68	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	140,000	1,01	141,40
69	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	247,610	2,86	708,16
D M			Práce a dodávky M				683,32
D 21-M			Elektromontáže				683,32
70	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000	6,95	55,60
71	M	348110001618.S	LED svietidlo	ks	8,000	65,59	524,72
72	K	210201912.S	Montáž svietidla interierového na strop do 2 kg	ks	8,000	10,63	85,04
73	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interierového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	4,000	4,49	17,96
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				515,92
74	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	23,82	285,84
75	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	30,32	60,64
76	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	25,46	101,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	2,000	33,80	67,60