

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z311071X430 zo dňa 12.12.2019 (ďalej aj ako „Dodatok“)
ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071X43003

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 30416094
konajúci : Ing. Pavol Lančarič, minister dopravy Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPII

v zastúpení

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 17.05.2023

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnejšou odo dňa 4.12.2021 v znení dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023 a v znení dodatku č. 2, účinného od 27.04.2023

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II Ministerstva investícií,

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071X430 zo dňa 12.12.2019 v znení dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) na realizáciu aktivít projektu: **Centrálne API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS2014+ projektu: 311071X430. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

2.1.1 Záhlavie Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa zmluvných strán sa mení a znie nasledovne:

„Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 30416094
konajúci : Ing. Pavol Lančarič, PhD., minister dopravy Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPII

v zastúpení

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie, konajúca na základe plnomocenstva zo dňa 17.05.2023

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom, účinnéj odo dňa 04.12.2021 v znení Dodatku č. 1, účinného od 03.03.2023 a v znení dodatku č. 2, účinného od 27.04.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)“ a

„Prijímateľom:

názov : **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50349287
konajúci : Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II Ministerstva investícií,

(ďalej len „Prijímateľ“).“

2.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.

2.1.3 Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2. Tento Dodatok je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.4. Tento Dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|---------------------|
| Príloha č. 1 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 2 | Rozpočet Projektu |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa
(dátum v elektronickom podpise)

Podpis:

PhDr. Míriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie implementácie projektov informatizácie
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:
(dátum v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Martin Bezek, štátny tajomník II Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Centrálne API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)
Kód projektu:	311071X430
Kód ŽoNFP:	NFP311070X430
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	311070 - Informačná spoločnosť
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
Oblasť intervencie:	078 - Služby a aplikácie elektronickej verejnej správy
Hospodárska činnosť:	13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK308180000007000557150	Štátna pokladnica	23. 6. 2016	31. 12. 2028
		SK528180000007000557142	Štátna pokladnica	23. 6. 2016	31. 12. 2028
Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do	
	SK308180000007000557150	Štátna pokladnica	23. 6. 2016	31. 12. 2028	
	SK528180000007000557142	Štátna pokladnica	23. 6. 2016	31. 12. 2028	
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do	
	SK308180000007000557150	Štátna pokladnica	23. 6. 2016	31. 12. 2028	
	SK528180000007000557142	Štátna pokladnica	23. 6. 2016	31. 12. 2028	

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj		
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
3.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
6.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
7.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
8.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 426X43000006 - Implementácia a testovanie
- 426X43000007 - Testovanie
- 426X43000009 - Nákup HW a krabicového softvéru
- 427X43000008 - Nasadenie
- 427X43000005 - Analýza a dizajn

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	<p>Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. V rámci projektu budú stanovené základne role a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný projektovým manažér za stranu UPVÍI, ako aj za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami. 1. riadenie kvality projektu v súlade so štandardmi podľa výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov zabezpečenia</p> <p>Publicita a informovanosť</p> <p>Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli preinformovanie a komunikáciu. Žiadateľ bude priebežne informovať o stave projektu na svojej webstránke. Žiadateľ taktiež osadí na hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou. Publicita projektu bude zabezpečovaná externe.</p> <p>Riadenie projektu - Quality assurance</p> <p>Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Quality Assurance bude zabezpečovaná prostredníctvom interných zamestnancov ÚPPVÍI alebo spolupracovníkov ÚPPVÍI na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru.</p> <p>Publicita</p> <p>Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti publicity bude zabezpečovaná prostredníctvom interných zamestnancov ÚPPVÍI alebo spolupracovníkov ÚPPVÍI na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru a zahŕňa nasledovné podaktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">• Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a aktualizácia• Revízia míľnikov kampane
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0051	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami		
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT		
Hlavné aktivity projektu:	426X43000006 - Implementácia a testovanie	Cieľová hodnota	0
	426X43000009 - Nákup HW a krabicového softvéru		0
	426X43000007 - Testovanie		0
Typ aktivity:	42731107007 - L. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT		
Hlavné aktivity projektu:	427X43000005 - Analýza a dizajn	Cieľová hodnota	0
	427X43000008 - Nasadenie		0
Kód:	P0151	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami		
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT		
Hlavné aktivity projektu:	426X43000006 - Implementácia a testovanie	Cieľová hodnota	1
	426X43000009 - Nákup HW a krabicového softvéru		1
	426X43000007 - Testovanie		1
Typ aktivity:	42731107007 - L. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT		
Hlavné aktivity projektu:	427X43000005 - Analýza a dizajn	Cieľová hodnota	1
	427X43000008 - Nasadenie		1

Kód:	P0224	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami		
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	426X43000006 - Implementácia a testovanie		0
	426X43000009 - Nákup HW a krabicového softvéru		0
	426X43000007 - Testovanie		0
Typ aktivity:	42731107007 - L. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	427X43000005 - Analýza a dizajn		0
	427X43000008 - Nasadenie		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0051	Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)	počet	0,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota
P0151	Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota
P0224	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Identifikátor (IČO):	50349287
		Výška oprávnených výdavkov:	5 639 854,25 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami	5 354 430,78 €		
Typ aktivity:	42631107007 - K. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT	3 830 766,03 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 426X43000006 - Implementácia a testovanie	3 644 664,03 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér	3 176 472,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Implementácia a testovanie	Projekt	1	3 176 472,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	407 472,03 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Implementácia a testovanie	Projekt	1	407 472,03 €
Skupina výdavku:	1.3 - 518 - Ostatné služby	60 720,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Implementácia a testovanie	Projekt	1	60 720,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 426X43000007 - Testovanie	0,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér	0,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Testovanie	Projekt	1	0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 426X43000009 - Nákup HW a krabicového softvéru	186 102,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	3.1 - 518 - Ostatné služby	186 102,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Nákup HW a krabicového SW	Projekt	1	186 102,00 €
Typ aktivity:	42731107007 - L. Optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT	1 523 664,75 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 427X43000005 - Analýza a dizajn	1 086 332,11 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 013 - Softvér	913 020,00 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Analýza a dizajn	Projekt	1	913 020,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	173 312,11 €		
		<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Analýza a dizajn	Projekt	1	173 312,11 €

Hlavné aktivity projektu:	2. 427X43000008 - Nasadenie				437 332,64 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 013 - Softvér				325 536,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Nasadenie	Projekt	1	325 536,00 €	325 536,00 €
Skupina výdavku:	2.2 - 521 - Mzdové výdavky				111 796,64 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	2.2.1 - Nasadenie	Projekt	1	111 796,64 €	111 796,64 €

Nepriame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	311070071 - 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami				285 423,47 €
Podporné aktivity:	1. 311X430P0001 - Podporné aktivity				285 423,47 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				115 545,77 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Riadenie projektu	Projekt	1	115 545,77 €	115 545,77 €
Skupina výdavku:	1.2 - 512 - Cestovné náhrady				8 611,20 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Cestovne nahrady	Projekt	1	8 611,20 €	8 611,20 €
Skupina výdavku:	1.3 - 518 - Ostatné služby				161 266,50 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Skolenia a konferencie	Projekt	1	16 800,00 €	16 800,00 €
	1.3.2 - Publicita	Projekt	1	74 328,44 €	74 328,44 €
	1.3.3 - Riadenie projektu - Poradenské služby	Projekt	1	70 138,06 €	70 138,06 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	5 639 854,25 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	5 639 854,25 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

180	hlavná	implementácia a testovanie	Testovanie	13	Specialista pre infraštruktúry / HW Specialista - Senior	ČD	530	60	41 040,00	41 040,00	0,00	100,00%	41 040,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Specialista pre infraštruktúry / HW Specialista, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
181	hlavná	implementácia a testovanie	API Gateway	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	6	4 104,00	4 104,00	0,00	100,00%	4 104,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
182	hlavná	implementácia a testovanie	Backup/roof	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	6	4 104,00	4 104,00	0,00	100,00%	4 104,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
183	hlavná	implementácia a testovanie	Management tretích strán	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	6	4 104,00	4 104,00	0,00	100,00%	4 104,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
184	hlavná	implementácia a testovanie	API Administrácia	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	6	4 104,00	4 104,00	0,00	100,00%	4 104,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
185	hlavná	implementácia a testovanie	API Management	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	6	4 104,00	4 104,00	0,00	100,00%	4 104,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
186	hlavná	implementácia a testovanie	Testovanie	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	4	2 736,00	2 736,00	0,00	100,00%	2 736,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
187	hlavná	implementácia a testovanie	Management tretích strán	13	Odborník pre IT dohľad /DA - Senior	ČD	530	30	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	19 800,00	17/2022	Realizácia služieb v rámci aktivity "Implementácia riešenia okrem integrácie" z pozície Odborník pre IT dohľad/DA, Deklarované výstupy, ktoré vzniknú v rámci čnosti z mandle	z pohľadu zmlatku
188	hlavná	implementácia a testovanie	Manažér zakazky	523	Manažér zakazky	ČD	303.63	192,00	58 296,96	58 296,96	0,00	100,00%	58 296,96		Zodpovedá za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu. Riadi projektové (ľudské a finančné) zdroje, zabezpečuje tvorbu obsahu projektu, schvaľovanie projektových výstupov, a vychádza predstavy na rokovanie Riadiaceho výboru. Ako kontaktná osoba objednávateľa má na starosti efektívnu komunikáciu s dodávateľom alebo statorovými zástupcami dodávateľa. Súčasny trh práce pri nižších sadzbách, ako sú uvedené, neposkytuje dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Zvolená sadzba odráža aj fakt, že projekt patrí medzi kľúčové projekty verejnej správy a vychádza zo Strategického dokumentu manažmentu údajov, ktorý reflektuje úlohy naplňujúce Národnú koncepciu informácie verejnej správy ako aj jednotlivé body programového vyhlásenia Výsly 58 v oblasti informácie. Výpočet sadzby: 25*7,5*1,2*1,3495 = 303,63 EUR / (Dovokodeli (t.j. MD rate) 25 = sadzba za hodinu (toto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca) 7,5 = 7,5 hodín pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = odmena za mozy 1,3495 = odvody za zamestnávateľa Jedná sa o interného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Alternatívne môže byť zamestnanec dočasne zamestnaný na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.	1
189	hlavná	implementácia a testovanie	Vtazník erorov/štrbní vtazníki	523	Vtazník erorov/štrbní vtazníki	ČD	303.63	100,00	30 363,00	30 363,00	0,00	100,00%	30 363,00		Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov, za riešenie architektonických cieľov projektu dlejšia IS a súlad s architektonickými princípmi. Zabezpečuje úber, interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu technického, sieťového a technologického riešenia. Zabezpečuje riadenie prijatých technologických štandardov, efektívne zvozučovanie relevantných technologických aktiv organizácie a uplatňovanie best practice postupov v danej oblasti. Zabezpečuje riadenie prijatých technologických štandardov pre návrh, tvorbu a vývoj aplikácií, efektívne zvozučovanie aplikovaných stavebných biologických, sieťových prvkov a iných relevantných technologických aktiv organizácie a uplatňovanie best practice postupov v oblasti vývoja aplikácií, počítačových sietí. Zabezpečuje úber, interpretáciu a potvrdenie vecných požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a ostatných zložiek organizácie do finálneho návrhu technického, sieťového a technologického riešenia ako o projektové špecifické riešenie, ktoré je navrhované na základe požiadaviek kľúčových používateľov riešenia a naplnenie merateľných ukazovateľov. Súčasny trh práce pri nižších sadzbách, ako sú uvedené, neposkytuje dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Zvolená sadzba odráža aj fakt, že projekt patrí medzi kľúčové projekty verejnej správy a vychádza zo Strategického dokumentu manažmentu údajov, ktorý reflektuje úlohy naplňujúce Národnú koncepciu informácie verejnej správy ako aj jednotlivé body programového vyhlásenia Výsly 58 v oblasti informácie. Výpočet sadzby: 25*7,5*1,2*1,3495 = 303,63 EUR / (Dovokodeli (t.j. MD rate) 25 = sadzba za hodinu (toto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca) 7,5 = 7,5 hodín pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = odmena za mozy 1,3495 = odvody za zamestnávateľa Jedná sa o interného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Alternatívne môže byť zamestnanec dočasne zamestnaný na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.	1
190	hlavná	implementácia a testovanie	IT senior - iná špecifická rola - Aplikáčný inžinier (architekt)	523	IT senior - iná špecifická rola - Aplikáčný inžinier (architekt)	ČD	303.63	128,00	38 864,64	38 864,64	0,00	100,00%	38 864,64		Zodpovedá za reprezentáciu záujmov budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov a za overenie kvality produktu. Zodpovedá za návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť. Kľúčový používateľ (end user) navrhuje a definuje akceptačné kritériá, je zodpovedný za akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a súhlas na spustenie do produkčnej prevádzky. Súčasny trh práce pri nižších sadzbách, ako sú uvedené, neposkytuje dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Zvolená sadzba odráža aj fakt, že projekt patrí medzi kľúčové projekty verejnej správy a vychádza zo Strategického dokumentu manažmentu údajov, ktorý reflektuje úlohy naplňujúce Národnú koncepciu informácie verejnej správy ako aj jednotlivé body programového vyhlásenia Výsly 58 v oblasti informácie. Výpočet sadzby: 25*7,5*1,2*1,3495 = 303,63 EUR / (Dovokodeli (t.j. MD rate) 25 = sadzba za hodinu (toto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca) 7,5 = 7,5 hodín pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = odmena za mozy 1,3495 = odvody za zamestnávateľa Jedná sa o interného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Alternatívne môže byť zamestnanec dočasne zamestnaný na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.	0,25
191	hlavná	implementácia a testovanie	KSZový používateľ (end user)	523	KSZový používateľ (end user)	ČD	303.63	48,00	14 974,24	14 974,24	0,00	100,00%	14 974,24		Zodpovedá za úber a analýzu funkčných požiadaviek, analýzu a spracovanie dokumentácie a požiadavkov procesov, metód, technických možností a inej dokumentácie. Podieľa sa na návrhu riešenia vrátane návrhu zmien procesov v oblasti biznis analýzy a analýzy softvérových riešení. Zodpovedá za výkon analýzy IS, koordináciu a dohľad nad činnosťou SW analytikov. Súčasny trh práce pri nižších sadzbách, ako sú uvedené, neposkytuje dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Zvolená sadzba odráža aj fakt, že projekt patrí medzi kľúčové projekty verejnej správy a vychádza zo Strategického dokumentu manažmentu údajov, ktorý reflektuje úlohy naplňujúce Národnú koncepciu informácie verejnej správy ako aj jednotlivé body programového vyhlásenia Výsly 58 v oblasti informácie. Výpočet sadzby: 25*7,5*1,2*1,3495 = 303,63 EUR / (Dovokodeli (t.j. MD rate) 25 = sadzba za hodinu (toto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca) 7,5 = 7,5 hodín pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = odmena za mozy 1,3495 = odvody za zamestnávateľa Jedná sa o interného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Alternatívne môže byť zamestnanec dočasne zamestnaný na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.	1
192	hlavná	implementácia a testovanie	IT analytik	523	IT analytik	ČD	303.63	312,00	94 732,56	94 732,56	0,00	100,00%	94 732,56		Zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernetickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti. Zodpovedá za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a KB. Zodpovedá za správu aplikáciu zameranú na implementáciu bezpečnosti a o zmene a doplnení inštruktívnych zákonov, ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Zodpovedá za realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KB. Zodpovedá za realizáciu kontroly zameranú na implementáciu procesov a prínosom súvisiaci ITB a KB. Zodpovedá za realizáciu kontroly súladu s platnou legislatívou v oblasti ITB a KB (obsahujú aj kontrolu leg. požiadaviek). Zodpovedá za realizáciu kontroly na zabezpečenie procesov, integrácií, komplexného popisu rozhraní a spoločných komponentov a ich posúdenia z pohľadu bezpečnosti. Súčasny trh práce pri nižších sadzbách, ako sú uvedené, neposkytuje dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Zvolená sadzba odráža aj fakt, že projekt patrí medzi kľúčové projekty verejnej správy a vychádza zo Strategického dokumentu manažmentu údajov, ktorý reflektuje úlohy naplňujúce Národnú koncepciu informácie verejnej správy ako aj jednotlivé body programového vyhlásenia Výsly 58 v oblasti informácie. Výpočet sadzby: 25*7,5*1,2*1,3495 = 303,63 EUR / (Dovokodeli (t.j. MD rate) 25 = sadzba za hodinu (toto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca) 7,5 = 7,5 hodín pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = odmena za mozy 1,3495 = odvody za zamestnávateľa Jedná sa o interného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Alternatívne môže byť zamestnanec dočasne zamestnaný na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.	0,5
193	hlavná	implementácia a testovanie	Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti	523	Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti	ČD	303.63	94,00	28 541,22	28 541,22	0,00	100,00%	28 541,22		Zodpovedá za dodržanie princípov a štandardov na kybernetickú a IT bezpečnosť, za kontrolu a audit správnosti riešenia v oblasti bezpečnosti. Zodpovedá za špecifikáciu a analýzu funkčných požiadaviek na ITB a KB. Zodpovedá za správu aplikáciu zameranú na implementáciu bezpečnosti a o zmene a doplnení inštruktívnych zákonov, ustanovení zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Zodpovedá za realizáciu kontroly naplnenia definovaných požiadaviek pre oblasť ITB a KB. Zodpovedá za realizáciu kontroly zameranú na implementáciu procesov a prínosom súvisiaci ITB a KB. Zodpovedá za realizáciu kontroly súladu s platnou legislatívou v oblasti ITB a KB (obsahujú aj kontrolu leg. požiadaviek). Zodpovedá za realizáciu kontroly na zabezpečenie procesov, integrácií, komplexného popisu rozhraní a spoločných komponentov a ich posúdenia z pohľadu bezpečnosti. Súčasny trh práce pri nižších sadzbách, ako sú uvedené, neposkytuje dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu. Zvolená sadzba odráža aj fakt, že projekt patrí medzi kľúčové projekty verejnej správy a vychádza zo Strategického dokumentu manažmentu údajov, ktorý reflektuje úlohy naplňujúce Národnú koncepciu informácie verejnej správy ako aj jednotlivé body programového vyhlásenia Výsly 58 v oblasti informácie. Výpočet sadzby: 25*7,5*1,2*1,3495 = 303,63 EUR / (Dovokodeli (t.j. MD rate) 25 = sadzba za hodinu (toto interná sadza sa môže líšiť podľa pozície / role zamestnanca) 7,5 = 7,5 hodín pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = odmena za mozy 1,3495 = odvody za zamestnávateľa Jedná sa o interného zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok. Alternatívne môže byť zamestnanec dočasne zamestnaný na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.	refundácia

