



registratúrne č.: UPS/US1/RIROP/BEZ/2023/3431/130921

Dodatok č. 3 **k Zmluve o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Článok I **ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny**
Sídlo: **Špitálska 8, 812 67 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing. Karol Zimmer, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Mgr. Milan Horváth**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Igor Kostolník**
IČO: **30 794 536**
DIČ: **2021777780**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **SK19 8180 0000 0070 0017 6235**
SWIFT/BIC: **SPSRSKBA**
Právna forma: **rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov**
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: **Werferova 1/2582, 040 11 Košice - mestská časť Juh**
V zastúpení: **Ing. Dalibor Blizman, konateľ**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Dalibor Blizman, konateľ**
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci**
IČO: **46 738 479**
DIČ: **202 357 3794**
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oadatel: Sro, vložka č.: 41216/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“)



Článok II ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.04.2021 Zmluvu o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 31.03.2023 (ďalej len „ZoD“). ZoD nadobudla účinnosť dňa 30.04.2021.
- 2.2 Predmetom ZoD je vykonanie diela spočívajúceho v uskutočnení stavebných prác na rodinných domoch bližšie špecifikovaných v ZoD, a to:
- výstavba rodinných domov s administratívnym zázemím pre účely detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany - lokalita 1 na pozemku – parcela registra „C“ č. 965/7, k. ú. Veľké Kapušany,
 - výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím pre účely detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany – lokalita 3 na pozemku - parcela registra „C“ č. 1029/41, k. ú. Veľké Kapušany a
 - výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím pre účely detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany na pozemku – parcela registra „C“ č. 1793/5 a 1793/6, k. ú. Kráľovský Chlmec.
(ďalej len „dielo“)
- 2.3 V priebehu vykonávania prác a dodávok pri zhotovovaní diela bola identifikovaná potreba uskutočniť zmeny technického riešenia diela, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela. Zmeny technického riešenia boli odsúhlasené zmluvnými stranami, stavebným dozorom a projektantom stavby. Zmeny technického riešenia sú podrobne špecifikované v novej Prílohe č. 1: Ocenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou tohto Dodatku č. 3. Bližšie zdôvodnenie potreby uzatvorenia tohto Dodatku č. 3 je uvedené v Prílohe č. 2 k tomuto Dodatku č. 3: Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018.
- 2.4 Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 17.3 ZoD dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3.

Článok III PREDMET DODATKU č. 3

- 3.1 Príloha č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou tohto Dodatku č. 3.
- 3.2 Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú naďalej nezmenené v platnosti.

Článok IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.



- 4.2 Tento Dodatok č. 3 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 sú prílohy:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 - Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018.
- 4.5 Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní objednávateľ dostane 6 rovnopisov a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 oboznámili a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, Dodatok č. 3 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

generálny riaditeľ
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

Ing. Danbor Blizman
konateľ
EUROBAU s.r.o.