

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 313/2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

**Zmluvné strany:**

1. Verejný obstarávateľ : **Mestská časť Bratislava-Rača**  
sídlo : Kubačova 21, 831 06 Bratislava  
IČO : 00 304 557  
štatutár: : Mgr. Michal Drotován, starosta  
DIČ : 2020879212  
IČ DPH : nie je platiteľom DPH  
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu (IBAN) : SK07 0900 0000 0051 7080 1575  
Kontaktná osoba : Ing. Miroslav Miklovič  
Tel. č. :  
e-mail :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Obchodné meno : **elkatel s.r.o.**  
sídlo/miesto podnikania : Račianska 96, 821 02 Bratislava  
IČO : 52 114 716  
zastúpený : Ing. Dominik Rídeky, konateľ  
zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,  
oddiel Sro, vložka č. 133832/B  
  
bankové spojenie :  
číslo účtu (IBAN) :  
kontaktná osoba : Ing. Dominik Rídeky  
Tel. číslo :  
e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo č.313/2022, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela projektová dokumentácia „PARKOVIŠKO KADNÁROVA p.č. 1511/214,

PARKOVISKO PRI VINOHRADOCH p.č. 475/83, a PARKOVISKO NOVOHORSKÁ p.č. 1007/50“ vrátane podrobného položkového rozpočtu a výkazu výmer (ďalej len „zmluva“). Podkladom pre uzavretie tohto dodatku v súlade s článkom 10 bod 3 zmluvy je cenová ponuka na práce navyiac zo dňa 21.8.2023, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Vzhľadom na skutočnosť, že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán v stavebnom konaní (ďalej len „Hlavné mesto“) stanoviskom zo dňa 17.02.2023 zamietol navrhnuté parkovisko „PRI VINOHRADOCH p.č. 475/83 ako šikmé s uhlom napojenia na miestnu komunikáciu 60° a je potrebné parkovisko upraviť na pozdĺžne a teda počas vykonania diela došlo k potrebe vykonania navyiac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené a vznikli na základe požiadaviek Hlavného mesta. Za týmto účelom musí objednávatel' prehodnotiť a mierne upraviť rozsah diela, ktoré chce na základe projektovej dokumentácie realizovať a z toho dôvodu sa uzatvára tento dodatok, aby sa projektová dokumentácia zosúladiť s požiadavkami Hlavného mesta.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela za navyiac práce, v súlade s čl.3 bod 10 zmluvy a § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce v úprave dokumentácie na pozdĺžne parkovanie v časti diela „PARKOVISKO PRI VINOHRADOCH p.č.475/83“.

Celková cena úpravy navyiac prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu **540.- eur s DPH slovom päťstoštyridsať eur s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v čl. 6 bode 2 zmluvy.**

## **Čl. I. Predmet dodatku**

1. V Čl. 6 bod 2 Cena plnenia, platobné podmienky a zmluvné pokuty sa znenie bodu 2 nahrádza novým znením nasledovne:

*„2. Cena za vypracovanie predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy predstavuje celkovú čiastku:*

*10 450 ,-€ cena bez DPH*

*2 090,- € DPH*

*12 540,- € celková cena s DPH“*

2. Celková hodnota navyiac prác predstavuje:

cena bez DPH : 450 EUR

DPH 20 % : 90 EUR

**cena vrátane DPH : 540 EUR**

3. Cenová ponuka navyiac prác podľa tohto dodatku č. 1, je prílohou č. 1 tohto dodatku.

4. Cena navyiac prác bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa čl. 6 bod 3 zmluvy.

**Čl. II.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je cenová ponuka zo dňa 28.8.2023.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 25.8.2023

V Bratislave dňa: 24.8.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Mgr. Michal Drotován**  
starosta

---

**elkatel s.r.o.**  
Ing. Dominik Rídeky, konateľ