

Dohoda o ukončení a zrušení Zmluvy o dielo č. 1922EB

uzavretej podľa § 536 a nasl. Z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so Z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ: Obec Jaklovce

so sídlom: Nová č. 464, 055 61 Jaklovce

IČO 00 329 207

zast. PhDr. Matúš Fedor, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

so sídlom Werferova č. 1/2582, 040 11 Košice

IČO 46738479

IČ DPH SK2023573794

zápis OR OS KE I, odd. sro, vl. č. 412016/V

zast. Ing. Dalibor Blizman, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

Článok 1

1. V záležitosti zmluvy o dielo č. 1922EB zo dňa 17.03.2022 ďalej len „zmluva o dielo“, vzhľadom na požiadavku zhotoviteľa o navýšenie ceny diela o peňažnú sumu 67.521,53 EUR, ktorú zastupiteľstvo objednávateľa Uznesením č. 71/2023 zo dňa 19.06.2023 neschválilo vo veci realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Jaklovce“ schváleného zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC431-2021-68/CDL8, uzavretou Ministerstvom životného prostredia SR (zastúpenou Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a obcou Jaklovce) dňa 21.02.2023 po vykonaní kontroly verejného obstarávania a následných rokovaniach s víťazom verejného obstarávania, sa zmluvné strany dohodli:

Zhotoviteľ a objednávateľ spoločne vyhlasujú, že postupom podľa čl. 12 ods. 12.1 písm. a) zmluvy o dielo **rušia a ukončujú** túto zmluvu o dielo dohodou a bezo zvyšku v celom rozsahu práv a povinností.

Článok 2

1. Zhotoviteľ a objednávateľ spoločne vyhlasujú, že ku dňu zrušenia tejto zmluvy o dielo neevídujú voči sebe navzájom žiadne pohľadávky alebo záväzky, prípadne iné nároky z porušenia zmluvných alebo zákonných povinností, že im nevznikla žiadna škoda ani náklady a ani žiadny nárok na sankcie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o dielo. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že považujú svoje vzájomné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo za plne vysporiadané a navzájom si z tohto titulu nedlhujú žiadne plnenie.

Článok 3

1. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Jaklovce (www.jaklovce.sk) a v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu podpísali vážne, nie v tiesni a podmienky v nej uvedené nepovažujú pre seba za nevýhodné.

V Jaklovciach 30/08/2023

Objednávateľ: **Obec Jaklovce**

zast.: PhDr. Matúš Fedor, starosta obce

25. AUG. 2023

V Jaklovciach _____ 2023

**EUROBAU**
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
POBAU s. r. o.
Právna 1/2582, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: **EUROBAU s.r.o.**

zast.: Ing. Dalibor Blizman, konateľ



Príloha č. 1: Uznesenie č. 71/2023 zo dňa 19.06.2023

Uznesenie č. 71/2023 zo dňa 19.06.2023

Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach

- a) **berie na vedomie** informáciu starostu obce týkajúcu sa aktuálneho stavu realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Jaklovce“ schváleného zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC431-2021-68/CDL8 uzavretou Ministerstvom životného prostredia SR (zastúpenou Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a obcou Jaklovce dňa 21.02.2023 po vykonaní kontroly verejného obstarávania a následných rokovaniach s víťazom verejného obstarávania (zhotoviteľom diela) spoločnosťou EURO-BAU s.r.o. Košice (projekt schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 264/2022 zo dňa 28.02.2022);
- b) **nesúhlasí** s uzavretím dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1922EB, ktorým sa navyšuje cena diela o 67.521,53 EUR z rozpočtu obce.

