

**D O D A T O K č. 1**  
**ku Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z**

**uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava  
Zastúpený: **major Ing. Marek FEDORČÍK**  
zástupca veliteľa  
Sídlo: 41. ZÁSBOVACIA ZÁKLADŇA  
ul. Slovenskej armády 52  
914 41 Nemšová  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Vybavuje: Mária HUDEKOVÁ  
Telefón: 0960 336 605  
Email: maria.hudekova@mil.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Dodávateľ:** NILTEX, s. r. o.  
Košútska 72  
925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika  
Konajúci: **Rastislav LINDÁK**  
konateľ spoločnosti  
IČO: 51873885  
DIČ: 2120819052  
IČ DPH: SK2120819052  
Bankové spojenie: IBAN: SK93 0200 0000 0039 9624 0357  
Telefón: +421918474540

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej spolu „Objednávateľ“ a „Dodávateľ“ aj ako „Zmluvné strany“)

## **Článok II.** **Predmet Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.6.2023 Kúpnu zmluvu č. Z20236231\_Z v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému, ktorej predmetom je dodanie „Výstroje – Rovnošatových doplnkov“. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z, ktorý upravuje Článok III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy.

### **Článok III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy:**

- **pôvodné znenie:** 10.07.2023 07:00:00 – 31.08.2023 13:00:00.
- **nové znenie:** 10.07.2023 07:00:00 – 29.09.2023 13:00:00.

2. K zmene znenia Článku III., bodu 3.2 zmluvy došlo na základe oznámenia Dodávateľa doručeného emailom dňa 30.8.2023, že nie je schopný dodržať lehotu plnenia dohodnutú v Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z, z dôvodu meškania dodávky predmetu zmluvy. Omeškanie dodávky nie je spôsobené zo strany Dodávateľa, ale z dôvodu straty časti balíkov dodávky predmetu zmluvy pri leteckej preprave, kvôli ktorej sa oneskorí colné odbavenie. Žiadosť Dodávateľa spolu s vyjadrením prepravnej spoločnosti o omeškaní dodávky je priložené k Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z ako Príloha č. 1.

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 18 ods. 1 písm. c) – zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy č. Z20236231\_Z je obstarávaný na zabezpečenie činnosti Ozbrojených síl SR. Z uvedeného dôvodu Objednávateľ akceptuje dodanie predmetu zmluvy do termínu dohodnutom v tomto Dodatku č. 1.

## **Článok III.** **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Dodávateľa.
3. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236231\_Z tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej Kúpnej zmluvy č. Z20236231\_Z.
4. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. Z20236231\_Z neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Zmluvné strany si Dodatok č.1 ku KZ č. Z20236231\_Z riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Sládkovičove dňa .....

V Nemšovej dňa .....

Za Dodávateľa:

Za Objednávateľa:

.....  
Rastislav LINDÁK  
konateľ

.....  
major Ing. Marek FEDORČÍK  
zástupca veliteľa