

Dodatok č. 1**k zmluve o dielo**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany**Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Smižany**
 Sídlo: **Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany**
 IČO: **00691721**
 DIČ: **2020715554**
 IČ DPH: **SK2020715554**
 Štatutárny orgán: **Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce**
 Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
 IBAN: **SK17 5600 0000 0034 1263 7001**
 Tel.: **053/4431483**
 E-mail: **smizany@smizany.sk**
 (ďalej v texte len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SERIO s.r.o.**
 Sídlo: **Nad Medzou B-16 052 01 Spišská Nová Ves**
 IČO: **46696822**
 DIČ: **2023546272**
 IČ DPH: **SK2023546272**
 Štatutárny orgán: **Ing. Peter Hanula – konateľ**
 Osoby oprávnené na konanie vo veciach
 technických: **Ing. Pavol Majerčík**
 Bankové spojenie: **SLSP a.s.**
 IBAN: **SK79 0900 0000 0050 2914 9530**
 Tel.: **+421 53 442 11 61**
 E-mail: **obchod@serio.sk**
 Zapísaná v: **Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 30105/V**
 (ďalej v texte len „**Zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Dňa 13.7.2023 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo, na základe uskutočneného verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je „**Rekonštrukcia kotolne materská škola, Zelená 773/1 Smižany**“.

V nadväznosti na Čl. X Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého sú práce navyiac v častiach Ústredné kúrenie a Stavebné úpravy.

II. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na prácach navyiac v zmysle rozpočtu na práce a dodávky navyiac, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.

2.2. Cena celkom stavebného diela podľa Dodatku č. 1:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20% (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 13.7.2023	28 399,92	5 679,98	34 079,90
Práce navyiac (navýšenie zmluvného rozpočtu o 7,425%)	2 108,66	421,73	2 530,39
Cena celkom	30 508,58	6 101,71	36 610,29

III. Ostatné ustanovenia

- 3.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú denne konzultovať postup realizácie diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení kolízií so zabudovanými inštrukciami.
- 3.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Rozpočet pre práce a dodávky navyiac.
- 4.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jednu zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a porozumeli jej obsahu, čo vyjadrujú nižšie uvedenými podpismi.

Za objednávateľa: **Obec Smižany**

V Smižanoch, dňa: 04.09.2023

Za zhotoviteľa: **SERIO s.r.o.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 05.09.2023

Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

Ing. Peter Hanula
konateľ spoločnosti